

AKČNÍ PLÁN
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE ČESKÝCH BUDĚJOVIC
PRO OBDOBÍ 2019 - 2020

Verze č. 3 aktualizovaná na základě jednání Řídícího a monitorovacího výboru
SPCB ze dne 18. 11. 2019

Obsah

1	Akční plán a financování realizace.....	3
	PRIORITNÍ OBLAST A – PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A INOVACE	4
	PRIORITNÍ OBLAST B – MOBILITA.....	9
	Prioritní oblast C – Atraktivita města	17
2	Přílohy.....	34
	Příloha č. 1 Projektové listy opatření prioritní oblasti A: Podnikatelské prostředí, lidské zdroje, vzdělávání, výzkum a inovace	34
	Příloha č. 2 Projektové listy opatření prioritní oblasti B: Mobilita.....	62
	Příloha č. 3 Projektové listy opatření prioritní oblasti C: Atraktivita města.....	103

1 Akční plán a financování realizace

Aktualizovaný akční plán vychází z původního návrhu Akčního plánu, který byl zpracován v roce 2017 a obsahuje aktualizovaný návrh aktivit/opatření pro plnění jednotlivých dílčích priorit a cílů a tím i strategického plánu jako celku v letech 2019 – 2020.

Přehled jednotlivých opatření je zpracován jako základní přehled, který u každého opatření stanovuje indikátor pro monitoring realizace daného opatření a předpokládanou finanční náročnost pro následující období. Akční plán tak v tomto ohledu slouží jako základní podklad pro stanovení rozpočtu Strategického plánu města na následující období.

Akční plán se připravuje na 2-3 roky, ale současně se pravidelně aktualizuje podle výsledků realizace předcházejícího období. Akční plán tedy vzniká každoročně, vždy na 2-3 následující roky tak, že se aktualizuje předcházející akční plán, vyřazují se z něj splněné aktivity a úkoly, upravují se dosud nesplněné a doplňují se aktivity nové, představující návazné nové kroky na již realizované aktivity, nebo vzešlé z průběžného vyhodnocení aktuální situace v dané oblasti a provedené aktualizace Akčního plánu.

Akční plán je možné aktualizovat také v průběhu roku, pokud je třeba řešit situace, které nebyly předvídané, je třeba reagovat na nově vyvstalé potřeby či podmínky a v širším smyslu je třeba přizpůsobit naplánované aktivity skutečným možnostem.

PRIORITNÍ OBLAST A – PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A INOVACE

Opatření A.1 Vytvořit systém predikce potřeb a získání a udržení pracovní síly ve městě

Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
A. 1.1 Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých Budějovic	JHK ObHK CB	Pilotní šetření 2018 Zpráva o potřebě prac. síly ve vybraných oborech	Počet společných projektů/opatření na minimalizaci dopadů změn na trhu práce	V rámci programu KOMPAS	V gesci UP ČB	0
A. 1.2 Pracovní skupina (PS RLZ ČB) pro rozvoj lidských zdrojů	JHK ObHK CB	Ustavena PS RLZ ČB, setkání PS RLZ Počet jednání PS	Podíl společných projektů v oblasti lidských zdrojů	V gesci JHK	V gesci JHK	
A. 1.3 Systém pro lepší integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve městě	Magistrát města – ORVZ	Navržená opatření pro integraci Vyhodnocení účinnosti opatření	Podíl cizinců s lepší informovaností o možnostech integrace ve městě	V gesci JHK	V gesci JHK	Příprava návrhu cca 200 tis. Kč, realizace opatření, řádově statisíce Kč
A. 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi	Magistrát města – odbor školství a sociálních věcí	Vyhledávací studie	Plochy/objekty připravené pro bydlení mladých	-	200 tis. Kč, dále dle charakteru návrhů studie	Zpracování koncepce v gesci magistrátu, realizace vlastní výstavby desítky až stovky mil. Kč

Opatření A.2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce

Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
A. 2.1 Polytechnika na základních a mateřských školách	Magistrát města – odbor školství a sociálních věcí	Pilotní výuka, vyhodnocení	Počet MŠ a ZŠ ve městě se zavedenou polytechnikou	Dle vyhodnocení souč. stavu	Dle vyhodnocení souč. stavu	Zpracování návrhu opatření v gesci magistrátu,

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

			Podíl žáků absolvujících polytechnickou výuku na ZŠ/MŠ			realizace případných podpůrných opatření statisíce Kč
A. 2.2 Systém podpory spolupráce základních a středních škol ve městě	Magistrát města – odbor školství a sociálních věcí	Pilotní grantový program	Počty přihlášených na SŠ technic. Směru	-	150 tis. Kč, dále dle vyhodnocení pilot. kola	Zpracování návrhu opatření v gesci magistrátu, realizace případných podpůrných opatření statisíce Kč
A. 2.3 Science centrum České Budějovice	Magistrát města – ORVZ	Formulace potřeb města a jejich zahrnutí do návrhu science centra	Návštěvnost vzniklého science centra Počty přihlášených na školy odpovídající perspektivním oborům ve městě Počet návštěvníků města Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	150 tis. Kč, dále dle vyhodnocení pilot. kola	Zpracování návrhu grantové podpory v gesci magistrátu, realizace grantového programu cca 200 tis.
Opatření A.3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky

A. 3.1 Koordinace aktivit zaměřených na podporu využití výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení podnikavosti	JAIP	Společná koordinační platforma o výsledcích VaV o podpoře podnikavosti Návrh opatření na zlepšení koordinace	Podíl společných projektů se zapojením všech subjektů Podíl koordinovaných projektů navázaných na celkový koncept	Dle charakteru opatření	Dle charakteru opatření	Zpracování návrhu pro zlepšení koordinace aktivit 50 tis., realizace opatření v gesci JAIP
A. 3.2 Lepší vzájemná informovanost výzkumných subjektů a firem o poptávce a nabídce výzkumných kapacit	JAIP	Společný systém informací o nabídce a poptávce po VaV	Podíl informací o výsledcích VaV, a o nabídce a poptávce ve VaV (výzk. organizace, firmy) dostupných z jednoho místa	Dle charakteru opatření	Dle charakteru opatření	Vyhodnocení aktuální situace jednotné prezentace 40 tis., realizace opatření zaměřených na lepší výměnu informací desítky až stovky tis. Kč
A. 3.3 Podpora využití výzkumného potenciálu Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie Věd ČR	Magistrát města – ORVZ	Podpis memoranda o spolupráci, připravenost strategického projektu, realizace pilotních projektů.	Počet nových firem v oborech s vysokou PH, navazující na místní VaV	-	2 mil. Kč	Podpora realizace pilotních projektů spolupráce 1 mil. Kč
Opatření A.4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
A. 4.1 Nabídka rozvojových ploch pro rozšíření stávajících, případně příchod nových firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou	Magistrát města – ORVZ	Vytipované a prověřené lokality, dohoda o jejich využití	Počet investorů z řad místních firem využívajících lokality pro svůj další rozvoj	-	300 tis., dle charakteru studie	Zpracování studie posouzení jednotlivých lokalit 300 tis.

		1-3 lokality připravené pro investory a propagované Realizované propagační aktivity (účast na veletrzích apod.)	Počet nových investorů v perspektivních oborech			Výkup pozemků a vytvoření průmyslové zony desítky až stovky mil. Kč Propagační materiály propagující vytvořenou průmyslovou zonu cca 50 tis. Kč
A. 4.2 Program podpory přílivu investic v perspektivních oborech	Magistrát města – ORVZ	Schválený a dohodnutý program	Nové investice s vysokou PH usídlené v ČB	-	Dle charakteru programu	Statisíce Kč dle rozsahu zadání studie hodnotí výzkumný potenciál města a navrhuje program pro podporu přílivu investic.
Opatření A.5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
A. 5.1 Systém aktivní komunikace s podnikateli ve městě	Magistrát města – ORVZ	Funkční systém aktivní komunikace	Pozitivní odezva podnikatelů	-	150 tis. Kč, dle charakteru navrženého systému	Řešeno jako součást komunikační strategie města
A. 5.2 Webové stránky pro podnikatele ve městě	Magistrát města – ORVZ	Nové webové stránky/sekce na stránkách města pro podnikatele	Nárůst počtu podnikatelů ve městě	-	Bude řešeno v rámci celkového updatu webu města	Řešeno jako součást komunikační strategie města

PRIORITNÍ OBLAST B – MOBILITA						
Priorita B.1 – Vytvořit systém efektivní mobility ve městě						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
B. 1.1 Systém záchytných parkovišť jako součást konceptu omezení dopravy v centru	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Realizovaný systém záchytných parkovišť	- Snížení dopravních kongescí v centru města Snížení negativních dopadů z dopravy v centru města	Realizace jednotlivých záchytných parkovišť	Pilotní vyhodnocení funkčnosti realizovaných opatření 50 tis. Kč Realizace opatření dle charakteru opatření	Zpracování podrobného průzkumu dojížděkového chování obyvatel 800 tis., zpracování návrhu úpravy opatření 500 tis. Kč
B. 1.2 Rozvoj IDS	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Vyhodnocení pilotního provozu IDS Funkční systém IDS	- Podíl obyvatel využívajících IDS k dopravě do města	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V závislosti na charakteru opatření	Zpracování případných analýz prověřujících stávající napojení města na IDS v gesci magistrátu
B. 1.3 Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet odstraněných bodových závad/problémů komplikujících prostupnost území	- Podíl ucelených tras/stezek bez bodových závad a překážek na trase na celkovém počtu stezek ve městě - Podíl dokončených páteřních	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V závislosti na charakteru opatření	Prověření jednotlivých lokalit – v závislosti na charakteru opatření Realizace jednotlivých opatření v závislosti na

			cyklostezek a cyklotras - Podíl obyvatel využívajících k dopravě nemotorovou dopravu			charakteru opatření – jednotky až desítky mil. Kč
B. 1.4 Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet/km dokončených páteřních stezek/tras pro nemotorovou dopravu ve městě		Vytipování prioritních tras - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů Projektová příprava - statisíce Kč až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých cyklostezek a cyklotras - jednotky až desítky mil. Kč	Vytipování prioritních tras - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů Projektová příprava - statisíce Kč až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých cyklostezek a cyklotras - jednotky až desítky mil. Kč	Vytipování prioritních tras - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů Projektová příprava - statisíce Kč až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých cyklostezek a cyklotras - jednotky až desítky mil. Kč
B. 1.5 Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet míst vybavených infrastrukturou odpovídající poptávce		Vyhodnocení stávající situace v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	Vlastní realizace opatření v závislosti na charakteru opatření - řádově statisíce až miliony Kč	Realizace průzkumů a vyhodnocení stávající situace - desítky tis. Vlastní realizace opatření v závislosti na charakteru opatření - řádově statisíce až miliony Kč

<p>B. 1.6 Systém preference udržitelné dopravy na páteřních komunikacích a trasách MHD do centra</p>	<p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	<p>Počet/km páteřních tras do centra a z centra s preferencí MHD</p>	<p>- Podíl páteřních tras do centra a z centra s preferencí MHD - Podíl obyvatel využívajících MHD</p>	<p>Vyhonocení hlavních prioritních tras - v gesci magistrátu</p>	<p>Zpracování PD - řádově statisíce až miliony Kč realizace jednotlivých stavebních úprav/opatření - miliony až desítky mil. Kč v závislosti na charakteru opatření</p>	<p>Zpracování PD - řádově statisíce až miliony Kč realizace jednotlivých stavebních úprav/opatření - miliony až desítky mil. Kč v závislosti na charakteru opatření</p>
<p>B. 1.7 Infrastruktura pro podporu rozvoje intermodality a VHD</p>	<p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	<p>Počet míst vybavených infrastrukturou pro podporu intermodality</p>	<p>- Podíl obyvatel využívajících VHD</p>	<p>V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů</p>	<p>V závislosti na charakteru opatření</p>	<p>Realizace cyklověže a cykloopatření v návaznosti na rekonstrukci nádraží - SŽDC, případná další opatření desítky až stovky tis. Kč</p>
<p>B. 1.8 Dobudování páteřní sítě komunikací ve městě</p>	<p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	<p>Počet dokončených páteřních komunikací / km nově dokončených páteřních komunikací</p>	<p>- Snížení dopravních kongescí - Snížení zátěže emisemi z dopravy</p>	<p>Vyhodnocení současné situace v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů</p>	<p>Příprava PD a realizace jednotlivých staveb v závislosti na charakteru jednotlivých staveb - předpoklad řádově jednotky až</p>	<p>Příprava PD a realizace jednotlivých staveb v závislosti na charakteru jednotlivých staveb - předpoklad řádově jednotky až desítky mil. Kč za PD a desítky až</p>

					desítky mil. Kč za PD a desítky až stovky mil. Kč za realizaci staveb	stovky mil. Kč za realizaci staveb
B. 1.9 Dobudování ITS na území města	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet křižovatek/lokalit, dovybavených ITS	- Snížení dopravních kongescí - Snížení zátěže emisemi z dopravy	Vyhodnocení stávající situace a zpracování návrhu zavádění ITS na území města - řádově statisíce až mil. Kč Realizace jednotlivých opatření řádově desítky až stovky mil. Kč	Vyhodnocení stávající situace a zpracování návrhu zavádění ITS na území města - řádově statisíce až mil. Kč Realizace jednotlivých opatření řádově desítky až stovky mil. Kč	Realizace jednotlivých opatření řádově desítky až stovky mil. Kč (předpoklad dle projektové dokumentace cca 100 mil. Kč)
B. 1.10 Zklidnění dopravy v obytných zónách	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet obytných zón ve městě se zavedenými opatřeními na zklidnění dopravy	- Podíl obytných zón ve městě se zavedenými opatřeními na zklidnění dopravy - Snížení počtu nehod v obytných zónách	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	Zpracování PD pro jednotlivé lokality - v závislosti na charakteru opatření - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých opatření - v	Zpracování PD pro jednotlivé lokality - v závislosti na charakteru opatření - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých opatření - v závislosti na charakteru

					závislosti na charakteru opatření - jednotky až desítky mil. Kč	opatření - až desítky mil. Kč
B. 1.11 Realizace pilotních opatření zaměřených na podporu udržitelné dopravy	Dopravní podnik České Budějovice	Zrealizovaný pilotní provoz autobusu	<ul style="list-style-type: none"> - Snížení počtu automobilů využívaných k dopravě dětí do škol - snížení dopravních kongescí - snížení zátěže emisemi z dopravy 	Zpracování základního návrhu - v gesci dopravního podniku bez dodatečných nákladů	Zpracování základního návrhu - v gesci dopravního podniku bez dodatečných nákladů	Zpracování základního návrhu - v gesci dopravního podniku bez dodatečných nákladů
Priorita B.2 – Zefektivní systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
B. 2.1 Systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů smart city a ITS	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Nově nastavený systém plánování, prověřování a realizace opatření se zaměřením na využití prvků smart city a ITS	- Spokojenost obyvatel/podnikatelů s přípravou a realizací dopravních opatření ve městě Snížení dopravních kongescí	-	Vyhodnocení aktuálního stavu - v gesci magistrátu Realizace opatření - v závislosti na	Vyhodnocení aktuálního stavu - v gesci magistrátu Realizace opatření - v závislosti na charakteru

			Snížení zátěže emisemi z dopravy		charakteru opatření, odhad statisíce až jednotky mil. Kč	opatření, odhad statisíce až jednotky mil. Kč
B. 2.2 Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet koordinačních setkání s Policií ČR	Snížení počtu problémových a nebezpečných míst ve městě	Vstupní vyhodnocení a nastavení systému - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V závislosti na charakteru navrhovaných opatření - statisíce až jednotky mil. Kč	V závislosti na charakteru navrhovaných opatření - statisíce až jednotky mil. Kč
B. 2.3 Koordinace a návaznost dopravních staveb	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Zpracovaná databáze připravovaných a realizovaných staveb ve městě a okolí Podíl staveb se zpracovaným koordinačním plánem	Podíl staveb s negativním dopadem na dopravu ve městě v důsledku nedostatečné koordinace		Vstupní hodnocení stávající situace - desítky tis. Kč Návrhy a opatření a PD - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace opatření - statisíce až jednotky mil. Kč	Vstupní hodnocení stávající situace - desítky tis. Kč Návrhy a opatření a PD - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace opatření - statisíce až jednotky mil. Kč
Priorita B.3 – Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T)						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky

B. 3.1 Koordinace a kontrola průběhu realizace páteřních tras zajišťujících vnější napojení města	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Zpracovaný přehled staveb a harmonogramu jejich realizace	Podíl staveb, realizovaných ve stanovených termínech	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů
B. 3.2 Podpora dobudování páteřních tras zajišťujících vnější napojení města	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Zprávy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb	Podíl staveb, realizovaných v parametrech odpovídajících potřebám města	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	V gesci magistrátu bez dodatečných nákladů
B. 3.3 Dobudování mezinárodního letiště	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Aktualizovaný koncept rozvoje letiště v kontextu strategických priorit města		-	Zpracování alternativního konceptu rozvoje letiště z pohledu priorit a potřeb města - statisíce Kč	Zpracování alternativního konceptu rozvoje letiště z pohledu priorit a potřeb města - statisíce Kč
Priorita B.4 – Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
4.1 Propagace udržitelné dopravy jako moderního způsobu dopravy ve městě	Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu	Realizovaná kampaň na podporu udržitelné dopravy	Podíl obyvatel využívajících k dopravě nemotorovou dopravu	Zpracování vstupní analýzy - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů	Realizace kampaně - v závislosti na charakteru navrhovaných opatření	Zpracování koncepce - realizováno v rámci celkové Komunikační strategie města Realizace vlastní kampaně - statisíce až jednotky mil. Kč

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

<p>B. 4.2 Propagace veřejné dopravy ve městě</p>	<p>Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu</p>	<p>Realizovaná kampaň na podporu VHD</p>	<p>Podíl obyvatel využívajících VHD</p>	<p>Zpracování vstupní analýzy - v gesci magistrátu bez dodatečných nákladů</p>	<p>Realizace kampaně - v závislosti na charakteru navrhovaných opatření</p>	<p>Zpracování koncepce - realizováno v rámcí celkové Komunikační strategie města Realizace vlastní kampaně - statisíce až jednotky mil. Kč</p>
--	---	--	---	--	---	--

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
Priorita C.1 – Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 1.1 Program podpory akcí nadregionálního významu	Magistrát města – odbor kultury a CR – oddělení kultury	Počet podpořených akcí	Počet akcí nadregionálního významu pořádaných ve městě Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč	Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč
Priorita C.2 – Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejná prostranství ve městě						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 2.1 Koncepce fungování Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Připravená a schválená nová koncepce	Realizované úpravy ve fungování UHA	V režii magistrátu bez dodatečných nákladů	V režii magistrátu bez dodatečných nákladů	V režii magistrátu bez dodatečných nákladů

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
<p>C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě</p>	<p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	<p>Zpracovaná koncepte jednotlivých veřejných prostranství</p>	<p>Podíl lokalit se zpracovanou dlouhodobou konceptí rozvoje</p>	<p>-</p>	<p>Vstupní vyhodnocení a stavnovení priorit v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu zadávané koncepte - řádově jednotky mil. Kč Realizace revitalizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč</p>	<p>Vstupní vyhodnocení a stavnovení priorit v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu zadávané koncepte - řádově jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč</p>
<p>C. 2.3 Koncepte historického centra města</p>	<p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	<p>Zpracovaná koncepte historického centra města</p>	<p>Atraktivita historického centra (průzkum mezi obyvateli a návštěvníky) Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě</p>	<p>-</p>	<p>Vstupní vyhodnocení a stavnovení postupu v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu</p>	<p>Vstupní vyhodnocení a stavnovení postupu v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu zadávané</p>

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
					zadávané koncepce - řádově jednotky mil. Kč Realizace revitalizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč	koncepce - řádově jednotky mil. Kč Realizace revitalizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč
C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Zpracovaná koncepce jednotlivých rozvojových ploch	Podíl lokalit se zpracovanou dlouhodobou koncepcí rozvoje	-	Vstupní vyhodnocení a stanovování priorit v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu zadávané koncepce - řádově jednotky mil. Kč Realizace revitalizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč	Vstupní vyhodnocení a stanovování priorit v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - v závislosti na rozsahu zadávané koncepce - řádově jednotky mil. Kč Realizace revitalizace jednotlivých lokalit - řádově desítky mil. Kč

Prioritní oblast C – Atraktivita města

Priorita C.3 – Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města

Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Zpracovaná koncepte využití vodních toků a jejich okolí	Spokojenost obyvatel s využitím vodních toků ve městě Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Zpracování koncepte - v závislosti na opatřeních vzešlých z koncepte, předpoklad statisíce až jednotky mil. Kč Zpracování CBA analýzy navrhovaných řešení - statisíce Kč	Zpracování koncepte - v závislosti na opatřeních vzešlých z koncepte, předpoklad statisíce až jednotky mil. Kč Zpracování CBA analýzy navrhovaných řešení - statisíce Kč Realizace navržených opatření statisíce až jednotky mil. Kč u drobné infrastruktury, desítky až stovky mil. Kč u základní infrastruktury pro dokončení vodní cesty

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet míst s vybudovanou infrastrukturou	Spokojenost obyvatel s využitím vodních toků ve městě Spokojenost obyvatel s nabídkou lokalit pro volnočasové vyžití v okolí vodních toků Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Realizace drobné sportovní a volnočasové infrastruktury - v závislosti na realizovaných opatřeních odhad statisíce až jednotky mil. Kč	Realizace drobné sportovní a volnočasové infrastruktury - v závislosti na realizovaných opatřeních odhad statisíce až jednotky mil. Kč
Priorita C.4 – Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 4.1. Nová budova divadla a dalších kulturních zařízení krajského významu	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Nová budova divadla	Spokojenost obyvatel s kulturní nabídkou ve městě Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	V závislosti na nákladech na projektovou dokumentaci - odhad jednotky až desítky mil. Kč	V závislosti na nákladech na projektovou dokumentaci - odhad jednotky až desítky mil. Kč Realizace stavby řádově jednotky mld. Kč
C. 4. 2. Venkovní centra volnočasových aktivit	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Počet lokalit vybavených infrastrukturou	Spokojenost obyvatel s nabídkou	-	Zpracování návrhu jednotlivých	Zpracování návrhu jednotlivých

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
			lokalit pro volnočasové vyžití		lokalit, výběr priorit - v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - statisíce až jednotky milionů na realizovanou infrastrukturu	lokalit, výběr priorit - v gesci magistrátu Realizace jednotlivých lokalit - statisíce až jednotky milionů na realizovanou infrastrukturu
C. 4. 3. Využití záměrů rozvoje výstaviště a univerzity pro umístění zařízení, sloužících zvýšení atraktivitu města.	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Dohoda s JU a Výstavištěm ČB Počet společných projektů využitých pro zvýšení atraktivitu města	Spokojenost obyvatel s nabídkou lokalit pro volnočasové vyžití Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	Navázání spolupráce - v gesci magistrátu Koordinační aktivit - v gesci magistrátu	Navázání spolupráce - v gesci magistrátu Koordinační aktivit - v gesci magistrátu	Navázání spolupráce - v gesci magistrátu Koordinační aktivit - v gesci magistrátu

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
C. 4. 4. Sportovní hala	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Studie proveditelnosti, následně PD a ve finále nová budova sportovní haly	Spokojenost obyvatel s nabídkou infrastruktury pro sportovní vyžití Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Studie proveditelnost i sportovní haly cca 400 tis. Kč Architektonick á soutěž a zpracování PD - jednotky až nižší desítky mil. Kč	Studie proveditelnosti sportovní haly cca 400 tis. Kč Architektonická soutěž a zpracování PD - jednotky až nižší desítky mil. Kč Realizace stavby - stovky mil. Kč
C. 4. 5. Zábavné vodní centrum	Magistrát města – Útvar hlavního architekta	Nové zábavné vodní centrum	Spokojenost obyvatel s nabídkou infrastruktury pro volnočasové vyžití Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Statisíce na přípravu projektu, následně v závislosti na způsobu řešení financování výstavby 0 – cca 150 mil. Kč	Statisíce na přípravu projektu, následně v závislosti na způsobu řešení financování výstavby 0 – cca 150 mil. Kč
C. 4. 6. Infrastruktura pro jihočeské mládežnické sportovní akademie	Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy	Počet podpořených sportovních klubů/mládežnickýc h akademii	Spokojenost obyvatel s nabídkou infrastruktury pro sportovní vyžití Počet trestných činů mládeže	-	V závislosti na rozsahu zvolené podpory	V závislosti na rozsahu zvolené podpory, předpoklad statisíce až jednotky mil. Kč
C. 4. 7. Zařízení pro neorganizované zájmové aktivity	Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy	Databáze zařízení pro volnočasové aktivity	Spokojenost obyvatel s nabídkou infrastruktury pro sportovní vyžití	-	Vyhodnocení stávající situace - v	Vyhodnocení stávající situace - v gesci magistrátu

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
		Počet podpořených zařízení s cílem modernizovat infrastrukturu	Počet trestných činů mládeže		gesci magistrátu Realizace dílčích opatření pro rozšíření nabídky - v závislosti na rozsahu zvolené podpory, předpoklad statisíce až jednotky mil. Kč	Realizace dílčích opatření pro rozšíření nabídky - v závislosti na rozsahu zvolené podpory, předpoklad statisíce až jednotky mil. Kč
C. 4. 8. Informační systém volnočasových aktivit ve městě	Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu	Upravený/nově vytvořený informační systém volnočasových aktivit obyvatel	Spokojenost obyvatel s nabídkou infrastruktury pro sportovní vyžití Počet trestných činů mládeže	-	Vyhodnocení stávajícího stavu - v gesci magistrátu Návrh systému - v gesci magistrátu Vytvoření systému/úprav a stávajícího systému - řádově statisíce Kč Pravidelný provoz a správa dat - v	Vyhodnocení stávajícího stavu - v gesci magistrátu Návrh systému - v gesci magistrátu Vytvoření systému/úprava stávajícího systému - řádově statisíce Kč Pravidelný provoz a správa dat - v gesci magistrátu

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
					gesci magistrátu	
Priorita C.5 – Marketing a propagace města						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
<p>C. 5.1 Využití moderních forem propagace pro zlepšení PR a image města</p>	<p>Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu</p>	<p>Zpracovaná koncepte vnější komunikace a propagace města</p>	<p>Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě</p>	<p>-</p>	<p>Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace kampaně a komunikační strategie - řádově statisíce Kč až jednotky mil. Kč</p>	<p>Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace kampaně a komunikační strategie - řádově statisíce Kč až jednotky mil. Kč</p>
<p>C. 5.2 Webové stránky pro návštěvníky města</p>	<p>Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu</p>	<p>Nové webové stránky pro návštěvníky města</p>	<p>Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě</p>	<p>-</p>	<p>Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi</p>	<p>Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými</p>

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
						<p>cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace úpravy webových stránek v návaznosti na zpracovanou koncepci - statisíce Kč</p>
C.5.3 Propagace a marketing významných akcí ve městě	Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu	Počet podpořených akcí	Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	<p>Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč</p>	<p>Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč</p>

Prioritní oblast C – Atraktivita města

Priorita C.6 – Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města

Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 6.1 Webové stránky města	Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora)	Nové webové stránky města Nové webové stránky pro jednotlivé dílčí cílové skupiny (obyvatelé, návštěvník, podnikatel, investor)	Podíl obyvatel/podnikatelů spokojených se způsobem komunikace města Počet obyvatel využívajících webové stránky Podíl vracejících se návštěvníků Doba, kterou návštěvník stráví na stránkách	-	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace úpravy webových stránek v návaznosti na zpracovanou koncepci - statisíce Kč	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace úpravy webových stránek v návaznosti na zpracovanou koncepci - statisíce Kč
C. 6.2 Elektronizace služeb magistrátu a města	Magistrát města - odbor tajemník města – kancelář tajemníka	Zpracovaná koncepce zavádění eGovernmentu na magistrátu města	Časová náročnost vyřízení jednotlivých agend	-	Zpracování koncepce smart city, která bude	Zpracování koncepce smart city, která bude částečně pokrývat

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
		Počet základních agend/služeb nabízených s využitím vzdálené komunikace Počet doplňkových agend/služeb nabízených s využitím vzdálené komunikace	Náklady na poskytování jednotlivých agend Podíl subjektů využívajících pro komunikaci s městem prostředky vzdálené komunikace Počet subjektů využívajících jednotlivé služby eGovernmentu		částečně pokrývají oblast e-governmentu 800 tis. Kč, Rozpracování jednotlivých konkrétních opatření a jejich realizace následně v závislosti na zvolených opatřeních řádově jednotky až desítky mil. Kč	i oblast e-governmentu 800 tis. Kč, Rozpracování jednotlivých konkrétních opatření a jejich realizace následně v závislosti na zvolených opatřeních řádově jednotky až desítky mil. Kč
C. 6.3 Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve městě	Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu	Zpracovaná koncepce Počet veřejných projednávání investičních záměrů města Počet obyvatel sledujících komunikační kanály města	Podíl obyvatel/podnikatelů spokojených se způsobem komunikace města	-	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace kampaně a

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
					Realizace kampaně a komunikační strategie - řádově statisíce Kč až jednotky mil. Kč	komunikační strategie - řádově statisíce Kč až jednotky mil. Kč
C. 6.4 Zavádění principů „Chytrého města“ (smart city) do řízení a rozvoje města	Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek	Zpracovaná koncepce smart city České Budějovice Počet dílčích projektů zaměřených na smart city v ČB	Podíl obyvatel/podnikatelů spokojených se způsobem komunikace města Snížení nákladů na řízení a realizaci vybraných agend	600 tis.	Zpracování návazné strategie a rozpracování prioritních oblastí - cca 1 mil. Kč	Zpracování návazné strategie a rozpracování prioritních oblastí - cca 1 mil. Kč Příprava a realizace jednotlivých opatření v návaznosti na charakter jednotlivých opatření jednotky až desítky mil. Kč
C.6.5 Zlepšení informovanosti o službách a roli magistrátu a města	Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora)	Realizovaná kampaň o službách a nabídce magistrátu města	Povědomí obyvatel o službách a nabídce města Počet obyvatel využívajících nové služby města Spokojenost obyvatel se službami města	V závislosti na kampani – předpoklad statisíce	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi	Zpracování Komunikační strategie města řešící komplexní vyhodnocení a nastavení komunikace města se všemi cílovými

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
					cílovými skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace úpravy webových stránek v návaznosti na zpracovanou koncepci - statisíce Kč	skupinami včetně průzkumů - cca 1,5 mil. Kč Realizace úpravy webových stránek v návaznosti na zpracovanou koncepci - statisíce Kč
Priorita C.7 – Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu						
Název aktivity/projektu	Odpovědnost	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku	Odhad nákladů r. 2018	Odhad nákladů r. 2019	Odhad nákladů 2020 a další roky
C. 7.1 Destinační management města České Budějovice	Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu	Studie možností řešení destinačního managementu města Funkční destinační management města Počet koordinačních jednání města, podnikatelů a dalších subjektů působících v CR ve městě	Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Zpracování vyhodnocení aktuální situace a návrhu úprav stávajícího nastavení DM města - statisíce Kč Úpravy nastavení fungování DM	Zpracování vyhodnocení aktuální situace a návrhu úprav stávajícího nastavení DM města - statisíce Kč Úpravy nastavení fungování DM - v gesci magistrátu Realizovaná opatření na

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
					- v gesci magistrátu	podporu rozvoje cestovního ruchu v gesci DM - v závislosti na charakteru opatření - statisíce až jednotky mil. Kč
C. 7.2 Podpora nabídky dlouhodobých sezonních aktivit	Magistrát města – odbor kultury a CR – oddělení cestovního ruchu	Počet podpořených aktivit	Počet návštěvníků ve městě Délka pobytu návštěvníků ve městě	-	Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč	Vyhodnocení stávající situace a návrh programu v gesci magistrátu Realizace dotačního programu v závislosti na nastavených podmínkách programu - řádově statisíce až jednotky mil. Kč
C. 7.3 Napojení cyklostezkami na zajímavosti v okolí	NJC	Zpracovaný cyklogenerel napojení města na okolní území Počet/km dobudovaných tras	Spokojenost obyvatel s volnočasovým vyžitím ve městě Počet návštěvníků ve městě	-	Zpracování úpravy cyklogenerelu řešící napojení města na	Zpracování úpravy cyklogenerelu řešící napojení města na památky

Prioritní oblast C – Atraktivita města						
		napojujících město na okolní území a zajímavosti v území	Délka pobytu návštěvníků ve městě		památky a zajímavosti v okolí - statisíce Kč Příprava opatření pro zlepšení napojení - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých optření zlepšujících napojení - jednotky až desítky mil. Kč	a zajímavosti v okolí - statisíce Kč Příprava opatření pro zlepšení napojení - statisíce až jednotky mil. Kč Realizace jednotlivých optření zlepšujících napojení - jednotky až desítky mil. Kč

2 Přílohy

Příloha č. 1 Projektové listy opatření prioritní oblasti A: Podnikatelské prostředí, lidské zdroje, vzdělávání, výzkum a inovace

Název priority:	A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě
Název opatření:	A. 1.1 Analýza potřeb na trhu práce pro metropolitní oblast Českých Budějovic
Název projektu:	
Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření: <p>Jedním z hlavních faktorů, který dnes ovlivňuje rozvoj firem ve městě je situace na trhu práce. Problematická je však nejen omezená dostupnost pracovní síly obecně, ale i nízká informovanost o předpokládaném vývoji na trhu práce, a to jak obecně, tak mezi firmami navzájem.</p> <p>Aby bylo možné efektivně předcházet problémům, které mohou v souvislosti se změnami na trhu práce nastat, je potřeba pravidelně monitorovat a vyhodnocovat předpokládaný vývoj na trhu práce, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.</p> <p>Původním předpokladem bylo využití národního projektu Kompas, který předpokládané změny na trhu práce monitoruje a zpracovává predikce očekávaného vývoje. Realizace projektu Kompas v roce 2018 však ukázala, že se jedná o data, která jsou pro účely města příliš agregovaná.</p> <p>Z tohoto důvodu je potřeba hledat jiné cesty a možnosti sběru dat, která umožní provádět alespoň částečné analýzy možného vývoje na trhu práce ve městě a jeho okolí.</p> <p>Získaná data budou následně použita pro koordinaci a přípravu opatření potřebných pro včasné přizpůsobení se očekávaným změnám na trhu práce, a to jak na úrovni firem a vzdělávacích subjektů (např. včasná příprava na předpokládaný nárůst poptávky na trhu), tak na úrovni města (opatření zaměřená na integraci cizinců apod.).</p>	
Zodpovědnost /koordinátor: <p>Jihočeská hospodářská komora (Oblastní kancelář hospodářské komory České Budějovice)</p>	
Spolupracující subjekty: <ul style="list-style-type: none">• Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.,• Magistrát města České Budějovice – odbor školství,• Úřad práce České Budějovice,• CzechInvest,• jednotlivé firmy působící ve městě a jeho spádovém území,• JVTP	

<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stanovení cílů analýzy a jejího předpokládaného využití, a tudíž i struktury dat, které by analýza měla obsahovat, rozsah sledovaných dat, oborů, velikost vzorku atd.• Prověření možnosti sběru dat v synergii s dalšími procesy sběru dat např. na úrovni Úřadu práce, JHK, CzechInvest či JVTP, vzájemná koordinace s cílem eliminace duplicit• Aktualizace a doplnění databáze firem s využitím dat ČSÚ, komerčních dat, k nimž mají přístup partneři, a dat partnerů.• Vytipování a kontaktování firem, u kterých budou data průběžně sledována, zpracování návrhu dotazníku pro sběr dat.• Realizace pilotního šetření• Zpracování pilotní testovací verze analýzy trhu práce v Českých Budějovicích a spádovém území, její presentace odborné veřejnosti (školy, firmy, veřejná sféra), projednání výsledků a návrh doporučení.• Revize použitého postupu pro pilotní testování, modifikace použitého postupu a zpracování finální verze struktury analýzy, dotazníku a celkového metodického postupu pro další kolo v příštím roce.• Realizace pravidelných šetření v intervalu cca 1x ročně
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Návrh koncepce analýzy – osnova, struktura dat, cíle, účel zpracování• Databáze firem s prověřenými kontakty na příslušné vedoucí představitele (zpravidla HR manažery)• Návrh dotazníku pro sběr dat• Pilotní verze analýzy• Finální návrh metodiky• Každoroční výstupy z provedené analýzy – analýza potřeb pracovní síly na další období (cca 3-5 let) ve vybraných odvětvích a oborech.
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Návrh možností zpracování analýzy bez využití projektu Kompas 06/2019• Příprava a realizace pilotního šetření 09/2019 – 11/2019• Vyhodnocení realizovaného postupu 11/2019 – 12/2019• Realizace následných pravidelných šetření 01/ 2020 a dále
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava a realizace pilotního šetření v gesci UPCB• Realizace následných pravidelných šetření v gesci UPCB• Realizace případně rozšířené predikce na úrovni všech oborů cca 300 tis. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• JHK OBČB• Úřad práce• Pakt zaměstnanosti• Firmy působící ve městě

Název priority:	A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě
Název opatření:	A.1.2 Pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů
Název projektu:	
Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:	
<p>Hlavním cílem pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů je vzájemná výměna informací mezi aktéry výrazně ovlivňujícími lokální trh práce se záměrem zlepšení dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Pracovní skupina bude korespondovat se systémem pracovních skupin Paktu zaměstnanosti, bude na jejich činnost navazovat a bude zacílena na specifické prosazování potřeb a koordinaci aktivit trhu práce v Českých Budějovicích a jejich spádovému území.</p>	
Zodpovědnost /koordinátor:	
<ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská hospodářská komora (Oblastní kancelář hospodářské komory České Budějovice) 	
Spolupracující subjekty:	
<ul style="list-style-type: none"> • JSRLZ, o.p.s. • Magistrát města České Budějovice – odbor školství • základní školy, střední školy a odborná učiliště, vyšší odborné školy, JU, VŠTE, VŠERS • Úřad práce České Budějovice • Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy • CzechInvest • BC AV ČR • JVTP • Jednotlivé firmy aktivně či významně působící ve městě a jeho spádovém území 	
Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:	
<ul style="list-style-type: none"> • Prověření možnosti provázanosti s projektem Kompas – JSRLZ prověří možnost navázat činnost pracovní skupiny na připravované struktury projektu KOMPAS tak, aby pracovní skupina byla zařazena do celkové hierarchie projektu, ale zároveň představovala samostatnou pracovní skupinu plnící roli skupiny pro výměnu informací subjektů působících v Českých Budějovicích a jejich spádové území. • Vytvoření seznamu všech aktérů, kteří aktivně ovlivňují lokální trh práce a u kterých lze předpokládat zájem o samotnou aktivitu a výsledky této pracovní skupiny • Zorganizování prvního setkání pracovní skupiny – diskuse k účelu pracovní skupiny, její roli, vymezení témat, kterými se bude pracovní skupina zabývat, případné doplnění členů na základě doporučení oslovených členů PS. • Plán pravidelných setkávání • Seznam průběžných opatření a úkolů 	

<ul style="list-style-type: none">• Zpětná kontrola činnosti PS a revize jejího účelu a role
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seznam subjektů pro oslovení s pozvánkou k účasti na práci PS• Formalizace činnosti pracovní skupiny a určení systému fungování pracovní skupiny• Specifikace role a zaměření pracovní skupiny• Zápisy z jednotlivých skupin
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava a organizace prvního setkání 09/ 2017• Příprava a organizace druhého setkání 09/ 2017• Následná setkání dle potřeby
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava a organizace prvního setkání v gesci JHK• Příprava a organizace dalších setkání v gesci JHK•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• JHK OBČB• Pak zaměstnanosti• Úřad práce• Firmy působící ve městě

Název priority:	A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě
Název opatření:	A. 1.3 Systém pro lepší integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, CzechInvestem, Úřadem práce, vysokými školami, Biologickým centrem AV ČR a dalšími dotčenými subjekty vytvoří systém pro lepší integraci zahraničních pracovníků do společnosti a jejich orientaci ve městě.</p> <p>Systém bude připraven jak na pracovníky přicházející na nižší pracovní pozice ve firmách na Českobudějovicku, tak na pracovníky vyššího a středního managementu a na výzkumníky a vývojové pracovníky. Pro vytvoření systému budou využity zkušenosti s podobnými systémy ze zahraničí, případně z Brna a dalších měst v ČR, kde již podobné systémy nebo izolované aktivity existují.</p> <p>Součástí systému bude poskytování informací, zjišťování potřeb cizinců a pomoc při jejich usídlení a zapojení do života města: např. web se všemi informacemi, které jsou pro zahraniční pracovníky důležité, informační letáky v jazycích dle národnosti pracovníků, spolupráce se školami a školkami při umísťování dětí, vč. vzniku cizojazyčných tříd (prověření potřeb a možností, zaměření němčina a/nebo angličtina) dvojjazyčné orientační značení apod.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JHK – ObHK ČB, • Agrární komora • SŠ, ZŠ, JU, VŠTE • Úřad práce, • Centrum pro integraci cizinců, • Policie ČR - cizinecká policie • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • BC AV ČR, • CzechInvest, • Magistrát města - Odbor školství a tělovýchovy, • Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení, 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování potřeb zahraničních pracovníků v členění na dvě cílové skupiny, pracovníci na pozice s nízkými a středními kvalifikačními požadavky a pracovníci ve VaV či ve středním a vyšším managementu – ve spolupráci se subjekty, které ve městě zaměstnávají zahraniční pracovníky, případně s využitím zkušeností z jiných měst v ČR (Brno, Ostrava), proběhne zmapování potřeb zahraničních pracovníků a specifikace hlavních prioritních oblastí, které by bylo v hodné v rámci systému řešit. Dle předběžných informací lze předpokládat, že se 	

<p>bude jednat minimálně o oblasti orientace ve městě, vzdělávání, spolupráce s úřady a volnočasové aktivity.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace ve městě – v návaznosti na určení potřeb proběhne v jednotlivých prioritních oblastech vyhodnocení stávající situace ve městě včetně zmapování subjektů, které se aktuálně podílí, nebo mohou podílet na řešení v dané oblasti • Vytvoření „projektových týmů“ pro jednotlivé dílčí oblasti – dohoda s vytipovanými subjekty na návrhu řešení pro jednotlivé oblasti • Realizace opatření směřujících ke zlepšení podmínek pro integraci a orientaci zahraničních pracovníků ve městě • Vyhodnocení fungování systému – v rámci realizace projektu proběhne zpětné vyhodnocení, zda realizovaná opatření přispěla k vyřešení hlavních problémů s integrací a orientací zahraničních pracovníků ve městě
<p>Výstupy – hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování potřeb zahraničních pracovníků • Vyhodnocení stávající situace a zmapování možných partnerských subjektů • Návrhy řešení pro jednotlivé oblasti • Realizace jednotlivých opatření • Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování potřeb zahraničních pracovníků (05/ 2019) • Vyhodnocení stávající situace a zmapování možných partnerských subjektů (06/ 2019) • Návrhy řešení pro jednotlivé oblasti (10/ 2019) • Realizace jednotlivých opatření (11/2019 – 12/ 2019) a dále průběžně • Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření (02/ 2020)
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování stávající situace a vyhodnocení potřeb v gesci jednotlivých partnerských subjektů • Příprava návrhu opatření – v režii jednotlivých partnerských subjektů, v případě využití externího dodavatele 200 tis. • Realizace opatření – dle charakteru a rozsahu opatření odhad statisíce Kč • Vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření – v režii magistrátu a jednotlivých partnerských subjektů
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města • Firmy a subjekty zaměstnávající zahraniční pracovníky • JHK ObHK ČB • CzechInvest • Centrum pro integraci cizinců

Název priority:	A. 1 Vytvořit systém predikce potřeb a získávání a udržení pracovní síly ve městě
Název opatření:	A. 1.4 Podpora rozvoje bydlení pro mladé lidi
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Jedním z problémů, který limituje příliv mladých obyvatel do města a podporuje odliv obyvatel mimo město a zejména pak do větších center jako je Praha či Plzeň, je dostupnost bydlení pro mladé lidi a mladé rodiny.</p> <p>Přestože dochází k výstavbě poměrně velkého počtu bytů, díky snížené dostupnosti financování zejména u mladých lidí bez dostatečného finančního zajištění, je většina bytů zkupována pro investiční účely (pronájem), což zhoršuje jejich dostupnost pro mladé lidi a další skupiny, které na vlastní bydlení nedosáhnou.</p> <p>Z tohoto důvodu je vhodné, aby město České Budějovice v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb a další dostupné materiály a analýzy hodnotící potřeby „startovacích bytů a dostupného bydlení obecně“ připraví „koncept výstavby dostupného bydlení“ pro mladé lidi a další skupiny obyvatel, které na trhu s bydlením hledají obtížně vhodnou nabídku, která bude obsahovat jak vytipování možných lokalit, které jsou k dané výstavbě vhodné, tak návrh možných variant financování výstavby.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – odbor školství a sociálních věcí</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek (ORVZ) • Magistrát města Odborů územního plánování (OUP) 	
<p>Díličí aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MMCB – OSSV ve spolupráci s ORVZ a OUP zpracuje zadání pro studii hodnotící možné varianty výstavby nájemních bytů ve městě se zohledněním dostupnosti vhodných lokalit či nevyužitých objektů ale i možností různých variant financování. • MMCB – OSSV ve spolupráci s OUP v návaznosti na zpracovanou studii navrhne Koncept výstavby „dostupného bydlení“ a předloží návrh na její realizaci vedení města. • MMCB – Investiční odbor zahájí postupnou přípravu a realizaci Koncepte 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracovaná studie hodnocení možností výstavby dostupného bydlení ve městě • Zpracovaná koncepce výstavby včetně návrhu zdrojů a způsobu financování 	
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování zadání pro studii a její připomínkování ze strany dotčených odborů (05/2019) • Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele studie (05/2019) • Realizace výběrového řízení (06/2019) • Zpracování a projednání studie (06/2019 – 10/2019) 	

- Zpracování Koncepce výstavby dostupného bydlení na základě výsledků studie (10/2019 – 01/2020)
- Zahájení přípravy a realizace konkrétních opatření/staveb 02/2020

Odhad finančních nákladů:

- Příprava specifikace pro VŘ na zpracovatele studie – v rámci standardní činnosti MMCB
- Příprava zadávací dokumentace s využitím zpracované specifikace - v rámci standardní činnosti MMCB
- Realizace výběrového řízení – v rámci standardní činnosti MMCB
- Zpracování studie – v gesci magistrátu, v případě zpracování externím dodavatelem – odhad nákladů 200 tis. Kč
- Zpracování návrhu koncepce s využitím studie – v gesci MMCB
- Realizace koncepce – řádově desítky až stovky mil. Kč v závislosti na počtu a rozsahu budovaného dostupného bydlení.

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce.
Název opatření:	A. 2.1 Polytechnika na základních a mateřských školách
Název projektu:	
Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:	
<p>Město bude prosazovat a bude napomáhat zavedení polytechnické výuky na základních a mateřských školách s cílem podpořit technické dovednosti dětí a zvýšit zájem dětí o studium technických oborů. Při plánování bude využito zkušeností z již realizovaných aktivit, jako je např. projekt Technické mateřské školy (http://www.technicke-ms.cz), cílem aktivit však bude nastavení dlouhodobého systému, který bude zavedení polytechnické výuky v mateřských a základních školách podporovat.</p> <p>Souběžně bude probíhat komunikace s Jihočeskou univerzitou s cílem úpravy výukových předmětů na Pedagogické fakultě tak, aby začínající pedagogové byli na požadavek polytechnického vzdělávání na školách připraveni.</p>	
Zodpovědnost /koordinátor:	
<ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 	
Spolupracující subjekty:	
<ul style="list-style-type: none"> • JHK – ObHK ČB • JU, VŠTE • Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy • JAIP • ZŠ, SŠ • CzechInvest 	
Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – MOCB Odbor školství a tělovýchovy vyhodnotí stávající situaci na jednotlivých mateřských a základních školách ve městě: (i) zjištění stavu infrastruktury (dílén, laboratoří, apod. a jejich vybavení, zaměření, kapacit, využití) na jednotlivých školách, (ii) zjištění připravenosti učitelů/učebních programů pro polytechnickou výuku, vč. chystaných projektů (např. MAP¹) • Návrh postupu pro zavedení, nebo rozšíření nebo zkvalitnění polytechnické výuky v MŠ a ZŠ s využitím zkušeností z již realizovaných projektů, s využitím připravovaných projektů a zkušeností odjinud • Realizace pilotních opatření ověřujících navržený postup pro podporu rozvoje polytechniky na jednotlivých školách • Jednání s JU o spolupráci při přípravě pedagogických pracovníků • Vyhodnocení pilotních opatření na podporu rozšíření a zvyšování kvality výuky 	

¹ MAP – místní akční plány, zaměřené ve vzdělávací oblasti na změny na MŠ a ZŠ, financované z OP VVV

<ul style="list-style-type: none">• Úprava návrhu podpory rozvoje polytechniky na základních školách s využitím poznatků z pilotních projektů• Realizace dlouhodobého systému podpory rozvoje polytechniky na základních a mateřských školách ve městě
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení stávajícího stavu• Zpracování návrhu na pilotní opatření na podporu polytechniky• Zavedení pilotní výuky na vybraných školách• Vyhodnocení pilotní výuky a návrh na rozšíření• Zavedení výuky na všech MŠ a ZŠ ve městě
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení stávajícího stavu (03/ 2019)• Zpracování návrhu na realizaci pilotních opatření zaměřených na podporu rozšíření a zvyšování kvality výuky (08/ 2019)• Realizace pilotních projektů na vybraných školách (01/ 2020)• Vyhodnocení pilotních projektů (06/ 2020)• Zavedení dlouhodobého systému podpory polytechniky na všech MŠ a ZŠ ve městě (09/ 2020)
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení stávajícího stavu – v režii MMCB a partnerských subjektů• Zpracování návrhu na zavedení pilotních opatření – v režii MMCB a partnerských subjektů• Podpora realizace pilotních opatření na podporu výuky – dle vstupních zjištění a charakteru navrhovaných opatření – odhad řádově statisíce Kč.• Vyhodnocení pilotních opatření – v režii MMCB a partnerských subjektů• Zavedení podpory výuky na všech MŠ a ZŠ ve městě – v závislosti na výstupech předchozích kroků
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• MŠMT

Název priority:	A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce.
Název opatření:	A. 2.2 Systém podpory spolupráce základních a středních škol ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude podporovat a bude iniciovat větší spolupráci středních a základních škol ve městě zaměřenou na podporu technického vzdělávání. Město bude usilovat o vytvoření systému stálých vazeb mezi základními a středními školami, který bude kromě zvyšování dovedností a informování žáků základních škol vyhledávat technicky talentované děti na základních školách a bude jim nabízet/umožňovat jejich talent rozvíjet.</p> <p>Aktivita naváže na aktuálně probíhající projekt Jihočeského kraje, který spolupráci středních a základních škol podporuje a bude podporovat další rozšíření stávajících aktivit, případně větší zapojení škol na území města do krajského projektu.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZŠ, SŠ • JHK – ObHK ČB • Jihočeský kraj – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – MOCB Odbor školství a tělovýchovy ve spolupráci s Krajským úřadem – odborem školství, mládeže a tělovýchovy – vyhodnotí stávající situaci spolupráce základních a středních škol na území města s cílem identifikace příkladů dobré praxe a případných bariér, které větší spolupráci limitují • Zpracování návrhu podpory větší spolupráce škol • Příprava grantového programu na podporu větší spolupráce škol • Realizace pilotního kola grantového programu • Vyhodnocení efektivity realizované podpory 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávajícího stavu • Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce • Příprava grantového programu • Realizace pilotního kola grantového programu • Vyhodnocení efektivity realizované podpory • Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení 	

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení stávajícího stavu 10/ 2019
- Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce 12/ 2019
- Příprava grantového programu 01/ 2020
- Realizace pilotního kola grantového programu – 05/ 2020
- Vyhodnocení efektivity realizované podpory 06/ 2021
- Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení 10/ 2021

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení stávajícího stavu - v rámci gesce magistrátu
- Zpracování návrhu opatření pro podporu větší spolupráce - v rámci gesce magistrátu
- Příprava grantového programu - v rámci gesce magistrátu
- Realizace pilotního kola grantového programu 200 tis. Kč
- Vyhodnocení efektivity realizované podpory - v rámci gesce magistrátu
- Úprava opatření s ohledem na výsledky vyhodnocení - v rámci gesce magistrátu

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu práce.
Název opatření:	A. 2.3 Science centrum
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město se aktivně zapojí do Pracovní skupiny přípravy Science centra České Budějovice, která je koordinována JAIP a Jihočeským krajem – Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. V rámci jednání se předběžně uvažuje o vybudování centra v rámci areálu Výstaviště ČB. Město ve spolupráci s JHK, JAIP, JVTP, VŠ a BC AV ČR bude prosazovat zaměření/specializaci centra na perspektivní obory města, bude prosazovat, aby co nejvíce využívalo jedinečný výzkumný potenciál města a aby mezi jeho nosné obory patřily biotechnologie, přestože na ně nemusí být omezeno. Centrum bude podporovat zvýšení zájmu dětí a rodičů o perspektivní a technické obory, ale též podnikavost v daných oborech (návaznost na podnikatelský inkubátor, propojení s aktivitami VTP). Centrum by mělo být rovněž budováno jako atraktivita pro zviditelnění města a přilákání návštěvníků a mladých lidí do města, což je potřeba zohlednit při zpracování prvotní studie, jejímž cílem bude návrh vzhledu, zaměření a náplně centra.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • JAIP • JHK – ObHK ČB • Agrární komora • JU, VŠTE • BC AV ČR • regionální firmy • ZŠ, SŠ 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapojení do pracovní skupiny pro přípravu Science centra v Českých Budějovicích – MMCB se aktivně zapojí do přípravné pracovní skupiny organizované Jihočeským krajem • Zpracování připomínek a námětů na doplnění stávajícího připravovaného konceptu Science centra – v rámci účasti na přípravě koncepce Science centra bude město usilovat o takové zaměření science centra, které bude odpovídat požadavkům strategického plánu a návazných aktivit směřujících k podpoře využití výzkumného a inovačního potenciálu města. V rámci zpracování koncepce město prověří možnost aktivní účasti nejen na přípravě, ale i na vybudování a následném provozu Science centra. • Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti Science centra – MMCB zpracuje připomínky k připravované zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti Science centra tak, aby studie řešila všechny potřebné aspekty od možného využití centra, 	

<p>přes návrh možných expozic s ohledem na výzkumný potenciál města až po ekonomiku provozu a návrh modelu jeho financování.</p> <ul style="list-style-type: none">• Účast na realizaci zpracování studie proveditelnosti – MMCB bude s vybraným zpracovatelem studie proveditelnosti aktivně spolupracovat• Aktivní účast na přípravě realizace a vybudování a provozu Science centra – MMCB se následně aktivně zapojí do přípravných prací pro vlastní vybudování Science centra a jeho provozu.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science centra
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje 06/ 2019• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra 07- 08/ 2019• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti 09/ 2019• Aktivní účast na zpracování studie proveditelnosti 09/ 2019 – 02/ 2019• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science centra 02/ 2020 -
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapojení do pracovní skupiny Jihočeského kraje – v režii MMCB• Zpracování připomínek ke konceptu Science centra – v režii MMCB• Zpracování připomínek k zadávací dokumentaci na studii proveditelnosti – v režii MMCB• Aktivní účast na zpracování studie proveditelnosti – v režii MMCB, v případě spolupodílu na studii cca 500 tis. Kč• Aktivní spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě, realizaci výstavby a provozu Science centra – dle studie proveditelnosti, předpoklad v režii MMCB•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jihočeský kraj• Magistrát města

Název priority:	A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města
Název opatření:	A. 3. 1 Koordinace aktivit zaměřených na podporu využití výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení podnikavosti
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Ve městě se aktuálně podpoře využití výzkumného potenciálu věnuje několik subjektů. Přestože na úrovni jednotlivých subjektů dochází k dílčí koordinaci aktivit či realizovaných projektů, pro zvýšení jejich efektivity je potřeba zlepšit vzájemnou koordinaci a výměnu informací mezi zapojenými subjekty na úrovni celého města tak, aby se zvýšila efektivita jednotlivých realizovaných aktivit a tím i pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle, kterým je vyšší využití výzkumného potenciálu města pro jeho ekonomický rozvoj.</p> <p>JAIP pro tento účel ve spolupráci s JVTP, Jihočeským krajem, a výzkumnými organizacemi ve městě iniciuje a bude koordinovat platformu pro výměnu informací a koordinaci aktivit zaměřených na podporu vyšší podnikavosti a využití výsledků VaV ve městě a jeho spádovém území.</p> <p>Platforma bude sloužit zejména k vzájemné informovanosti o připravovaných či realizovaných aktivitách tak, aby na sebe pokud možno navazovaly, vzájemně se doplňovaly, případně byly navenek prezentovány jako ucelený systém.</p> <p>K tomuto účelu je kromě vytvoření platformy potřeba provést i zmapování stávajících aktivit jednotlivých subjektů působících na území města a zpracování návrhu opatření pro zlepšení jejich koordinace.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • JVTP • JU, VŠTE • BC AV ČR • CzechInvest • JHK – ObHK ČB • Agrární komora 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem, JVTP a dalšími subjekty ve městě vyhodnotí stávající situaci ve městě, přehled subjektů pracujících v oblasti inovací a podpory podnikavosti a jejich jednotlivých aktivit. • Zpracování návrhu vzniku a fungování platformy pro koordinaci aktivit směřujících k podpoře inovací a podnikavosti na území města – v návaznosti na zpracovaný přehled aktuální situace JAIP navrhne možné složení platformy pro koordinaci jednotlivých aktivit a 	

<p>projedná návrh se všemi významnými subjekty, působícími ve městě v oblasti podpory výzkumu, inovací a podpory podnikavosti a všemi dalšími dotčenými subjekty jako je Jihočeský kraj apod.</p> <ul style="list-style-type: none">• Iniciace vzniku platformy – po projednání iniciuje JAIP vznik platformy a zorganizuje první setkání s cílem dohody všech účastníků na způsobu fungování platformy a její role.• Zajištění jednání platformy a zpracování návrhu opatření pro zlepšení koordinace – JAIP ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty připraví návrh opatření, která by měla přispět k zlepšení koordinace a organizace aktivit zaměřených na podporu výzkumu, vývoje, inovací a podnikavosti na území města a předloží zpracovaný návrh vytvořené platformě k projednání.• Postupná realizace navržených opatření pro zlepšení koordinace a zajištění pravidelných setkávání platformy.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající situace• Návrh vzniku a fungování platformy• První setkání vytvoření platformy• Návrh opatření pro zlepšení koordinace
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající situace 06/2019• Návrh vzniku a fungování platformy 06/2019• První setkání vytvořené platformy 09/ 2019• Návrh opatření pro zlepšení koordinace 12/ 2019
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající situace – v gesci JAIP• Návrh vzniku a fungování platformy – v gesci JAIP• První setkání vytvoření platformy – v gesci JAIP• Návrh opatření pro zlepšení koordinace – cca 50 tis. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• JAIP• Jihočeský kraj• Magistrát města

Název priority:	A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města
Název opatření:	A. 3.2 Lepší vzájemná informovanost výzkumných subjektů a firem o poptávce a nabídce výzkumných kapacit
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>JAIP ve spolupráci s JVTP, městem, VŠTE, KTT JU, KTT BC AV a dalšími subjekty ve městě vytvoří v návaznosti na stávající dílčí informace jednotlivých subjektů systém pravidelného monitorování nabídky a poptávky v oblasti výzkumu ve městě, který bude sloužit k lepší informovanosti jednotlivých subjektů o kapacitách, technologiích a know-how výzkumných zařízení a o poptávce ze strany firem působících ve městě a jeho spádovém území. Součástí systému budou aktivity v podobě setkávání firem a zástupců výzkumných organizací, různorodé presentační aktivity a další aktivity podporující větší informovanost a tím i provázanost výzkumu a podnikatelské sféry.</p> <p>Cílem není zavádění monitoringu nabídky a poptávky v rámci jednotlivých organizací, které je prováděno jednotlivými KTT, ale spojení dílčích výstupů a informací různých organizací do společné prezentace za město České Budějovice, která bude obsahovat nabídku všech subjektů působících ve městě a okolí.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BC AV ČR • JU, VŠTE • JVTP • JHK – ObHK ČB • Agrární komora • CzechInvest • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem, JVTP a dalšími subjekty ve městě vyhodnotí stávající postupy pro sběr a prezentaci informací o poptávce a nabídce výzkumných kapacit ve městě • Návrh opatření pro větší koordinaci a sjednocení prezentace – v návaznosti na zpracovaný vstupní přehled připraví JAIP ve spolupráci s jednotlivými zainteresovanými subjekty návrh opatření, která povedou k sjednocení prezentace jednotlivých subjektů tak, aby bylo možné nabízet výzkumný potenciál za město, nikoliv pouze za jednotlivé subjekty. • Návrh dalších návazných opatření směřujících k lepší prezentaci potenciálu výzkumných subjektů ve městě • Postupná realizace navržených opatření pro zlepšení prezentace potenciálu pro výzkum a vývoj v Českých Budějovicích 	

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:

- Analýza stávající situace
- Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace
- Realizace opatření

Časový rámec realizace:

- Analýza stávající situace 06/ 2019
- Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace 10/ 2019
- Realizace opatření 01/ 2020 a dále

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Analýza stávající situace – 20 tis.
- Návrh opatření pro zlepšení jednotné prezentace – 20 tis.
- Realizace opatření – dle druhu opatření navržených v předchozím bodě (web, workshopy, kulaté stoly, PR....) – cca 300 tis.

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	A. 3 Lépe a ve větší míře využít výzkumný potenciál města a zvýšit podnikavost v perspektivních oborech navázaných na výzkumný potenciál města
Název opatření:	A. 3. 3 Podpora využití výzkumného potenciálu Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie Věd ČR
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Ve městě působí několik významných institucí, disponujících výzkumným potenciálem v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou. Tento potenciál není v současné době využit, a to jak ve vztahu k rozvoji lidských zdrojů, tak ve vztahu k podpoře podnikání, výzkumu a inovací a to přesto, že ke spolupráci mezi dotčenými výzkumnými subjekty a podnikateli ve městě a regionu dochází. Jedná se však spíše o namátkovou spolupráci než ucelený systém podpory rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a výzkumnými subjekty v daných oborech.</p> <p>Výše zmíněný potenciál bude dále narůstat, oblast biotechnologií a návazných oborů spadajících do tzv. bioekonomiky představuje jeden z „oborů budoucnosti“ a představuje tak příležitost pro další budoucí rozvoj města a vznik kvalitních a dobře ohodnocených pracovních míst ve městě.</p> <p>BCAV ČR v současné době připravuje rozvojový koncept, jehož předmětem je rozvoj celého areálu, jeho modernizace a dobudování do podoby, která umožní vznik potřebného zázemí pro další rozvoj výzkumných a vývojových aktivit.</p> <p>Předmětem a cílem daného opatření je proto podpořit ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a dalšími subjekty ve městě rozvoj Biologického centra Akademie Věd ČR a vytvořit ve spolupráci program podpory pilotních projektů spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými kapacitami ve městě.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) • BC AV ČR • JHK – ObHK ČB • JU • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • JVTP • CzechInvest • Agrární komora 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podpora rozvoje BC AV ČR – Město České Budějovice podpoří přípravu strategického projektu rozvoje areálu BC AV ČR a to jak ve smyslu politické podpory, tak ve smyslu faktické podpory přípravy konkrétních projektových dokumentací potřebných pro zahájení procesu modernizace a dalšího rozvoje areálu. • Magistrát města ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v oblasti podpory inovací a VaV a ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou vytipuje firmy, které mají či by mohly mít zájem o spolupráci s výzkumnými subjekty ve městě. 	

<ul style="list-style-type: none">• Magistrát města ve spolupráci s Jihočeskou agenturou na podporu inovačního podnikání vytvoří systém technické a odborné podpory vytipovaných podnikatelských subjektů s cílem podpořit vznik spolupráce s výzkumnými subjekty ve městě• Postupná realizace 10 pilotních projektů spolupráce firem s výzkumnými subjekty ve městě v oborech s vysokou přidanou hodnotou• Vyhodnocení realizace pilotních projektů jako podklad pro diskusi o dalším systému podpory.
<p>Výstupy – hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memorandum o spolupráci a podpoře rozvoje BC AV ČR ze strany města České Budějovice.• Poskytnutá podpora pro přípravu potřebné projektové dokumentace• Seznam vytipovaných pilotních firem, které spolupracují, případně mají zájem spolupracovat s výzkumnými subjekty ve městě se zaměřením na obory s vysokou přidanou hodnotou• Návrh podpory realizace pilotních projektů spolupráce firem s výzkumnými subjekty ve městě.• Realizace 10 pilotních projektů spolupráce firem a výzkumných subjektů ve městě v oborech s vysokou přidanou hodnotou• Zpracované vyhodnocení a návrh dalšího systému podpory
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memorandum o spolupráci BC AV ČR a městem ČB 04/ 2019• Podpora přípravy projektové dokumentace 04/ 2019• Návrh firem pro pilotní projekty 05/ 2019• Realizace pilotních projektů spolupráce 10/ 2019• Vyhodnocení pilotních projektů a návrh dalšího postupu 12/ 2019
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memorandum o spolupráci – v gesci MMCB• Podpora přípravy projektové dokumentace – 1 mil. Kč• Podpora realizace pilotních projektů 1 mil Kč• Vyhodnocení pilotních projektů a návrh opatření pro zlepšení spolupráce – v gesci JAIP a MMCB
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání
Název opatření:	A. 4.1 Nabídka rozvojových ploch pro rozšíření stávajících, případně příchod nových firem působících v perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Aby bylo možno využít významný výzkumný potenciál města pro jeho ekonomický rozvoj, je potřeba ve městě vytvořit nejen podmínky pro vznik a rozvoj start-up firem v podobě vědeckotechnických parků a inkubátorů, ale i pro příliv větších investorů působících ve strategických oborech, které se město bude snažit ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty lákat. Mezi klíčové podmínky pro příchod investorů je přitom existence dostatečně velké „rozvojové zóny“, kterou bude možné případným zájemcům z řad investorů nabídnout.</p> <p>Město ve spolupráci s okolními obcemi a s Jihočeským krajem identifikuje a připraví 1-3 dostatečně velké pozemky/zóny o celkové rozloze, která umožní jak potenciální rozvoj stávajících firem ve městě, tak příchod nových investorů, včetně rozvojové rezervy pro jejich budoucí rozvoj. Nabídka bude součástí uceleného systému podpory přílivu firem v perspektivních strategických oborech a v případě nově přichozích investorů bude vymezena pouze pro takové, kteří přispějí k vyššímu využití výzkumného potenciálu města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • Dotčené sousední obce • CzechInvest • JHK – ObHK ČB • Magistrát města - odbor územního plánování 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování analýzy aktuální situace zaměřené jednak na vyhodnocení potřeby místních firem, které plánují rozvoj a nemají vlastní rozvojové plochy, jednak předpokládané potřeby firem, které by město chtělo přilákat s cílem vyššího využití výzkumného potenciálu města. • Definování požadavků na plánovanou rozvojovou zónu – s využitím zpracované vstupní analýzy navrhnout požadavky na velikost, vybavenost a členění průmyslové zóny. • Vytipování cca 3 – 5 lokalit na území města a sousedních obcí, které jsou z hlediska základních charakteristik, jako je dopravní dostupnost, vymezení funkce území v územním plánu, atd. vhodné pro vznik průmyslové zóny splňující definované požadavky. Vytipování lokalit musí proběhnout ve spolupráci s dotčenými obcemi, Jihočeským krajem a agenturou CzechInvest tak, aby již ve fázi předběžného vytipování vše probíhalo na bázi vzájemné spolupráce všech zúčastněných subjektů. 	

<ul style="list-style-type: none">• Podrobné vyhodnocení jednotlivých vytipovaných lokalit s cílem určení proveditelnosti a předpokládaných rámcových nákladů na realizaci průmyslové zóny v jednotlivých lokalitách.• Jednání se všemi dotčenými subjekty a vlastníky s cílem dosažení dohody o využití pozemků pro vznik průmyslové zóny se strategickým zaměřením.• Sepsání písemné dohody všech vlastníků a dotčených subjektů o vzniku průmyslové zóny.• Vytvoření konceptuálního návrhu rozvojové zóny.• Dobudování potřebné infrastruktury, která je potřebná pro možnost nabízení průmyslové zóny investorům či alespoň úplná projektová příprava pro vybudování takové infrastruktury vč. všech povolení.• Zpracování prezentačního materiálu pro propagaci vytvořených zón investorům.• Aktivní vyhledávání potenciálních investorů, kteří by mohli mít zájem využít výzkumný potenciál ve městě a využít nabízenou průmyslovou zónu – spolupráce s CzechInvestem na prezentaci zahraničním investorům, účast na veletrzích zaměřených na zvolené strategické obory (bioekonomika apod.)
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipování vhodných cca 3 – 5 lokalit• Zpracované vyhodnocení vytipovaných lokalit• Záznamy z jednání s dotčenými subjekty, obcemi a vlastníky pozemků• Dohoda o vytvoření rozvojové zóny• Prezentační materiály pro propagaci průmyslové zóny
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipování lokalit 06/ 2019• Prověření lokalit a jednání s dotčenými subjekty, vlastníky a obcemi 07/ 2019 – 12/ 2019• Dohoda o vzniku rozvojové zóny 03/ 2020• Propagační materiály nových rozvojových zón/zón 05/ 2020• Propagace vytvořených zón/zón 06/ 2020 -
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipování a prověření lokalit - 0/ 150 tis. Kč• Jednání s dotčenými subjekty - 0/ 150 tis. Kč• Vytvoření průmyslové zony – výkupy pozemků, budování sítí, komunikací apod. desítky až stovky mil. Kč• Propagační materiály 50 tis. Kč• Propagace vytvořené zóny/zón – záleží na typu a rozsahu propagace – předpoklad desítky až stovky tisíc Kč v případě účasti na zahraničních veletrzích
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• CzechInvest

Název priority:	A. 4 Vytvořit lepší podmínky a zvýšit nabídku nemovitostí vhodných pro podnikání
Název opatření:	A. 4.2 Program podpory přílivu investic v perspektivních oborech
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vytvoří program, který v návaznosti na výzkumný potenciál města vymezí strategické obory, které s ohledem na jedinečnost výzkumného potenciálu představují perspektivní zaměření budoucího rozvoje města, stanoví ve spolupráci s agenturou CzechInvest postup pro získávání investorů v daných oborech a vytvoří systém podpory pro jejich přilákání a udržení ve městě a okolí (systém spolupráce úřadu s investorem při přípravě investice, podpora spolupráce škol s investorem při přípravě pracovní síly, apod.). Toto opatření musí být provázáno s opatřením v prioritě A.1 na podporu integrace zahraničních pracovníků.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CzechInvest • Jihočeský kraj – Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • JČU, VŠTE • BC AV ČR • JAIP, JVTP • Magistrát města odbor školství a tělovýchovy • Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování vstupní analýzy mapující výzkumný potenciál města a jeho potenciál pro ekonomický rozvoj města – vyhodnocení aktuálního výzkumného potenciálu města a posouzení významu jednotlivých oborů, ve kterých ve městě probíhá výzkum a inovace, z pohledu potenciálu budoucího ekonomického rozvoje města • Návrh prioritních oborů, které mají s ohledem na zpracovanou analýzu potenciálu přispět k ekonomickému rozvoji města. • Návrh programu přilákání investorů ve vymezených oblastech – MMCB ve spolupráci s CzechInvestem a ostatními partnerskými subjekty zpracuje program přilákání investorů ve zvolených strategických oblastech (systém spolupráce úřadu s investorem při přípravě investice, podpora spolupráce škol s investorem při přípravě pracovní síly, apod.). 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza výzkumného potenciálu města z pohledu potenciálu přínosu jednotlivých oborů pro ekonomický rozvoj města • Stanovení prioritních oborů 	

<ul style="list-style-type: none">• Program přílivu investic v určených strategických oborech
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zpracování zadání pro studii hodnotící potenciál města 06/ 2019• Analýza výzkumného potenciálu města z pohledu potenciálu přínosu k ekonomickému rozvoji města 12/ 2019• Stanovení prioritních oborů 01/2020• Program přílivu investic v určených strategických oborech 02/ 2020 – 06/ 2020
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• V případě využití externího subjektu cca 500 – 1 000 tis. Kč. podle detailu posouzení jednotlivých výzkumných oborů
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• CzechInvest

Název priority:	A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli
Název opatření:	A. 5.1 Systém aktivní komunikace s podnikateli ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími zainteresovanými subjekty vytvoří systém aktivního poskytování informací o investičních akcích a záměrech jak stavebních, tak o dalších akcích, které mohou ovlivnit podnikatele, a to jak negativně, tak pozitivně ve smyslu možných příležitostí rozvoje, např. v návaznosti na investice v dopravě, apod. Součástí systému budou webové stránky, ale též systém pravidelných setkávání s podnikateli, prezentace připravovaných záměrů města nebo například systém pravidelného zasílání aktualit s vazbou na podnikání ve městě, zasílání informací o veřejných zakázkách připravovaných městem apod. Veškeré aktivity by měly být nastaveny tak, aby byly v souladu s konceptem chytrého města (smart city).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JHK – ObHK ČB • CzechInvest • Úřad práce • JČU, VŠTE • BC AV ČR • JAIP, JVTP • Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování vstupní analýzy hodnotící stávající přístup města a jeho jednotlivých organizací ke komunikaci s podnikateli – MMCB ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou zmapuje stávající způsoby komunikace s podnikateli na úrovni města jeho organizací. Analýza bude mapovat, jaké informace město podnikatelům poskytuje, jakou cestou. Analýza bude mimo jiné mapovat informace o tom, zda město případně některá jeho organizace nepotřebují informace od podnikatelů a případně jakou formou a v jakým způsobem tyto informace získávají. • Zpracování vstupní analýzy mapující poptávku po informacích ze strany podnikatelů – MMCB ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou zmapuje poptávku ze strany podnikatelů. Analýza bude zaměřená na zjištění jaké informace, jak často a jakou formou by podnikatelé uvítali. • Zpracování návrhu komunikace s podnikateli – na základě provedených analýz připraví MMCB ve spolupráci s JHK ObHK ČB návrh aktivní komunikace města s podnikateli, který bude vycházet ze zpracovaných analýz a bude navrhovat ucelený koncept spolupráce a komunikace s podnikateli počínaje webovými stránkami pro podnikatele (Opatření A 5.2.), 	

<p>přes emailovou komunikaci, setkávání s podnikateli a další nástroje až po případné vytvoření kontaktního místa v rámci Informačního centra města.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zpracování analýzy i návrhové části bude realizováno jako součást Komunikační strategie města, která vyhodnotí a navrhne komplexní systém komunikace s vybranými cílovými skupinami.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající komunikace s podnikateli• Analýza poptávky po informacích ze strany podnikatelů• Zpracování návrhu komunikace města s podnikateli• Realizace jednotlivých částí návrhu
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající komunikace s podnikateli (06/ 2019)• Analýza poptávky po informacích ze strany podnikatelů (06 – 09/ 2019)• Zpracování návrhu komunikace města s podnikateli 10/ 2019 – 11/ 2019• Realizace jednotlivých částí návrhu 01/ 2020 -
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza bude řešena v rámci Komunikační strategie města• Vlastní realizace systému komunikace a komunikace samotná – provozní prostředky dotčených subjektů nebo po dle charakteru a rozsahu navržené komunikace
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• JHK ObHK ČB• CzechInvest

Název priority:	A. 5 Zvýšit vstřícnost veřejné správy a zlepšit komunikaci města s podnikateli
Název opatření:	A. 5.2 Webové stránky pro podnikatele ve městě
Název projektu:	
Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:	
<p>Město v návaznosti na opatření A. 5.1. vytvoří ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, agenturou CzechInvest a dalšími zainteresovanými subjekty samostatné webové stránky (případně podstránku v rámci stávajícího webu), které budou specificky zaměřeny pouze na informace týkající se podnikání a podnikatelů ve městě a příchodu nových investorů do města. Stránky budou obsahovat informace týkající se podnikání v Českých Budějovicích v přehledné, srozumitelné a jednoduché podobě. Informace pro investory budou prezentovány alespoň v základních jazykových mutacích důležitých z hlediska investorů (anglicky, německy, francouzsky, rusky).</p>	
Zodpovědnost /koordinátor:	
Magistrát města – odbor rozvoje a veřejných zakázek	
Spolupracující subjekty:	
<ul style="list-style-type: none"> • JHK – ObHK ČB • CzechInvest • Úřad práce • JČU, VŠTE • BC AV ČR • JAIP, JVTP • Magistrát města - kancelář primátora – marketingové oddělení 	
Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:	
<ul style="list-style-type: none"> • Zpracování analýzy i návrhové části bude realizováno jako součást Komunikační strategie města, která vyhodnotí a navrhne komplexní systém komunikace s vybranými cílovými skupinami včetně podnikatelů ve městě • Zpracování podkladů pro zpracování výstupu do ZD pro zpracování webových stránek města • Výběr dodavatele • Realizace webových stránek včetně uživatelského testování a pilotního provozu webu • Spuštění webových stránek 	
Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:	
<ul style="list-style-type: none"> • Koncept webových stránek s využitím výstupu z opatření A. 5.1. • Zadávací dokumentace na dodavatele webových stránek • Výběrové řízení na dodavatele 	

<ul style="list-style-type: none">• Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testování• Spuštěné webové stránky
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koncept webových stránek s využitím výstupu z opatření A. 5.1. – 10/ 2019• Výběr dodavatele celkového webu města 11/2019• Pilotní verze webových stránek pro uživatelské testování 05/ 2020• Spuštěné webové stránky 06/ 2020
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza bude řešena v rámci Komunikační strategie města• Webové stránky budou řešeny v rámci celkové aktualizace webových stránek města
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• JHK ObHK ČB• CzechInvest

Příloha č. 2 Projektové listy opatření prioritní oblasti B: Mobilita

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.1 Systém záchytných parkovišť jako součást konceptu omezení dopravy v centru
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Aktuální dopravní situace ve městě je do značné míry zapříčiněna množstvím automobilů, které každodenně směřují do centra města. Aby bylo možné přistoupit postupně k omezení dopravy v centru města, je potřeba nejprve jednotlivým návštěvníkům, ale i místním obyvatelům nabídnout přijatelnou alternativu v podobě záchytných parkovišť, která zachytí dopravu na okrajích města a budou řidičům nabízet napojení na centrum pomocí udržitelných forem dopravy jako je VHD, nebo cyklopraha.</p> <p>Pilotní návrh vytvoření záchytných parkovišť ve městě je aktuálně připravován a bude realizován v průběhu roku 2017. Opatření proto směřuje zejména na průběžné vyhodnocení pilotního provozu záchytných parkovišť a navazujících opatření tak, aby bylo prověřeno, zda opatření plní stanovený účel a je uživateli vnímáno jako dostatečně funkční alternativa, vůči přímému vjezdu automobilem do centra města.</p> <p>Kromě vyhodnocení bude opatření směřovat k dalšímu rozvoji systému tak, aby ve finální podobě součástí systému bylo efektivní, kapacitní a pohodlné napojení záchytných parkovišť na centrum města (případně další klíčové cílové destinace ve městě) prostřednictvím VHD a sítě cyklostezek a cyklotras, které budou řidičům nabízet uživatelsky příjemnou alternativní možnost dopravy (v případě MHD za přijatelnou cenu a v dostatečné četnosti). U záchytných parkovišť je třeba počítat s dostatečně kapacitními krytými kolostavy, případně s dalšími opatřeními, která jsou nezbytná pro zajištění dostatečné alternativní nabídky vůči IAD.</p> <p>Prověřena a případně doplněna či upravena budou i související restriktivní opatření, např. v podobě změny parkovací politiky/organizace parkování v centru a v blízkosti centra (tarify, apod.) tak, aby uživatelé byli motivováni využívat systém záchytných parkovišť. Opatření bude koordinováno a provázáno s opatřením C. 2.3 „Koncepce historického centra města“, v jehož rámci dojde ke zpracování uceleného konceptu řešení historického centra města, který bude zohledňovat různá hlediska, vč. dopravních.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Policie ČR • Jihočeský kraj • Cyklobudějovice • Rekola 	

<ul style="list-style-type: none">• Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství• Magistrát města - Investiční odbor• Magistrát města - Odbor správy veřejných statků• Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokončení realizace pilotního návrhu záchytných parkovišť a souvisejících restriktivních opatření, včetně zajištění napojení parkovišť na centrum města a případné další cílové destinace prostřednictvím VHD a cyklo dopravy. Zajištění dovybavení parkovišť potřebnou infrastrukturou pro podporu cyklo dopravy (kryté, v ideálním případě hlídané kolostavy)• Vyhodnocení funkčnosti jednotlivých částí realizovaného opatření, včetně průzkumu dojížděkového chování obyvatel města a jeho spádového území s využitím zbytkových dat mobilních operátorů• Zpracování návrhu na úpravy realizovaného opatření tak, aby bylo zajištěno plnění stanoveného cíle – omezení IAD v centru města• Realizace upravených opatření• Průběžné vyhodnocování funkčnosti opatření s ohledem na změny a vývojové trendy v oblasti dopravy a suburbanizace
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a analýzy dat ze systému sdílených kol• Návrhy na úpravu realizovaných opatření• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření• Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům v oblasti dopravy a rozvoje měst
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě – 09/ 2018• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a analýzy dat ze systému sdílených kol – 03/ 2019• Provedení podrobného šetření dojížděkového chování obyvatel města a jeho spádového území 10/2020• Návrhy na úpravu realizovaných opatření – 11/ 2020• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření – 06/ 2021• Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům v oblasti dopravy a rozvoje měst – průběžně•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizovaný pilotní návrh záchytných parkovišť ve městě – desítky mil. Kč dle jednotlivých stavebních projektů• Zpracované vyhodnocení funkčnosti včetně realizovaných průzkumů mezi uživateli a obyvateli spádového území – statisíce Kč – odhad cca 800 tis. Kč• Návrhy na úpravu realizovaných opatření – 500 tis. Kč• Realizované úpravy a doplnění pilotních opatření – v závislosti na výsledcích hodnocení, řádově statisíce až jednotky milionů

- Výsledky průběžného hodnocení funkčnosti opatření ve vztahu k vývojovým trendům v oblasti dopravy a rozvoje měst – v závislosti na výsledcích hodnocení, řádově statisíce Kč
-

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- IROP,
- IPRU

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.2 Rozvoj IDS
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město České Budějovice bude s Jihočeským krajem úzce spolupracovat při realizaci a vyhodnocení pilotního provozu IDS Jihočeského kraje, a to jak z pohledu zajištění krajské dopravní obslužnosti, tak dopravní obslužnosti spádového území města České Budějovice.</p> <p>V návaznosti na výsledky vyhodnocení bude město ve spolupráci s Jihočeským krajem IDS dále rozvíjet s cílem nabízet dostatečnou frekvenci spojů a linek do obcí ve spádovém území města a zajistit jejich vzájemnou návaznost a tarifní integraci. V konečném důsledku bude vytvořen funkční systém, který bude dostatečně atraktivní a povede k snížení zátěže města IAD.</p> <p>Kromě systémových opatření ve smyslu plánování IDS bude město ve spolupráci s Dopravním podnikem a Jihočeským krajem vyhodnocovat časovou a prostorovou dostupnost veřejné dopravy, včetně prověření průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území Českých Budějovic, komfort při přestupech mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy na území města a návaznost linek příměstské dopravy a dopravy ze vzdálenějšího okolí a MHD. Město a kraj také vyhodnotí vedení linek příměstské dopravy na území města a budou činit postupné kroky ke zlepšení situace dle výsledků vyhodnocení. Součástí opatření bude i spolupráce města s Jihočeským krajem na vybudování centrálního dispečinku Jihočeského kraje.</p> <p>V rámci zpracovaných analýz bude město podporovat zohlednění dalších možností rozšíření IDS např. o systém sdílených kol, který by výrazně zatraktivnil využití cyklodopravy ve městě.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Jihočeský kraj - JIKORD • Ostatní dopravci zajišťující dopravní obslužnost v rámci spádového území města • Rekola • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • SŽDC • 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení pilotního provozu IDS – MMCB ve spolupráci s Jihočeským krajem a Dopravním podnikem vyhodnotí stávající pilotní provoz IDS. K vyhodnocení bude kromě posouzení obsazenosti jednotlivých linek využito i průzkumů mezi cílovou skupinou tak, aby byla prověřena spokojenost uživatelů s nastaveným systémem případně hlavní příčiny, 	

<p>proč stávající varianta systému nevyhovuje. Součástí prověření bude i zvážení možnosti zapojit do systému IDS další formy dopravy jako je např. sdílení kol apod.</p> <ul style="list-style-type: none">• Prověření průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území Českých Budějovic – MMBB ve spolupráci s Dopravním podnikem a Jihočeským krajem prověří průjezdný model příměstských linek vlaků a autobusů na území města ve vztahu k hlavním cílům dojížděky tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno, že bude možné na příměstské linky nastupovat v několika bodech napříč městem.• Vyhodnocení komfortu při přestupech mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy na území města a návaznost linek příměstské dopravy – MMBB ve spolupráci s Dopravním podnikem a Jihočeským krajem rovněž prověří komfort při přestupech mezi jednotlivými linkami a druhy dopravy na území města včetně návaznosti linek příměstské dopravy a MHD.• Zpracování návrhu na úpravy systému IDS na úrovni města a jeho spádového území - MMBB ve spolupráci s Jihočeským krajem a Dopravním podnikem vypracuje na základě provedených vyhodnocení pilotního průzkumu, prověření průjezdného modelu a komfortu při přestupech (včetně prověření potřeby nových zastávek příměstských linek vlaků a autobusů pro zrychlení cesty do významných cílů dojížděky, popř. výrazného zlepšení komfortu při přestupech) návrh opatření na zlepšení IDS na úrovni města a jeho spádového území a stanoví priority pro jejich realizaci.• Zpracování návrhu na úplnou tarifní integraci v rámci IDS včetně jednotlivých jízdenek jako doplnění stávajícího systému integrovaných časových předplatných jízdenek.• Zpracování návrhu na zavedení vhodné bezhotovostní (elektronickou) formy platby jízděného a moderního odbavovacího systému.• Definice závazných technických a provozních standardů kvality v rámci IDS.• Zajištění postupné realizace jednotlivých opatření – MMBB ve spolupráci s Dopravním podnikem a Jihočeským krajem zajistí postupnou realizaci jednotlivých opatření.• Vyhodnocení stávajícího systému sdílení kol, z hlediska uživatelů, přínosů a rizik, obslužnosti území a možné integrace do systému VHD, včetně návrhu rozvoje systému sdílených kol.• Realizace navržených opatření v rámci systému sdílených kol.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení pilotního provozu IDS• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území města• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich návaznost na MHD• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace• Návrh nového tarifu IDS• Návrh elektronického odbavovacího systému• Definice standardů kvality IDS• Vyhodnocení a návrh rozvoje systému sdílených kol• Realizace jednotlivých opatření
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení pilotního provozu IDS – 10/ 2019• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území města 10/ 2019• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich návaznost na MHD 10/ 2019

<ul style="list-style-type: none">• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace 12/ 2019• Jednání s Jihočeským krajem o zohlednění návrhů v dalším rozvoji IDS 12/ 2019 – 05/ 2020• Realizace jednotlivých opatření 06/ 2020 a dále
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení pilotního provozu IDS• Vyhodnocení průjezdného modelu příměstských linek vlaků a autobusů na území města• Vyhodnocení komfortu při přestupech jednotlivými linkami a druhy dopravy a jejich návaznost na MHD• Návrh opatření k odstranění nedostatků a zlepšení situace• Realizace jednotlivých opatření
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• Dopravní podnik

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.3 Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město na základě územně plánovací dokumentace (Cyklogenerel) bude vyhodnocovat prostupnost města nemotorovou dopravou a realizovat opatření ke zvýšení bezpečné prostupnosti jako je propojování stávajících úseků cyklo a pěších tras, dobudování již existujících cyklo a pěších tras do ucelených cest zajišťujících plynulé propojení z výchozího až do cílového bodu a odstraňování bariér na stávajících trasách.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • Občanská sdružení • Rekola • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města – Investiční odbor • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení současné situace – identifikace a popis problémů, a to vč. diskuse s jednotlivými aktéry a také policií ČR, vyhodnocení současných dokumentů plánujících výstavbu stezek a tras, a zejména vyhodnocení, v kterých částech na trasách existují bariéry, které komplikují prostupnost území a narušují souvislost jednotlivých tras. K vyhodnocení mohou být použita například anonymizovaná data ze systému Rekola o pohybu cyklistů v rámci města. • Vyhodnocení možností pro řešení jednotlivých problémových míst, určení priorit a stanovení postupu pro odstranění bariér, případně dobudování chybějících částí infrastruktury, či tras • Výběr projektanta a příprava případných projektů a dokumentací potřebných pro realizaci opatření • Příprava výběrového řízení, výběr zhotovitele na realizaci jednotlivých opatření a uzavření smlouvy 	

<ul style="list-style-type: none">• Realizace jednotlivých opatření• Propagace nově vzniklých souvislých tras po zlepšení prostupnosti a odstranění bariér na daných trasách tak, aby obyvatelé věděli, že je již možné danou trasu používat bez komplikací způsobených odstraněnou bariérou nebo nesouvislým úsekem• Posouzení funkčnosti realizovaných opatření pro zlepšení prostupnosti města nemotorovou dopravou
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit• Projekty prioritních staveb a opatření• Smlouva s dodavatelem prioritních staveb a opatření• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti realizovaných staveb a opatření
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 01/ 2019• Výběr projektanta, projektová příprava a projekty pro prioritní stavby a opatření 05/2019• Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních staveb, postupně – 06/2019 a dále• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou postupně vždy 4-6 měsíců po dokončení realizace opatření
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace, návrh prioritních staveb – provozní prostředky magistrátu.• Projektová příprava prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb a opatření, odhad v řádu nižších jednotek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb a opatření• Realizace prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu vyšších jednotek až nižších desítek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb a opatření
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• IROP• SFDI

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B.1.4 Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Vzhledem ke značné zátěži města automobilovou dopravou je jedním z cílů strategického plánu snížení objemu IAD a zvýšení podílu nemotorové dopravy, především cyklo dopravy k pohybu po městě. České Budějovice mají k tomuto druhu dopravy dobré podmínky (kompaktní město, rovinatý terén) a množství obyvatel využívá k přepravě po městě kolo již nyní. Zvýšení podílu cyklo dopravy a pěší dopravy vyžaduje, aby se zlepšila síť cyklostezek a cyklotras i pěších tras, aby se vybudovala ucelená propojení mezi jednotlivými cíli ve městě a aby byla tato doprava bezpečná a dostatečně atraktivní.</p> <p>Město naváže na již realizované aktivity směřující k vybudování sítě cyklo a pěších tras a bude usilovat o co nejrychlejší dobudování páteřní sítě cyklo a pěších tras a návazné postupné systematické budování dalších navazujících cyklo a pěších tras tak, aby ve městě vznikla komplexní, plnohodnotná infrastruktura umožňující využití potenciálu města pro nemotorovou dopravu. Jednotlivé trasy budou s ohledem na prostorové a technické podmínky prioritně budovány tak, aby jejich využití bylo pohodlné a bezpečné a budou vždy, kdy to bude z technických, prostorových a ekonomických důvodů možné plánovány a budovány jako ucelené trasy propojující zdrojovou a cílovou lokalitu</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • Občanská sdružení • Rekola • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství, • Magistrát města - Investiční odbor, • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků, • Magistrát města - Majetkový odbor, • Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek • Nadace Jihočeské cyklostezky 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení současné situace – identifikace a popis problémů, a to vč. diskuse s jednotlivými aktéry a také policií ČR, vyhodnocení současných dokumentů plánujících výstavbu stezek a tras, a zejména vyhodnocení, které projekty již byly realizovány a v jaké ucelenosti, a které projekty jsou v jakém stupni rozpracovanosti. K vyhodnocení mohou být použita například anonymizovaná data ze systému Rekola o pohybu cyklistů v rámci města. 	

<ul style="list-style-type: none">• Návrh priorit výstavby základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu• V případě existujících problémů nebo problémů, které se objeví při přípravě ucelené trasy/stezky hledání alternativních řešení tak, aby byly prioritní trasy realizovány i v případě, kdy není z různých důvodů možné zajistit jejich souvislé vedení v původní plánované trase nebo v technických parametrech, které by byly optimální• Výběr projektanta, projektová a další příprava prioritních staveb/úseků cyklostezek, cyklotras a pěších tras• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci staveb• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy• Realizace jednotlivých staveb dle stanoveného seznamu priorit a harmonogramu jejich realizace• Propagace nové trasy/stezky v průběhu stavby a po jejím dokončení• Vyhodnocení využití nové trasy/stezky, hodnocení spokojenosti uživatelů.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit• Projekty prioritních staveb• Smlouva s dodavatelem prioritních staveb• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou.
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 01/2019• Výběr projektanta, projektová příprava a projekty prioritních staveb postupně 02-10/2019• Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních staveb, postupně 10/2019-05/2020• Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou postupně vždy 4-6 měsíců po dokončení stavby
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace, návrh prioritních staveb – provozní prostředky magistrátu.• Projektová příprava prioritních staveb – vzejde z návrhu prioritních staveb, odhad v řádu nižších jednotek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb• Realizace prioritních staveb - vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu vyšších jednotek až nižších desítek mil. Kč za všechny projekty prioritních staveb
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• Nadace Jihočeské cyklostezky• IROP• SFDI

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.5 Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město zajistí dobudování doplňkové infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (kolostavy, bezpečná úložiště kol, informační a navigační systém, veřejné pumpy, sčítače, „cyklokoše“ apod.) v Českých Budějovicích. Infrastruktura bude přednostně budována zejména u klíčových cílových lokalit, jako jsou nemocnice, školy, úřady, dopravní uzly, zastávky VHD a záchytná parkoviště (kolostavy), a na páteřních trasách (značení).</p> <p>Kromě budování infrastruktury v gesci města, bude město v případech, kde k tomu má příslušné kompetence a pravomoci, v povolovacích řízeních budování potřebné infrastruktury pro nemotorovou dopravu vynucovat všude, kde je to z hlediska potřeb města žádoucí.</p> <p>V případech, kde budování potřebné infrastruktury není možné vyžadovat či vynutit, bude město s dotčenými subjekty jednat s cílem zajistit dobudování potřebné infrastruktury i v dalších lokalitách, ve kterých je to z pohledu vytvoření podmínek pro nemotorovou dopravu potřebné (bytová výstavba, podniky s více zaměstnanci, nemocnice, apod.).</p> <p>Pro tyto účely vytvoří město podpůrný systém, který bude navazovat na programy Jihočeského kraje a bude podporovat soukromé subjekty, které budou potřebnou infrastrukturu na svých pozemcích a u svých objektů budovat.</p> <p>Aby bylo zajištěno, že bude infrastruktura budována na takové úrovni, která zajistí přehlednost, maximální uživatelskou přívětivost a bezpečnost jejich uživatelů, bude součástí systému návrh základních parametrů, které by infrastruktura měla splňovat.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města - Útvar hlavního architekta • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj, • Občanská sdružení • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města - Odbor správy veřejných statků 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytipování klíčových lokalit, ve kterých infrastruktura chybí – město ve spolupráci s Cyklobudějovic, Rekoly a dalšími subjekty působícími v dané oblasti ve městě vytipuje lokality, které je potřeba z pohledu vyššího využívání nemotorové dopravy důležité dovybavit doplňkovou infrastrukturou, která je v daném místě nedostatečná, či zcela chybí. Hodnoceny budou přitom jak lokality jako jsou úřady, zdravotnická zařízení, školy, dopravní uzly (zastávky VHD a záchytná parkoviště) apod. tak také lokality jako jsou velcí 	

<p>zaměstnavatelé ve městě apod. V rámci přípravy lokalit bude rovněž určeno, jaký typ infrastruktury je pro danou lokalitu nejvhodnější tak, aby bylo zajištěno, že bude zvolen mobiliář vhodný pro umístění v dané lokalitě.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konzultace s veřejností – město ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty připraví návrh rozmístění jednotlivých prvků doprovodné infrastruktury a vyzve veřejnost k zapojení do určení priorit – např. prostřednictvím mapy s možností hlasování o jednotlivých bodech apod.• Určení priorit a zahájení přípravy jednotlivých prvků infrastruktury – v návaznosti na provedené projednání město určí prioritní lokality, ve kterých je potřeba doprovodnou infrastrukturu dobudovat a zahájí přípravu realizace jednotlivých prvků infrastruktury. V Případech, kdy to bude potřebné, zahájí město jednání s majitelem dotčené nemovitosti/zařízení o spolupráci při realizaci jednotlivých prvků.• Příprava podpůrných a motivačních opatření – město ve spolupráci s Jihočeským krajem připraví program na podporu budování doprovodné infrastruktury a připraví návrh motivačních prvků např. V podobě propagace, zahrnutí v mapě apod., který by měl přispět k zlepšení ochoty soukromých vlastníků ke spolupráci či budování infrastruktury ve vlastní režii.• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci jednotlivých prvků infrastruktury dle stanovených priorit a harmonogramu• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy.• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury dle harmonogramu• Propagace nově vybudovaných prvků infrastruktury na území města• Vyhodnocení spokojenosti s dobudovanými prvky
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 02/ 2020• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 03/ 2020• Stanovení priorit a harmonogramu 04/ 2020• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními 04/ 2020• Motivační program 09/ 2020• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 12/2020 – 08/ 2021• Vyhodnocení funkčnosti prvků 09/ 2021 – 10/ 2021
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností• Stanovení priorit a harmonogramu• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními• Motivační program• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury• Vyhodnocení funkčnosti prvků
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – v gesci magistrátu• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností – v gesci magistrátu• Stanovení priorit a harmonogramu – v gesci magistrátu• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními – v gesci magistrátu• Motivační program (řádově statisíce až miliony Kč za celé období)• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury (řádově statisíce až miliony Kč za celé období)• Vyhodnocení funkčnosti prvků – v gesci magistrátu

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- Soukromé subjekty
- IROP
- SFDI
- MŽP – připravovaná výzva na podporu bikesharingu, lze využít i na podpůrnou infrastrukturu (návaznost na opatření B1.2 a B4.1)

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.6 Systém preference udržitelné dopravy na páteřních komunikacích a trasách MHD do centra
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Jihočeským krajem prověří, připraví a bude realizovat, případně bude usilovat o realizaci opatření, která povedou k postupnému zavedení preference udržitelné dopravy (VHD, cyklo) na všech komunikacích a trasách směřujících do centra a z centra města s cílem zlepšit dostupnost centra města prostřednictvím udržitelné dopravy a zvýšit atraktivitu udržitelné dopravy pro obyvatele a návštěvníky města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • Dopravní podnik • Policie ČR • Cyklobudějovice • Občanská sdružení • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – město ve spolupráci s Jihočeským krajem v návaznosti na již zpracované podklady a dokumenty (IPOD, Cyklogenerel, SUMP, apod.) vyhodnotí aktuální stav preference udržitelné dopravy na všech páteřních komunikacích a trasách směřujících do centra a z centra města. • Určení priorit – město v návaznosti na zmapování stávající situace určí priority jednotlivých tras a komunikací, u kterých by bylo vhodné zajistit preferenci udržitelné dopravy • Příprava návrhů opatření pro zajištění preference • Projednání návrhu se všemi dotčenými subjekty • Příprava zadávací dokumentace a výběr zhotovitele • Realizace opatření a investic k zajištění preference udržitelné dopravy na jednotlivých komunikacích a trasách v návaznosti na stanovené priority 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací • Návrhy opatření pro jednotlivé trasy • Projekty pro realizaci jednotlivých opatření • Realizace jednotlivých opatření • 	

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací 01/ 2019
- Návrhy opatření pro jednotlivé trasy 06/ 2019
- Projekty pro realizaci jednotlivých opatření 12/ 2019 a dále dle priorit
- Realizace jednotlivých opatření 01/ 2020 a dále dle priorit
-

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení stávající situace včetně určení prioritních tras a komunikací v gesci magistrátu
- Návrhy opatření pro jednotlivé trasy a projektová dokumentace – řádově statisíce až miliony Kč za projektové dokumentace
- Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na jednotlivých opatřeních

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- SFDI

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.7 Infrastruktura pro podporu rozvoje intermodality a VHD
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město dobuduje / podpoří dobudování chybějící doprovodné infrastruktury, potřebné pro rozvoj intermodality jako jsou úschovny kol na nádražích, stojany pro kola na významných přestupních místech, držáky kol v příměstské dopravě, apod.</p> <p>Na svém území město vyhodnotí stávající stav infrastruktury pro VHD a připraví systém postupné obnovy, dobudování a údržby infrastruktury VHD na takovou úroveň, která přispěje k zvýšení atraktivity VHD pro její uživatele.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • SŽDC • České dráhy • Dopravní podnik • ostatní dopravci • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Cyklobudějovice • Rekola 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytipování klíčových lokalit, ve kterých infrastruktura chybí – město ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v dané oblasti vytipuje lokality, které je potřeba z pohledu vyššího využívání intermodality důležité dovybavit infrastrukturou, která je v daném místě nedostatečná, či zcela chybí. • Konzultace s veřejností – město ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty připraví návrh rozmístění jednotlivých prvků infrastruktury pro podporu intermodality a vyzve veřejnost k zapojení do určení priorit • Určení priorit a zahájení přípravy jednotlivých prvků infrastruktury – v návaznosti na provedené projednání město určí prioritní lokality, ve kterých je potřeba doprovodnou infrastrukturu dobudovat a zahájí přípravu realizace jednotlivých prvků infrastruktury. V Případech, kdy to bude potřebné, zahájí město jednání s majitelem dotčené nemovitosti/zařízení o spolupráci při realizaci jednotlivých prvků. • Příprava podpůrných a motivačních opatření – město ve spolupráci s Jihočeským krajem připraví program na podporu budování infrastruktury pro podporu intermodality a připraví návrh motivačních prvků např. v podobě propagace, zahrnutí v mapě apod., který by měl 	

<p>přispět k zlepšení ochoty soukromých vlastníků ke spolupráci či budování infrastruktury ve vlastní režii.</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci jednotlivých prvků infrastruktury dle stanovených priorit a harmonogramu• Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy.• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury dle harmonogramu• Propagace nově vybudovaných prvků infrastruktury na území města• Vyhodnocení spokojenosti s dobudovanými prvky•
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností• Stanovení priorit a harmonogramu• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními• Motivační program• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury• Marketing a propagace jednotlivých opatření• Vyhodnocení funkčnosti prvků
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 05/ 2019• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností 05/ 2019• Stanovení priorit a harmonogramu 06/ 2019• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními 09/ 2019• Motivační program 10/ 2019• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury 01/ 2020 – 08/ 2020• Vyhodnocení funkčnosti prvků 09/ 2020
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – v gesci magistrátu• Zapojení veřejnosti a konzultace s veřejností – v gesci magistrátu• Stanovení priorit a harmonogramu – v gesci magistrátu• Jednání se soukromými vlastníky a zařízeními – v gesci magistrátu• Motivační program (řádově statisíce až miliony Kč za celé období)• Realizace jednotlivých prvků infrastruktury (řádově statisíce až miliony Kč za celé období)• Vyhodnocení funkčnosti prvků – v gesci magistrátu
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• Dopravní podnik• Soukromé subjekty• IROP• SFDI

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.8 Dobudování páteřní sítě komunikací ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město dobuduje / bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a ŘSD usilovat o dobudování páteřní sítě komunikací na území města.</p> <p>Budovaná páteřní síť bude budována tak, aby umožnila odvedení tranzitní dopravy z centra města a jeho blízkosti, umožnila efektivní řízení dopravy ve městě a aby zajistila efektivní a plynulé propojení jednotlivých částí města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • ŘSD • Policie ČR • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města - Investiční odbor • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – město ve spolupráci s Jihočeským krajem v návaznosti na již zpracované podklady a dokumenty (IPOD) vyhodnotí aktuální stav páteřních komunikací ve městě. • Určení hlavních bariér – město vyhodnotí aktuální stav a určí hlavní bariéry, které v danou chvíli limitují dobudování páteřních komunikací • Příprava návrhů opatření pro urychlení dobudování páteřních komunikací. V případě, že je to z pohledu dopadů jednotlivých páteřních komunikací na obyvatele vhodné, bude součástí návrh na opatření k minimalizaci negativních dopadů dopravy na obyvatele města • Projednání návrhu se všemi dotčenými subjekty • Realizace opatření pro urychlení dobudování páteřních komunikací a souvisejících opatření pro minimalizaci případných negativních dopadů 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení současné situace a návrh priorit • Identifikace hlavních bariér • Návrh opatření pro odstranění bariér • Realizace opatření 	

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 05/ 2019
- Identifikace hlavních bariér 06/ 2019
- Návrh opatření pro odstranění bariér 08/ 2019
- Realizace opatření 10/ 2019 a dále

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení současné situace a návrh priorit - v gesci magistrátu
- Identifikace hlavních bariér – v gesci magistrátu
- Návrh opatření pro odstranění bariér – v gesci magistrátu
- Realizace opatření – v závislosti na počtu a charakteru opatření - předpoklad statisíce až jednotky milionů Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- SFDI
- ŘSD

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.9 Dobudování ITS na území města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město dobuduje systém ITS na svém území, a to jak potřebnou infrastrukturu, tak informační systémy, potřebné pro efektivní řízení dopravy ve městě.</p> <p>Při plánování a budování jednotlivých prvků infrastruktury a souvisejících systémů bude co nejvíce využíván princip BAT (best available technology) tak, aby systém byl budován nejen s ohledem na stávající potřebu, ale i s ohledem na předpokládaný vývoj technologií a systémů řízení dopravy a umožnil tak budoucí rozvoj.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • ŘSD • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města - Investiční odbor • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků • Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek • 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – město s využitím zpracovaného konceptu rozvoje ITS provede vyhodnocení aktuální situace s cílem identifikovat případné bariéry, které brání dokončení zavádění ITS na území města • Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve městě • Realizace opatření na odstranění bariér • Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení současné situace • Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve městě • Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých opatření • Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě 	

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení současné situace 05/ 2019
- Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve městě 06/2019
- Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých opatření - průběžně
- Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě – průběžně v závislosti na jednotlivých opatřeních

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení současné situace – v gesci magistrátu s využitím již zpracovaných podkladů
- Návrh opatření pro odstranění bariér či opatření směřujících k dokončení zavedení ITS ve městě – řádově statisíce až mil. Kč
- Výběr dodavatele na realizaci jednotlivých opatření a vlastní realizace jednotlivých opatření – v gesci magistrátu
- Zavedení ITS do plánování a řízení dopravy ve městě – řádově desítky až stovky mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- IPRÚ

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.10 Zklidnění dopravy v obytných zónách
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město prověří a připraví návrh opatření směřujících ke zklidnění dopravy ve vybraných obytných zónách ve městě. K tomu využije zkušenosti ze stávajících opatření ve vybraných částech města, případně z jiných měst ČR nebo v zahraničí.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policie ČR • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města - Odbor správy veřejných statků • Magistrát města - Investiční odbor, • Magistrát města - Odbor rozvoje veřejných zakázek 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení stávající situace – město vyhodnotí stávající situace ve městě s cílem určit prioritní oblasti pro zklidnění dopravy v obytných zónách. Součástí vyhodnocení bude stanovení kritérií pro definici obytné zóny (např. počet obyvatel/rezidentů na 1ha apod.) a stanovení priorit s ohledem na úroveň negativních dopadů na obyvatele v jednotlivých lokalitách (hluk, imise, fyzické ohrožení dopravou apod.) • Návrh priorit dle stanovených kritérií a množství dotčených osob • Příprava projektů pro realizaci v jednotlivých lokalitách postupně v návaznosti na stanovení priorit • Projednání projektů s Policií ČR a jednotlivými dotčenými subjekty a obyvateli města • Příprava technické dokumentace • Výběr zhotovitele • Realizace jednotlivých opatření • Vyhodnocení efektivity zklidnění a jejích dopadů 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení současné situace a návrh priorit • Návrh řešení pro jednotlivé lokality • Výstupy z projednání s dotčenými subjekty a veřejností 	

<ul style="list-style-type: none">• Projektová dokumentace• Výběr zhotovitele• Realizovaná opatření• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit 06/ 2019• Návrh řešení pro jednotlivé lokality včetně harmonogramu 08/2019• Projednání s dotčenými subjekty a veřejností – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit• Projektová dokumentace – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit• Výběr zhotovitele – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit• Realizovaná opatření – průběžně v rámci přípravy jednotlivých lokalit• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad – průběžně vždy s odstupem cca 6 měsíců po realizaci opatření v jednotlivých lokalitách
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení současné situace a návrh priorit – gesci magistrátu• Návrh řešení pro jednotlivé lokality – řešeno v rámci parkovacích zón, do budoucna statisíce Kč• Výstupy z projednání s dotčenými subjekty a veřejností – v gesci magistrátu• Projektová dokumentace – statisíce až jednotky mil. Kč• Výběr zhotovitele – v gesci magistrátu• Realizovaná opatření – jednotky až desítky mil. Kč dle charakteru opatření• Zpráva hodnotící efektivitu opatření a jejich dopad
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• SFDI• IPRÚ

Název priority:	B. 1 Vytvořit efektivní systém mobility ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 1.11 Realizace pilotních opatření zaměřených na podporu udržitelné dopravy
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Jedním z prostředků, jak zamezit nadměrnému užívání IAD pro dopravu po městě, je zlepšit dostupnost školských zařízení prostřednictvím VHD tak, aby dopravu dětí do škol, nemuseli rodiče řešit jako jednu z dalších cest, které zvyšují dopravní zátěž města zejména v době dopravních špiček.</p> <p>Dopravní podnik proto ve spolupráci se základními školami (případně s Odborem školství a tělovýchovy magistrátu) navrhne pilotní projekt školních autobusů a projedná jej s městem a případně s Jihočeským krajem. Pokud město a případně kraj projekt odsouhlasí, Dopravní podnik jej zrealizuje. Projekt bude následně vyhodnocen a v případě úspěchu dále rozšiřován.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Dopravní podnik města České Budějovice</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Policie ČR, • Magistrát města - Útvar hlavního architekta • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků • Magistrát města - Odbor školství a tělovýchovy • Jednotlivé školy 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPM vtipuje vhodné školy/území, které by mohly sloužit jako základ pro realizaci pilotního projektu a připraví základní rámec možného fungování projektu • Ve spolupráci s Odborem školství a tělovýchovy osloví jednotlivé školy a projedná s nimi ochotu zapojit se do projektu a případnou spolupráci při realizaci projektu, jeho propagaci, komunikaci s rodiči apod. • DPM zpracuje detailní návrh projektu jako podklad pro rozhodování vedení města a Jihočeského kraje o možnosti realizace pilotního projektu. • V případě schválení realizace zahájí DPM přípravu projektu tak, aby mohl být spuštěn, zajistí propagaci projektu jak na úrovni jednotlivých škol, tak na úrovni rodičů, jejichž děti by mohly autobus využívat a zajistí následnou realizaci projektu po takovou dobu, která umožní dostatečné prověření, zda je projekt efektivní. • DPM ve spolupráci s městem, případně Jihočeským krajem vyhodnotí pilotní realizaci projektu. • V případě, že bude projekt vyhodnocen jako efektivní, připraví DPM podklady pro rozhodnutí o zařazení školního autobusu mezi standardní autobusové linky a v případě schválení vedením města/kraje zajistí trvalý provoz. 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní návrh konceptu projektu (rozsah území, zapojené školy, základní návrh možného fungování autobusu)• Detailní návrh projektu po projednání se školami a odborem školství a tělovýchovy pro rozhodování vedení města/kraje o pilotní realizaci• Spuštění pilotního provozu• Vyhodnocení pilotního provozu• Zahájení pravidelného provozu²
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava základního konceptu 01/ 2019• Projednání konceptu s Odborem školství a tělovýchovy a jednotlivými školami 01/ 2019• Rozpracování projektu do detailního návrhu 05/ 2019• Realizace pilotního provozu 09/ 2019 – 12/ 2019• Vyhodnocení pilotního provozu a rozhodnutí o spuštění/nespuštění pravidelné linky 01 – 02/ 2020
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Příprava základního konceptu – ve vlastní režii DPM• Projednání konceptu – ve vlastní režii DPM• Rozpracování do detailního návrhu – ve vlastní režii DPM• Realizace pilotního provozu – v závislosti na charakteru a rozsahu pilotního provozu - jednotky mil. Kč• Vyhodnocení pilotního provozu – ve vlastní režii DPM• Realizace vlastní dlouhodobé linky – jednotky mil. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města/ Jihočeský kraj

² Bude realizováno pouze v případě úspěšného ověření efektivity projektu

Název priority:	B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 2.1 Systém plánování a realizace dopravních opatření s využitím principů smart city a ITS
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vyhodnotí stávající systém plánování a realizace dopravních opatření a upraví, případně doplní stávající postupy tak, aby plánování systému mobility a jednotlivých dopravních opatření ve městě probíhalo s ohledem na všechny významné socio-ekonomické souvislosti, současné i vyvstávající potřeby, nové technologické a socio-ekonomické trendy, chystané či plánované investice ve městě a v okolí města, možné dopady na atraktivitu města a zdraví obyvatel apod.</p> <p>Nové (nedopravní) investice bude město posuzovat z hlediska jejich dopravních důsledků a bude usilovat o jejich regulaci s cílem minimalizace dopadů na dopravní zatížení města, a naopak bude upravovat plánování dopravy a dopravních staveb na území města s ohledem na změny vyvolané novými investicemi na území města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – útvar hlavního architekta • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • Rekola • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města - Odbor správy veřejných statků • Magistrát města – Investiční odbor • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení aktuálního průběhu plánování a realizace dopravních opatření včetně posouzení možných úprav průběhu s cílem zohlednit principy smart city (chytrého města) a ITS • Zpracování návrhu opatření pro zefektivnění přístupu k plánování a realizaci dopravních opatření • Realizace konkrétních opatření na všech úrovních přípravy, plánování a realizace dopravních opatření 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení aktuálního stavu • Návrh opatření • Zavedení jednotlivých opatření 	

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení aktuálního stavu 06/ 2019
- Návrh opatření 09/ 2019
- Zavedení jednotlivých opatření 10/ 2019 a dále

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení aktuálního stavu – v gesci magistrátu
- Návrh opatření – v gesci magistrátu, případně řádově statisíce Kč v případě využití externího subjektu
- Zavedení jednotlivých opatření – statisíce až jednotky mil. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- IROP

Název priority:	B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 2.2 Aktivní spolupráce s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude aktivně spolupracovat s Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty při přípravě, plánování a realizaci jednotlivých dopravních opatření s cílem zajištění potřebné koordinace tak, aby na sebe jednotlivá opatření vzájemně navazovala a směřovala k jednotnému cíli.</p> <p>Kromě spolupráce při plánování dalšího rozvoje systému jako celku, bude spolupráce zaměřená na identifikaci rizikových míst v dopravě (nejen na dopravní síti, ale i např. v MHD, riziková místa a rizikové chování u škol, apod.) a návrh technických a organizačních řešení pro jejich odstranění.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policie ČR • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Občanská sdružení • Magistrát města – útvar hlavního architekta 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření „pracovní skupiny“ pro průběžnou koordinaci dopravních opatření a vyhodnocení rizikových míst na území města za účasti Policie ČR • Zajištění pravidelných jednání pracovní skupiny • Příprava opatření vzešlých ze vzájemné komunikace a z vyhodnocení problémových míst na území města • Realizace opatření 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR • Vyhodnocení rizikových míst na území města • Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších problémů identifikovaných v rámci vzájemné komunikace • Realizace jednotlivých opatření 	
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR 06/ 2019 • Vyhodnocení rizikových míst na území města – 09/ 2019 	

<ul style="list-style-type: none">• Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších problémů identifikovaných v rámci vzájemné komunikace 12/2019 a dále dle stanovených priorit• Realizace jednotlivých opatření 01/ 2020 a dále
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pracovní skupina pro pravidelnou koordinaci v oblasti řízení dopravy s Policií ČR – v gesci magistrátu• Vyhodnocení rizikových míst na území města – v gesci magistrátu• Dokumentace pro projednání a realizaci opatření pro řešení rizikových míst a dalších – statisíce až jednotky mil. Kč• Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na charakteru opatření statisíce až jednotky mil. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• SFDI

Název priority:	B. 2 Zefektivnit systém plánování a řízení dopravy ve městě a jeho spádovém území
Název opatření:	B. 2.3 Koordinace a návaznost dopravních staveb
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude plánovat a budovat dopravní stavby na svém území v koordinaci a v návaznosti na dopravní stavby v okolí města tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly a aby ani dopravní stavby ve městě či dopravní stavby v jeho okolí nezhoršovaly dopravní situaci v Českých Budějovicích.</p> <p>Dočasná zhoršení dopravy v průběhu stavby samotné jsou nevyhnutelná, je však potřeba včas analyzovat, zda realizace některých dílčích úseků komunikací, nemůže dočasně přivést dopravu do částí města, ve kterých není žádoucí nebo jiným způsobem negativně ovlivnit dopravu ve městě v důsledku neexistence návazných částí dané komunikace, případně jiných souvisejících staveb, které zatím nebyly realizovány či dokončeny. V případě, že bude identifikován možný negativní dopad nesouladu, či například zpoždění některé realizované či připravované stavby, bude město navrhovat, prosazovat a provádět potřebná regulační a organizační opatření v dopravě s cílem výše zmíněné dopady minimalizovat.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • ŘSD • Občanská sdružení • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • OÚ sousedních obcí 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průběžný monitoring připravovaných a realizovaných staveb – město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími dotčenými subjekty průběžně monitorovat připravované a realizované stavby ve městě a jeho okolí a vytvoří jednotnou databázi plánovaných dopravně-inženýrských opatření, kterou bude dle dostupných informací aktualizovat • Koordinace jednotlivých staveb – v návaznosti na prováděný monitoring bude město usilovat o koordinaci jednotlivých staveb a jejich návaznost, případně plánovat potřebná opatření tak, aby byl minimalizován případný negativní dopad na dopravu ve městě • Příprava jednotlivých opatření pro minimalizaci dopadu v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci s dalšími stavbami • Realizace opatření • Průběžné vyhodnocení efektivity opatření 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci s dalšími stavbami• Realizace jednotlivých opatření• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb 03/ 2019• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města 06/ 2019• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb 09/ 2019• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci s dalšími stavbami 10/ 2019• Realizace jednotlivých opatření – v návaznosti na realizaci jednotlivých staveb• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření – v návaznosti na realizaci jednotlivých staveb
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Průběžné výstupy z monitoringu připravovaných a realizovaných staveb – v gesci magistrátu• Jednotná databáze dopravně-inženýrských opatření v zájmovém území města – 30 tis. Kč• Návrhy na zlepšení koordinace a návaznosti staveb – v gesci magistrátu• Návrhy na opatření pro minimalizace dopadů způsobených etapovým řešením staveb a realizací staveb v situacích, kdy není možno zajistit potřebnou návaznost či koordinaci s dalšími stavbami – v závislosti na počtu opatření – řádově statisíce až jednotky milionů Kč• Realizace jednotlivých opatření - – v závislosti na počtu opatření – řádově statisíce až jednotky milionů Kč• Výsledky vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření – v závislosti na počtu opatření – řádově statisíce Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T)
Název opatření:	B. 3.1 Koordinace a kontrola průběhu realizace páteřních tras zajišťujících vnější napojení města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město České Budějovice bude ve spolupráci s krajem průběžně monitorovat realizaci klíčových dopravních staveb v okolí města a budou usilovat o to, aby připravované stavby v okolí Českých Budějovic, které zajišťují a zlepšují napojení města do ostatních částí ČR (zejména do Prahy, ale i do Plzně a směrem na Jihlavu) a dále napojení na sousední země, byly realizovány a dokončovány ve stanovených termínech. Zejména bude město usilovat o co nejrychlejší výstavbu obchvatu Českých Budějovic a navazujících staveb, které jsou klíčové pro snížení dopravní zátěže, odvedení tranzitní dopravy a v širším smyslu pro rozvoj města a jeho okolí.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • ŘSD • SŽDC • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definování cílů jednotlivých staveb a z toho vyplívajících parametrů, které mají uvedené cíle zajišťovat tak, aby odpovídali očekáváním a potřebám města • Monitoring realizace staveb zajišťujících vnější napojení města – město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími spolupracujícími subjekty monitorovat realizace a průběh technického řešení staveb, které mají zajišťovat nebo zajišťují vnější napojení města na sousední regiony. • Zpracování návrhů na zajištění realizace předmětných staveb v takovém rozsahu a technickém či technologickém řešení, aby bylo zajištěno, že budou realizovány v předpokládaných termínech a budou plnit očekávání a budou odpovídat požadavkům města • Jednání s dotčenými subjekty o úpravách či urychlení výstavby jednotlivých staveb 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb • Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení a průběhu realizace • Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných staveb 	

Časový rámec realizace:

- Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb 03/ 2019
- Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení 05/ 2019
- Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných staveb 06/ 2019 a dále

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Výstupy monitoringu aktuální situace jednotlivých staveb – v gesci magistrátu
- Návrhy a připomínky k aktuálním variantám řešení – v gesci magistrátu
- Výstupy z jednání se zodpovědnými subjekty o úpravě či urychlení realizace potřebných staveb – v gesci magistrátu

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- ŘSD

Název priority:	B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T)
Název opatření:	B. 3.2 Podpora dobudování páteřních tras zajišťujících vnější napojení města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město České Budějovice bude ve spolupráci s krajem usilovat/prosazovat rychlejší dobudování dosud nezahájených úseků páteřních tras (dálnice, silnice a železniční koridory) zajišťujících napojení města na sousední regiony v ČR a v sousedním Rakousku a Bavorsku.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • ŘSD • SŽDC • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring přípravy staveb zajišťujících vnější napojení města – město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem monitorovat stav přípravy a návrhu technického řešení staveb, které mají zajišťovat nebo zajišťují vnější napojení města na sousední regiony a nejsou dosud zahájeny • Zpracování návrhů na urychlení projektové přípravy a přípravy dalších potřebných podmínek pro realizaci staveb (majetková vypořádání, výkupy pozemků, projektová dokumentace apod.), aby bylo zajištěno, že budou jednotlivé stavby zahájeny v co nejbližším termínu • Jednání s dotčenými subjekty o úpravách či urychlení výstavby jednotlivých staveb 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb • Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb • Výstupy z jednání s dotčenými subjekty 	
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb - 03/ 2019 • Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb – 05/ 2019 • Výstupy z jednání s dotčenými subjekty 06/ 2019 	

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Výstupy monitoringu aktuální situace u dosud nezahájených staveb – v gesci magistrátu
- Návrhy opatření na urychlení přípravy realizace staveb – v gesci magistrátu
- Výstupy z jednání s dotčenými subjekty – v gesci magistrátu

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- Jihočeský kraj
- ŘSD
- SŽDC

Název priority:	B. 3 Podporovat napojení města na páteřní národní a transevropskou dopravní síť (TEN-T)
Název opatření:	B. 3.3 Dobudování mezinárodního letiště
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude podporovat dobudování a další rozvoj Letiště České Budějovice tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu letiště pro rozvoj města. Bude však zároveň usilovat o to, aby budoucí rozvoj letiště byl v souladu s celkovým konceptem rozvoje města a aby případné budoucí využití letiště nezvyšovalo dopravní zátěž města a nezhoršovalo tak dopady dopravy na zdraví obyvatel a atraktivitu Českých Budějovic.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeské letiště České Budějovice a.s. • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Jihočeský kraj – Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic • OÚ zainteresovaných (sousedních resp. dotčených) obcí • Významné podniky v Českobudějovické aglomeraci + podnikatelé • 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování konceptu využití letiště – město ve spolupráci s Jihočeským krajem a sousedními obcemi zaktualizuje koncept využití a fungování letiště s ohledem na aktuální vývoj a probíhající modernizaci letiště. Cílem konceptu bude stanovení variant fungování letiště s ohledem na možnosti dané probíhající modernizací letiště tak, aby výsledné využití letiště odpovídalo stanoveným prioritám strategického plánu a nezhoršovalo dopravní zátěž města a to jak díky možnému nárůstu dopravy v důsledku využití letiště např. pro cargo dopravu, tak v důsledku možného nárůstu průjezdu nákladní dopravy levobřežními sídlišti a rezidentními zónami města. • Projednání konceptu se všemi dotčenými subjekty, podnikateli ve městě a obyvateli města • Příprava opatření směřujících k realizaci modernizaci letiště v souladu se stanoveným konceptem, včetně případného shánění takových investorů, jejichž činnost bude v souladu se stanoveným konceptem rozvoje a fungování letiště. 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace 	

<ul style="list-style-type: none">• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými subjekty• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu• Realizace jednotlivých opatření
Časový rámec realizace: <ul style="list-style-type: none">• Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace 09/ 2019• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými subjekty 10/ 2019• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu 12/ 2019• Realizace jednotlivých opatření 01/ 2019 a dále
Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část: <ul style="list-style-type: none">• Aktualizovaný koncept fungování letiště po provedení modernizace cca 500 tis. Kč• Výstupy z projednání konceptu s podnikateli, obcemi, obyvateli a dalšími dotčenými subjekty 30 tis Kč• Návrh opatření pro podporu realizace konceptu 20 tis. Kč• Realizace jednotlivých opatření – v závislosti na počtu a charakteru opatření – předpoklad statisíce Kč
Hlavní zdroje pro realizaci: <ul style="list-style-type: none">• Jihočeský kraj• Magistrát města

Název priority:	B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility
Název opatření:	4.1 Propagace udržitelné dopravy jako moderního způsobu dopravy ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Efektivita nových dopravních řešení i vyšší využití udržitelné dopravy v současných podmínkách (neboť ne vždy je využít např. kola závislé na nové infrastruktuře) souvisí se změnou návyků a zvyklostí obyvatel. Té je možné dosahovat mimo jiné různými formami propagace a osvěty. Plánované změny systému mobility se budou rychleji prosazovat a jejich účinnost bude vyšší, pokud budou doprovázeny propagací a širokým informováním veřejnosti nejen o tom, že se změny zavádí, ale také o výhodách a přínosech uvedených změn. V případě regulace a restriktivních opatření, které budou nutně také součástí změn konceptu mobility, usnadní propagace a osvěta jejich pochopení a přijetí obyvateli města (za předpokladu, že budou rozumně nastaveny).</p> <p>Cílem propagace je změna dopravního chování obyvatel (podpora výběru šetrných způsobů dopravy), a v širším smyslu změna „kultury mobility“. Významnou cílovou skupinou jsou děti na základních školách.</p> <p>Město proto ve spolupráci s Dopravním podnikem a dalšími zainteresovanými subjekty připraví a bude realizovat dlouhodobou systematickou kampaň, podporující změnu vnímání udržitelné dopravy jako moderního způsobu dopravy v městském prostoru.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – Kancelář primátora – oddělení marketingu</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • Občanská sdružení • Rekola • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města – útvar hlavního architekta 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami s cílem zjištění jaké je vnímání udržitelné dopravy a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající formu a zaměření kampaně. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních nositelů kampaně či dalších subjektů, jejichž prostřednictvím může kampaň probíhat nebo kteří na ní mohou spolupracovat. • Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu využívání udržitelných druhů dopravy. Předběžné návrhy budou rovněž využívat (nebudou na ně omezeny) sběru nápadů od veřejnosti – např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, oslovení veřejnosti se žádostí o zasílání nápadů, v dlouhodobějším horizontu např. také formou seminárních prací, apod. • Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci s odborníkem/ky na udržitelnou dopravu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o návrh. • Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na marketing a odborníky na udržitelnou dopravu mimo magistrát. • Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. • Realizace 1. fáze kampaně • Vyhodnocení výsledků kampaně a návrh na změnu kampaně v další fázi. • Příprava další fáze kampaně.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza cílových skupin a cílů kampaně, vč. návrhu měření výsledků (metriky). • Zadávací dokumentace pro soutěž o návrh • Smlouva o realizaci kampaně. Dílčí produkty/nástroje užití v kampani. • Hodnotící zpráva o výsledku kampaně. • Návrh zaměření a cílů pro pokračování kampaně
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza cílových skupin a návrh cílů kampaně, zadávací dokumentace – 06/ 2019 • VŘ a smlouva o realizaci kampaně – 07/2019 - 10/2019 • Příprava a realizace 1. fáze kampaně – 01/2020 – 05/2020 • Vyhodnocení 1. fáze kampaně a příprava další fáze – 06/2020 – 08/2020 • Realizace dalších fází kampaně – 09/2020+
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování analýz, sběr nápadů, návrhy zadání, výběrové řízení, apod. – provozní prostředky magistrátu. • Realizace kampaně – záleží na rozsahu a struktuře kampaně, řádově statisíce až jednotky milionů Kč • Vyhodnocení kampaně – max. 100 tis. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města

Název priority:	B. 4 Vytvořit systém podpory vzdělávání a osvěty obyvatel v oblasti efektivní městské mobility
Název opatření:	B. 4.2 Propagace veřejné dopravy ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Dopravním podnikem a dalšími zainteresovanými subjekty připraví a bude realizovat dlouhodobou systematickou kampaň, jejímž cílem bude zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech a výhodách využívání MHD.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – Odbor kanceláře Kancelář primátora – oddělení marketingu</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopravní podnik • Cyklobudějovice • Policie ČR • Jihočeský kraj • Občanská sdružení • Magistrát města – Odbor dopravy a silničního hospodářství • Magistrát města – útvar hlavního architekta 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami s cílem zjištění jaké je vnímání MHD a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající formu a zaměření kampaně. • Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních nositelů kampaně či dalších subjektů, jejichž prostřednictvím může kampaň probíhat nebo kteří na ní mohou spolupracovat. • Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu využívání MHD. Předběžné návrhy budou rovněž využívat (nebudou na ně omezeny) sběru nápadů od veřejnosti – např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, oslovení veřejnosti se žádostí o zaslání nápadů, v dlouhodobějším horizontu např. také formou seminárních prací, apod. • Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci s odborníkem/ky na udržitelnou dopravu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o návrh. 	

<ul style="list-style-type: none">• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na marketing a odborníky na udržitelnou dopravu mimo magistrát.• Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd..• Realizace 1. fáze kampaně• Vyhodnocení výsledků kampaně a návrh na změnu kampaně v další fázi.• Příprava další fáze kampaně.•
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a cílů kampaně, vč. návrhu měření výsledků (metriky).• Zadávací dokumentace pro soutěž o návrh• Smlouva o realizaci kampaně. Dílčí produkty/nástroje užití v kampani.• Hodnotící zpráva o výsledku kampaně.• Návrh zaměření a cílů pro pokračování kampaně
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a návrh cílů kampaně, zadávací dokumentace – 06/ 2019• VŘ a smlouva o realizaci kampaně – 07/2019 - 10/2019• Příprava a realizace 1. fáze kampaně – 01/2020 – 05/2020• Vyhodnocení 1. fáze kampaně a příprava další fáze – 06/2020 – 08/2020• Realizace dalších fází kampaně – 09/2020+
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zpracování analýz, sběr nápadů, návrhy zadání, výběrové řízení, apod. – provozní prostředky magistrátu.• Realizace kampaně – záleží na rozsahu a struktuře kampaně, řádově statisíce až jednotky milionů Kč• Vyhodnocení kampaně – max. 100 tis. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Příloha č. 3 Projektové listy opatření prioritní oblasti C: Atraktivita města

Název priority:	C. 1 Zvýšit počet akcí nadregionálního, národního či mezinárodního významu
Název opatření:	C. 1.1 Program podpory akcí nadregionálního významu.
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Jihočeským krajem připraví program vyhledávání a podpory vzniku a organizace akcí nadregionálního významu pořádaných v Českých Budějovicích.</p> <p>Součástí programu bude kromě podpory rozvoje stávajících či organizování nových i vyhledávání akcí nadregionálního významu, které se odehrávají nebo připravují mimo město České Budějovice a jejich získávání do Českých Budějovic. Může jednat jak o opakující se akce, tak o akce jednorázové (festivaly, slavnosti, významné sportovní události, koncerty, apod.).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a CR – oddělení kultury 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • Subjekty organizující nadregionální akce • Ostatní subjekty působící v cestovním ruchu s vazbou na organizované nadregionální akce 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstupní jednání s Jihočeským krajem o spolupráci při podpoře organizování a vyhledávání akcí nadregionálního významu • Stanovení kritérií, vymezujících typ a charakter akcí, které město považuje za přínosné a prioritní z hlediska možnosti zviditelnění města za hranicemi regionu a přilákání návštěvníků z jiných regionů či zahraničí • Vytipování vhodných akcí nadregionálního významu, pořádaných v ČB, ale i akcí které nejsou v danou chvíli pořádány v Českých Budějovicích, ale mají potenciál pro přesunutí, nebo rozšíření organizace i do Českých Budějovic – vyhodnocení jednotlivých akcí a jejich přínosu pro přilákání nových návštěvníků, případně prodloužení jejich pobytu jako podkladu pro nastavení kritérií a pravidel podpory • Stanovení pravidel podpory vzniku a rozvoje akcí splňujících stanovená kritéria, návrh grantového programu pro podporu akcí nadregionálního významu s potenciálem přilákání návštěvníků z jiných regionů případně ze zahraničí – program bude zaměřen jak na rozvoj stávajících akcí, tak na 	

<ul style="list-style-type: none">• Vypsání grantového programu připraveného na základě stanovených priorit a zpracovaných pravidel• Cílené oslovení organizátorů vytipovaných akcí, konaných mimo ČB, které odpovídají stanoveným kritériím a konceptu, s potenciálem pro přesun do ČB s informací o možnosti získat podporu v případě rozšíření/přesunu akce do ČB• Výběr akcí k podpoře• Vlastní podpora rozšíření nebo vzniku vybraných akcí• Vyhodnocení efektivity realizované podpory jednotlivých akcí• Opakování sběru/aktualizace seznamu akcí a stanovení pravidel pro následující rok.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda s Jihočeským krajem o spolupráci• Seznam akcí pořádaných ve městě případně akcí s potenciálem pro přesun/rozšíření do města• Stanovená kritéria pro výběr akcí, zpracovaný návrh grantového programu• Vybrané akce doporučené k podpoře• Podpořené akce• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jednání s Jihočeským krajem 01/2019• Seznam akcí pořádaných ve městě případně akcí s potenciálem pro přesun/rozšíření do města 05/2019• Stanovená kritéria pro výběr akcí a návrh grantového programu 08/ 2019• Vypsání grantového programu 10/ 2019• Seznam podpořených akcí pro rok 2020 01/2020• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory 10/ 2020• Atd...•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seznam akcí, vytvoření systému, dohoda s dalšími subjekty a výběr akcí, které budou podpořeny – provozní prostředky magistrátu• Vlastní podpora akcí – v závislosti na disponibilních prostředcích a návrhu programu
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města/ Jihočeský kraj

Název priority:	C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě
Název opatření:	C. 2.1 Koncepce fungování Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vyhodnotí dosavadní činnost Útvaru hlavního architekta a Odboru územního plánování a připraví po diskusi s odbornou veřejností návrh nové koncepce činnosti obou útvarů. Součástí zpracované koncepce činnosti obou útvarů bude i nově navržená struktura Útvaru hlavního architekta, zejména jeho posílení v souvislosti s úkoly dle Strategického plánu.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <p>Magistrát města – Útvar hlavního architekta</p>	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor územního plánování • Odborná veřejnost 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení aktuální situace a dosavadní činnosti ÚHA a OÚP – město vyhodnotí dosavadní činnost obou odborů a připraví podklad pro diskusi s odbornou veřejností k tématu zaměření obou odborů a jejich úkolů a role v rámci celkového konceptu řízení rozvoje města • Návrh upravené koncepce činnosti obou útvarů • Projednání návrhu s odbornou veřejností, zapracování připomínek a zpracování upraveného znění návrhu koncepce po zohlednění námětů a připomínek • Schválení nové koncepce vedením města • Zohlednění nové koncepce ve struktuře a nastavení fungování úřadu 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení výchozího stavu • Návrh upravené koncepce • Výstup z projednání s odbornou veřejností • Schválená koncepce vedením města 	
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení výchozího stavu – 06/ 2019 • Návrh upravené koncepce – 08/ 2019 • Výstup z projednání s odbornou veřejností – 09/ 2019 • Schválená koncepce vedením města – 10/ 2019 	
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení výchozího stavu – v gesci magistrátu města • Návrh upravené koncepce – v gesci magistrátu města 	

- Výstup z projednání s odbornou veřejností – v gesci magistrátu města
- Schválená koncepce vedením města – v gesci magistrátu města

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě
Název opatření:	C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město zpracuje analýzy stávajícího stavu významných veřejných prostranství města a připraví koncepci jejich celkové revitalizace a většího využití pro oživení města. V návaznosti na to připraví konkrétní projekty a plán jejich realizace s cílem posílit charakter významných veřejných prostranství a celkově zvýšit jejich kvalitu a atraktivitu.</p> <p>Analýza se přednostně bude zaměřovat na samostatná čtvrtková centra (Vltava, Máj, Pražské předměstí, Suché Vrbné, Rožnov, Mladé...), přednádražní prostor a Žižkova kasárna jako správně-administrativní centrum města a na vybrané významné krajinné prvky ve městě (Stromovka, Park 4D...). Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům k řešení veřejných prostranství ve městech včetně zapojení odborné veřejnosti a obyvatel města. Analýza i koncepce budou zohledňovat všechny související socio-ekonomické aspekty, které ovlivňují fungování města a využití jeho veřejných prostranství.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – Odbor územního plánování Odborná veřejnost Obyvatelé města Podnikatelé působící v dané části města 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zpracování základní analýzy stávajícího stavu významných veřejných prostranství a významných krajinných prvků ve městě, včetně vyhodnocení situace v oblasti koncepčního řešení rozvoje jednotlivých prostranství/prvků Stanovení harmonogramu / stanovení priorit zpracování a projednání koncepce rozvoje jednotlivých lokalit s přednostním zaměřením na lokality, u kterých je potřeba dořešení koncepčního přístupu s ohledem na již běžící, nebo připravované investice Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce jednotlivých lokalit včetně projednání zadání s odbornou veřejností. Zadání by mělo být zpracováno tak, aby výsledná koncepce odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna kritéria a aspekty určené v rámci popisu opatření Výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých koncepcí Zpracování jednotlivých koncepcí a jejich průběžné projednání s veřejností, odbornou veřejností a podnikateli působícími v dané části města Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplyne. 	

<ul style="list-style-type: none">• Projednání a schválení koncepce vedením města• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce• Postupná realizace jednotlivých opatření• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality• Vybraný zpracovatel koncepce• Zpracovaná koncepce• Záznam z projednání koncepce s veřejností• Návrh opatření pro realizaci koncepce• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu – 03/ 2019• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - 05/ 2019• Vybraný zpracovatel koncepce - 09/ 2019 a dále dle priorit• Zpracovaná koncepce - 02/ 2020 a dále dle priorit• Záznam z projednání koncepce s veřejností - 02/ 2020• Návrh opatření pro realizaci koncepce - 03/2020• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě - průběžně po dokončení koncepcí•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu - v gesci magistrátu města• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - v gesci magistrátu města• Vybraný zpracovatel koncepce - v gesci magistrátu• Zpracovaná koncepce - v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad řádově jednotky milionů Kč• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce• Návrh opatření pro realizaci koncepce- součást zpracování koncepce• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě – v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ• IROP

Název priority:	C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě
Název opatření:	C. 2.3 Koncepce historického centra města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město zpracuje analýzu stávajícího stavu historického centra města a jeho širšího okolí a připraví ucelenou koncepci přístupu k těmto územím. Koncepce bude zpracována tak, aby zahrnovala všechna relevantní hlediska³, ale také požadavky cestovního ruchu či dopravy v návaznosti na platné strategické dokumenty města, včetně vazeb na ostatní prioritní oblasti a priority strategického plánu města.</p> <p>Koncepce bude řešit jak historické centrum (náměstí, ulice, park, nábřeží), tak související návazná území jako je Senovážné náměstí (veřejná stavba, veřejný prostor), Mariánské náměstí (veřejná stavba, veřejný prostor) a hlavní urbanistické osy směřující do centra (Lannova, Pražská, Husova, Lidická), bude integrovat významné rozvojové záměry města jako je využití vodních toků, či oživení koněspřežné dráhy a bude v souladu s Konceptem městské památkové rezervace.</p> <p>Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům k využití, oživení a zachování historických center měst včetně zapojení veřejnosti, obyvatel města a podnikatelů působících v centru a jeho okolí.</p> <p>Zpracovaný materiál bude následně sloužit jako systémový podklad pro realizaci návazných opatření směřujících k změně přístupu k historickému centru města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor územního plánování • Odborná veřejnost • Obyvatelé města • Podnikatelé působící v historickém centru města 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce - zadání bude zpracováno tak, aby výsledná koncepcí odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna kritéria a aspekty určené v rámci popisu opatření³ • Výběrové řízení na zpracovatele koncepce • Zpracování koncepce a její průběžné projednání s veřejností, odbornou veřejností a podnikateli působícími v historickém centru města a jeho těsné blízkosti 	

³ Zahrnutí na jedné straně odborných pohledů například sociologů, ekonomů, urbanistů, geografů, ekologů, architektů krajiny, ale rovněž technických profesí, na straně druhé využití participace veřejnosti a public relations.

<ul style="list-style-type: none">• Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplýne.• Projednání a schválení koncepce vedením města• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce, stanovení priorit pro realizaci jednotlivých opatření• Postupná realizace jednotlivých opatření• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce• Vybraný zpracovatel koncepce• Zpracovaná koncepce• Záznam z projednání koncepce s veřejností• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce 06/ 2019• Vybraný zpracovatel koncepce 10/ 2019• Zpracovaná koncepce 06/ 2020• Záznam z projednání koncepce s veřejností 06/ 2020• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit 08/ 2020• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě - průběžně•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zadávací dokumentace na zpracovatele koncepce – v gesci magistrátu města• Vybraný zpracovatel koncepce – v gesci magistrátu města• Zpracovaná koncepce – v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad jednotky milionů Kč• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce• Návrh opatření pro realizaci koncepce, včetně určení priorit - součást zpracování koncepce• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě - v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ• IROP

Název priority:	C. 2 Zlepšit vzhled a lépe využívat veřejných prostranství ve městě
Název opatření:	C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město zpracuje analýzu rozvojových ploch města a připraví ucelenou koncepci jejich rozvoje s ohledem na jejich funkci a potenciál s cílem podpořit účelný a koordinovaný rozvoj českobudějovické aglomerace a prosazovat vzájemnou koordinaci soukromých a veřejných záměrů, a to nejenom města, ale i kraje a státu. Součástí koncepce bude stanovení minimálních požadavků na občanskou vybavenost u nových rozvojových ploch tak, aby se minimalizovaly dodatečné náklady vyvolané potřebou dobudování chybějící vybavenosti, a aby se případně omezila potřeba obyvatel projíždět přes město.</p> <p>Koncepce se bude zvláště zaměřovat na plochy pro bydlení a smíšeně obytné plochy (vnitřní rezervy města), plochy pro občanskou vybavenost (městského a nadměstského významu, výstaviště), plochy pro výrobu (skladové a výrobní areály, silniční a železniční dopravní terminály, letiště) a na brownfields ve městě.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor územního plánování • Odborná veřejnost • Obyvatelé města • Podnikatelé ve městě 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování základní analýzy stávajícího stavu rozvojových ploch města, včetně vyhodnocení situace v oblasti koncepčního řešení rozvoje jednotlivých prostranství/prvků • Stanovení harmonogramu / stanovení priorit zpracování a projednání koncepce rozvoje jednotlivých lokalit s přednostním zaměřením na lokality, u kterých je potřeba dořešení koncepčního přístupu s ohledem na již běžící, nebo připravované investice • Příprava zadání pro výběr zpracovatele koncepce jednotlivých lokalit včetně projednání zadání s odbornou veřejností. Zadání by mělo být zpracováno tak, aby výsledná koncepce odpovídala prioritám strategického plánu a zohledňovala všechna kritéria a aspekty určené v rámci popisu opatření • Výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých koncepcí • Zpracování jednotlivých koncepcí a jejich průběžné projednání s veřejností, odbornou veřejností a podnikateli působícími ve městě • Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty, pokud potřeba či vhodnost doplnění nebo úprav z projednání vyplývá. • Projednání a schválení koncepce vedením města 	

<ul style="list-style-type: none">• Návrh opatření vyplývajících ze zpracované koncepce• Postupná realizace jednotlivých opatření• Průběžné vyhodnocování platnosti koncepce s ohledem na již realizovaná opatření, případně s ohledem na vnější vlivy, které platnost koncepce mohou ovlivnit
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality• Vybraný zpracovatel koncepce• Zpracovaná koncepce• Záznam z projednání koncepce s veřejností• Návrh opatření pro realizaci koncepce• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu – 03/ 2019• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - 05/ 2019• Vybraný zpracovatel koncepce - 09/ 2019 a dále dle priorit• Zpracovaná koncepce - 02/ 2020 a dále dle priorit• Záznam z projednání koncepce s veřejností - 02/ 2020• Návrh opatření pro realizaci koncepce - 03/2020• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě - průběžně po dokončení koncepcí•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vstupní analýza stávajícího stavu - v gesci magistrátu• Stanovené priority pro postupné zpracování koncepcí pro jednotlivé lokality - v gesci magistrátu• Vybraný zpracovatel koncepce - v gesci magistrátu• Zpracovaná koncepce - v závislosti na rozsahu a zaměření koncepce – předpoklad řádově jednotky milionů Kč• Záznam z projednání koncepce s veřejností - součást zpracování koncepce• Návrh opatření pro realizaci koncepce - součást zpracování koncepce• Hodnotící zpráva posuzující platnost koncepce s ohledem na vývojové trendy a změny ve městě – v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ• IROP

Název priority:	C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města
Název opatření:	C.3.1 Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s veřejností a všemi dotčenými subjekty dopracuje analýzu stávajícího stavu a připraví aktualizovanou a rozšířenou koncepci přístupu k využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města. Analýza a koncepce budou zahrnovat všechna důležitá hlediska⁴, ale také požadavky cestovního ruchu či dopravy v návaznosti na platné strategické dokumenty města, včetně vazeb na ostatní prioritní oblasti a priority strategického plánu města. Koncepce bude zohledňovat záměr města připojit se k projektu obnovené Vltavské vodní cesty včetně navazujících aktivit.</p> <p>Analýza a koncepce budou připravovány tak, aby co nejvíce odpovídaly moderním přístupům k využití vodních toků a zeleně ve městech, včetně zapojení veřejnosti a obyvatel a budou zohledňovat všechny související socio-ekonomické aspekty, které ovlivňují fungování a atraktivitu měst.</p> <p>Souběžně se zpracováním koncepce využití vodních břehů je potřeba připravit podkladové materiály pro jednání s Ministerstvem dopravy o společném postupu při dokončení Vltavské vodní cesty (VVC).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – Odbor územního plánování Odborná veřejnost Obyvatelé města Podnikatelé ve městě Povodí Vltavy Ředitelství vodních cest 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyhodnocení stávajících podkladů k tématu využití vodních toků Sběr námětů na doplnění či úpravy koncepce jak od odborné veřejnosti, tak od obyvatel města s cílem navrhnout takové úpravy a využití vodních toků, které reflektují poptávku ze strany obyvatel (získání námětů na různé místní atraktivity v jednotlivých lokalitách podél toků řek, soutěže zaměřené na náměty na lepší využití toků apod.). Doplnění či úprava koncepce na základě projednání s veřejností a dotčenými subjekty Návrh harmonogramu realizace koncepce - na základě doplněné koncepce (bude-li třeba ji doplnit) proběhne rozčlenění realizace do dílčích etap postupného zpřístupňování a vybavování břehů vodních toků různými zařízeními pro volný čas, sport a zábavu. Návrh prioritních etap/etapy, které se budou (která se bude) realizovat v letech 2018-19. 	

⁴ Zahrnutí na jedné straně odborných pohledů například sociologů, ekonomů, urbanistů, geografů, ekologů, architektů krajiny, ale rovněž technických profesí, na straně druhé využití participace veřejnosti a public relations.

- Výběr projektanta, projektová a další příprava prioritních etap/etapy nebo staveb ve spolupráci s odborníky na volnočasové aktivity a využití vodních toků a jejich okolí ve městech.
- Příprava zadání pro výběrové řízení na realizaci etap/etapy nebo staveb ve spolupráci s odborníky na volnočasové aktivity a využití vodních toků a jejich okolí ve městech.
- Výběrové řízení, výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
- Stavba nové infrastruktury a úpravy okolí vodních toků a jejich břehů vybraných etap/etapy či vybraných staveb.
- Propagace nového vybavení a nových příležitostí k trávení volného času v okolí vodních toků v průběhu stavby a po jejím dokončení.
- Vyhodnocení využití nově vzniklých lokalit či upravených stávajících lokalit v blízkosti vodních toků, hodnocení spokojenosti uživatelů.
- Stejný postup pro další navazující etapy směřující k lepšímu využití vodních toků pro zvýšení atraktivity města.

Dílčí aktivity – studie proveditelnosti dokončení VVC

- Zpracování zadání a definování posuzovaných variant pro výběr zhotovitele studie
- Výběr zhotovitele
- Zpracování a prezentace studie
- Předání podkladů MDCR

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:

- Sběr námětů pro doplnění a úpravy koncepce
- Upravená verze koncepce projednaná s veřejností
- Návrh prioritních etap/etapy nebo staveb
- Projekty prioritních etap/etapy nebo staveb
- Smlouva s dodavatelem prioritních staveb
- Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou trasou/stezkou.

Výstupy pro dílčí část – studie proveditelnosti:

- Zadání pro výběr zhotovitele
- Výběr zhotovitele
- Zpracovaná studie proveditelnosti

Časový rámec realizace – aktualizace koncepce:

- Sběr námětů na doplnění koncepce 05/ 2019
- Výběr zpracovatele aktualizace koncepce a jejího rozšíření v duchu SP 06/ 2019
- Zpracování a projednání aktualizované a doplněné koncepce 07/ 2019 – 12/ 2019
- Návrh priorit jednotlivých doporučených opatření 01/ 2020
- Výběr projektanta, projektová příprava a projekty prioritních etap/etapy nebo staveb postupně – 02 – 06/ 2020
- Výběr dodavatele a realizace prvních prioritních etap/etapy nebo staveb postupně – 07/2020 - 10/2020
- Revize a návrh priorit pro následující roky – v návaznosti na dokončená opatření a disponibilní zdroje
- ... a dál pokračování jako v předchozím roce
- Hodnotící zpráva o využívání a spokojenosti s novou/upravenou lokalitou vždy na konci léta daného roku

Časový rámec realizace – studie proveditelnosti dokončení vltavské vodní cesty:

- Definice zadání hodnotící studie 05/ 2019
- Výběr zpracovatele studie 06/ 2019
- Zpracování studie proveditelnosti 07 - 11/ 2019
- Prezentace a projednání studie proveditelnosti 11/ 2019
- Předání výstupů Ministerstvu dopravy pro aktualizaci marketingové studie VVC 12/2019

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Projednání koncepce, sběr nápadů a případné doplnění a změny koncepce – provozní prostředky magistrátu, aktualizace koncepce – statisíce až jednotky mil. Kč
- Zpracování CBA analýzy – statisíce Kč
- Projektová příprava prioritních etap/etapy či staveb – vzejde z návrhu priorit, odhad v řádu nižších stovek tisíc až jednotek milionů na jednu etapu
- Realizace prioritních staveb - vzejde z návrhu prioritních staveb a projektů, odhad v řádu desítek až stovek mil. Kč u základní infrastruktury pro dokončení vodní cesty, v řádu statisíců až jednotek mil. Kč u doplňkové infrastruktury.

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města
- IPRÚ
- ŘVC

Název priority:	C. 3 Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města
Název opatření:	C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město participativní formou vytipuje pilotní lokality v okolí vodních toků a okolních blízkých prostor ve městě, které jsou vhodné pro umístění infrastruktury, jako jsou lavičky, stolky, případně jednoduché cvičební prvky apod., připraví a projedná s dotčenými subjekty možnost vybudování příslušné infrastruktury v daném místě a následně zajistí úpravu/vyčištění jednotlivých lokalit a vybudování určené infrastruktury tak, aby vytipované lokality mohly efektivněji sloužit k volnočasovému vyžití obyvatel a přispěly tak k zvýšení atraktivity města.</p> <p>Opatření úzce navazuje na opatření C.3.1, které se zaměřuje na určení jakou roli by jednotlivé lokality v okolí vodních toků měly hrát. Cílem tohoto opatření je podpořit větší zapojení veřejnosti do realizace opatření směřujících k většímu využití vodních toků pro zvýšení atraktivity města a zajistit možnost většího využití vodních toků obyvateli v krátkém časovém horizontu v lokalitách, ve kterých lze např. dobudovat drobnou infrastrukturu bez nutnosti rozsáhlejšího projednání využití daného území v rámci připravované koncepce.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytipování lokalit, které lze v návaznosti na výstupy opatření C.3.1. z pohledu koncepčního přístupu vytipovat pro možnost dovybavení drobnou infrastrukturou v podobě venkovních posezení (lavičky, stolky), případně venkovních workoutových hřišť apod. • Organizace sběru námětů na lepší využití zvolených lokalit – zapojení veřejnosti, studentů, seniorů ve městě a obyvatel města obecně do diskuse o lepším využití jednotlivých lokalit a o potřebné infrastruktuře, kterou by bylo vhodné v daném místě dobudovat • Stanovení priorit pro následující období (2018) a výběr lokality, která bude realizována v daném období • Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel • Realizace dovybavení vybrané lokality/lokalit dle námětů obyvatel • Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s nově upravenou/dovybavenou lokalitou • Příprava lokality, která bude realizovaná v následujícím období (2019) 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou • Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě • Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období 	

<ul style="list-style-type: none">• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel• Realizovaná infrastruktura• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou• Příprava prioritních lokalit na další období
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – 05/ 2019• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – 08/2019• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – 09/2019• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – 12/ 2019• Realizovaná infrastruktura – 05/ 2020• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – 10/ 2020• Příprava prioritních lokalit na další období – 12/ 2020•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – v gesci magistrátu• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – v gesci magistrátu města• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – v gesci magistrátu města• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – v gesci magistrátu města• Realizovaná infrastruktura – v závislosti na rozsahu a typu infrastruktury – předpoklad statisíce až jednotky milionů Kč• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – v gesci magistrátu města• Příprava prioritních lokalit na další období – v gesci magistrátu města•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ• Povodí Vltavy s.p.• ŘVC

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4.1. Nová budova divadla a dalších kulturních zařízení krajského významu
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude hledat prostory, finanční krytí pro výstavbu nové budovy divadla, tak aby se stalo reprezentativním prvkem našemu divadlu a městu České Budějovice. Budova bude připravena a vybudována tak, aby vyhovovala jak potřebám divadla, tak potřebám hudební produkce (opera, balet a další jazykově bezbariérové žánry), a bude realizována tak, aby bylo využito potenciálu Jihočeského divadla nejen ve prospěch občanů města ale i ve prospěch priority C. 7. „Lepší využití kulturního a historického potenciálu města a zvýšení ekonomického přínosu cestovního ruchu.“</p> <p>S cílem co největšího zvýšení efektivity výstavby a následného provozu objektu budou jako součást přípravných prací provedeny analýzy vyhodnocující možnost sdílení objektu dalšími subjekty, jako je Jihočeská filharmonie, případně galerie. Prověřena bude rovněž možnost vybudovat jako součást divadla podzemní parkoviště, které by mohlo sloužit nejen pro návštěvníky divadla, ale i pro návštěvníky a obyvatele směřující do centra města a mohlo by přispět k výraznému zlepšení dopravní situace v okolí centra. Nedílnou součástí bude rovněž vyhodnocení možností budoucího využití stávajících objektů divadla a dalších souvisejících objektů (KD Slavie, KD Metropol, atd.) a všech dalších aspektů, které s výstavbou divadla v uvedené lokalitě souvisí.</p> <p>Nová budova divadla bude řešena v souladu s architektonickým a urbanistickým charakterem vybrané lokality, ale současně bude návrh usilovat o moderní, architektonicky zajímavou divadelní stavbu, která zvýší prestiž Českých Budějovic v širokém okolí.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • Jihočeské divadlo • Jihočeská filharmonie • Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu • Další dotčené subjekty a organizace 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dohoda s Jihočeským krajem - vstupní jednání s Jihočeským krajem o spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu nové budovy divadla • Základní zadání nové budovy divadla – základní popis funkcí a parametrů, které by nová budova divadla měla splňovat tak, aby mohla plnohodnotně sloužit jak Jihočeskému divadlu, tak případným dalším subjektům, které by novou budovou mohly využívat. • Zadání studie proveditelnosti s cílem vyladění vhodných míst v blízkosti centra města pro umístění nové budovy divadla, prověření využitelnosti nové budovy, ale i prověření 	

<p>možného využití stávajících objektů divadla, včetně prověření možnosti, aby součástí divadla bylo např. podzemní parkování pro návštěvníky centra apod.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zohlednění výstupů studie proveditelnosti v zadání výsledné verze divadla• Zadání architektonické soutěže na novou budovu divadla• Zpracování projektové dokumentace a příprava veškeré potřebné dokumentace potřebné pro zahájení realizace• Výstavba nové budovy divadla
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda s Jihočeským krajem• Základní specifikace nové budovy divadla• Studie proveditelnosti nové budovy divadla• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla• Projektová dokumentace• Výstavba nové budovy
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda s Jihočeským krajem – 10/ 2018• Základní specifikace nové budovy divadla – 06/ 2019• Studie proveditelnosti nové budovy divadla – 06/ 2019• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla – 10/2019 – 03/2020• Projektová dokumentace – 05/2020 – 12/ 2020• Výstavba nové budovy – 01/ 2021 – 12/2022•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda s Jihočeským krajem – v gesci magistrátu• Základní specifikace nové budovy divadla – v gesci magistrátu• Studie proveditelnosti nové budovy divadla – 850 tis. Kč• Architektonická soutěž na návrh nové budovy divadla a projektová dokumentace – jednotky až desítky mil. Kč• Projektová dokumentace – jednotky až desítky milionů Kč• Výstavba nové budovy – řádově jednotky mld. Kč•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• Nadační fond Jihočeského divadla (zejména financování přípravných studií, dokumentací a souvisejících prací)

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 2. Venkovní centra volnočasových aktivit
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město s využitím participativního přístupu navrhne několik⁵ center/území (např. Stromovka, výstaviště, Park 4D, území podél Vltavy a Malše) pro venkovní neorganizované volnočasové aktivity a tato centra vybaví nebo dovybaví potřebnou infrastrukturou, případně bude motivovat a spolupracovat s jinými subjekty k vybavení těchto center zařízeními pro sport, zábavu a rekreaci. Jednotlivé lokality budou vytipovány tak, aby byly dobře přístupné neorganizovaným jednotlivcům, rodinám či skupinám z celého města. Centra mohou být přístupná jak volně, tak za úplatu, podle povahy zařízení a jejich vybavení, přednostně však budou jednotlivé lokality připravovány tak, aby bylo možné jejich volné zpřístupnění.</p> <p>Opatření bude úzce navazovat na Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě, Opatření C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města a Opatření C. 3.2 Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a blízkých prostor. Cílem opatření je však souběžně s koncepčním řešením vybraných částí města, vytipovat takové lokality, které lze okamžitě určit jako lokality vhodné pro vznik volnočasových venkovních center a tyto postupně dovybavit potřebnými cvičebními prvky či venkovními hracími prvky tak, aby mohla sloužit jako volně přístupná venkovní sportoviště pro neorganizovanou mládež. Opatření se navíc bude primárně zaměřovat na ostatní lokality ve městě tak, aby nedocházelo k souběhu s aktivitami v Opatření C.3.2.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor správy veřejných statků • Sportovní kluby a subjekty organizující volnočasové aktivity ve městě • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek • Veřejnost 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytipování lokalit, které lze v návaznosti na výstupy Opatření C. 2.2 Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě, Opatření C. 2.4 Koncepce rozvojových ploch města z pohledu koncepčního přístupu určit jako lokality, které lze ihned upravit a dovybavit tak, aby bylo možné je využívat jako venkovní centra volnočasových aktivit. • Organizace sběru námětů na lepší využití zvolených lokalit – zapojení veřejnosti, studentů, seniorů ve městě a obyvatel města obecně do diskuse o lepším využití jednotlivých lokalit a o potřebné infrastruktuře, kterou by bylo vhodné v daném místě dobudovat 	

⁵ Předběžně je možno uvažovat o čtyřech až pěti lokalitách

<ul style="list-style-type: none">• Stanovení priorit pro následující období (2020) a výběr lokality, která bude realizována v daném období• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel• Realizace dovybavení vybrané lokality/lokalit dle námětů obyvatel• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s nově upravenou/dovybavenou lokalitou• Příprava lokality, která bude realizovaná v následujícím období (2020)
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel• Realizovaná infrastruktura• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou• Příprava prioritních lokalit na další období
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – 06/ 2019• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – 08/ 2019• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – 10/ 2019• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – 02/ 2020• Realizovaná infrastruktura – 06/ 2020• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – 10/ 2020• Příprava prioritních lokalit na další období – 11/ 2020•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vytipované lokality pro okamžité dovybavení drobnou infrastrukturou – v gesci magistrátu• Sebrané náměty od obyvatel, studentů a seniorů ve městě – v gesci magistrátu• Seznam prioritních lokalit, které budou realizovány v následujícím období – v gesci magistrátu• Výběr dodavatele na infrastrukturu dle vybraného námětu obyvatel – v gesci magistrátu• Realizovaná infrastruktura - v závislosti na rozsahu infrastruktury – předpoklad statisíce až jednotky milionů Kč• Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s upravenou lokalitou – v gesci magistrátu• Příprava prioritních lokalit na další období – v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 3. Využití záměrů rozvoje výstaviště a univerzity pro umístění zařízení, sloužících zvýšení atraktivity města.
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město bude usilovat o ovlivnění revitalizace/rekonstrukce výstaviště a o využití rozvojových záměrů univerzity s cílem koordinovat jejich záměry s aktivitami města a využít těchto příležitostí k vytvoření nebo umístění infrastruktury, která bude sloužit zvýšení atraktivity města. Například se může jednat o umístění zařízení pro venkovní volnočasové aktivity, o vybudování science-centra nebo o umístění zařízení pro zájmové, organizované i neorganizované aktivity mladých (např. technické kroužky, apod.).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská univerzita • Výstaviště ČB • Magistrát města - Odbor správy veřejných statků • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy • Obyvatelé města 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření „pracovní skupiny“ pro koordinaci záměrů Jihočeské univerzity a Výstaviště ČB – vznik komunikační platformy pro diskusi nad připravovanými záměry JU a Výstaviště ČB a možnosti jejich využití pro rozvoj města. • Seznámení všech zúčastněných subjektů s plánovanými a připravovanými investicemi či rozvojovými plány, diskuse nad možností propojení záměrů, hledání možných synergických efektů apod. • Dohoda zúčastněných subjektů na spolupráci při další přípravě a realizaci rozvojových plánů JU a Výstaviště ČB s cílem koordinovat jednotlivé záměry tak, aby jak území JU tak Výstaviště ČB bylo přirozenou součástí okolního prostoru města a spolupodílelo se zlepšení atraktivity města pro obyvatele. • Dohoda o spolupráci při realizaci vybraných záměrů navržených na území JU a Výstaviště ČB. • Průběžná jednání o koordinaci dalšího postupu při realizaci jednotlivých opatření a investic 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Platforma pro výměnu informací a koordinaci spolupráce při využití území JU a Výstaviště ČB• Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci rozvojových záměrů• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce a koordinace
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Platforma pro koordinaci a komunikaci – 05/ 2019• Dohoda o spolupráci – 06/ 2019• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce - průběžně•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Platforma pro koordinaci a komunikaci – v gesci magistrátu• Dohoda o spolupráci – v gesci magistrátu• Výstupy z průběžného vyhodnocení spolupráce – v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IPRÚ

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 4. Sportovní hala
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s partnerskými subjekty připraví nové upravené zadání pro realizaci výstavby nové sportovní haly. Navržené varianty budou vyhodnoceny formou studie proveditelnosti, která bude posuzovat reálnost jednotlivých variant a jejich přínos pro rozvoj města.</p> <p>Následná projektová dokumentace vzejde z realizované architektonické soutěže.</p> <p>Nová budova sportovní haly bude řešena v souladu s architektonickým a urbanistickým charakterem vybrané lokality, ale současně bude návrh usilovat o moderní, architektonicky zajímavou stavbu, která zvýší prestiž Českých Budějovic v širokém okolí.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VK Jihostroj • Ostatní sportovní kluby u kterých se předpokládá využití haly • Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy • Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upřesnění parametrů provozu sportovní haly, dohoda s jednotlivými dotčenými sportovními kluby a dalšími subjekty na způsobu provozu haly a jejího využití veřejností, školami apod. • Zadání studie proveditelnosti s cílem prověření využitelnosti nové budovy a vyhodnocení ekonomických nákladů na provoz, včetně případného vyhodnocení možností financování objektu • Zohlednění výstupů studie proveditelnosti pro úpravu projektové dokumentace a koncepci využití haly • Zpracování zadání architektonické soutěže s využitím výstupů ze studie proveditelnosti • Realizace architektonické soutěže • Zpracování projektové dokumentace • Výstavba nové sportovní haly 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nové sportovní haly• Studie proveditelnosti nové sportovní haly• Upravená projektová dokumentace• Výstavba nové sportovní haly
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nové sportovní haly – 06/ 2019• Studie proveditelnosti nové sportovní haly – 11/ 2019• Zadání pro architektonickou soutěž 02/2020• Výběr zpracovatele projektové dokumentace 08/ 2020• Zpracování projektové dokumentace 05/ 2021• Výstavba nové sportovní haly – 01/ 2022 – 12/ 2023•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nové sportovní haly – v gesci magistrátu• Studie proveditelnosti nové sportovní haly – 400 tis. Kč• Zadání architektonické soutěže – 50 tis. Kč• Odměny v rámci architektonické soutěže 1 mil. Kč• Projektová dokumentace – 20 mil. Kč• Výstavba nové sportovní haly – cca 600 mil. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 5. Zábavné vodní centrum
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vyhodnotí možnosti vybudování zábavného vodního centra (aquaparku) ve městě, vytipuje vhodné lokality pro vznik centra a vyhodnotí možnost vybudování centra v gesci města, případně možnost přilákání investora, který by centrum vybudoval či provozoval na komerční bázi.</p> <p>Charakter centra bude odpovídat moderním požadavkům na podobná zařízení, bude nabízet možnosti pro plavání veřejnosti i přiměřené množství atrakcí pro volnočasové vyžití široké veřejnosti včetně rodin s dětmi (podobně jako např. Gmünd) a kapacitou a vybavením bude odpovídat poptávce po daném zařízení ve městě a jeho okolí. Velikost a množství atrakcí bude dáno tím, kdo bude centrum budovat a provozovat, ale v minimální variantě bude odpovídat podobným veřejně provozovaným zařízením ve větších českých městech (např. Kladno, Hradec Králové, Most).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Investiční odbor • Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Průzkum poptávky po zábavném vodním centru jako podklad pro zpracování studie proveditelnosti – průzkum mezi obyvateli, ověření poptávky, nabídky, zjištění základních parametrů týkajících se poptávky včetně ochoty obyvatel platit za využití centra stanovenou cenu apod. - upřesnění parametrů provozu plánovaného vodního centra apod. • Zadání studie proveditelnosti s cílem prověření využitelnosti vodního centra a vyhodnocení ekonomických nákladů na provoz, včetně případného vyhodnocení možností financování objektu (posouzení možné varianty veřejných zdrojů, soukromých zdrojů, úvěrového financování nebo možností PPP projektu. • Zohlednění výstupů studie proveditelnosti pro úpravu projektové dokumentace a koncepci nového centra • Prověření možnosti získání soukromého investora pro financování nebo spolufinancování centra. • Zpracování finální verze projektové dokumentace a finální verze koncepce vodního centra • Výstavba vodního centra 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nabídky a poptávky• Studie proveditelnosti vodního centra• Výstupy z hledání soukromého investora• Projektová dokumentace• Výstavba vodního centra
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nabídky a poptávky – 06/ 2019• Studie proveditelnosti vodního centra - 11/ 2019• Výstupy z hledání soukromého investora - 05/ 2020• Projektová dokumentace - 12/ 2020• Výstavba vodního centra - 03/ 2021 – 12/ 2022•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Základní specifikace nabídky a poptávky – v gesci magistrátu• Studie proveditelnosti vodního centra- 350 tis. Kč• Výstupy z hledání soukromého investora - v gesci magistrátu• Projektová dokumentace - řádově jednotky milionů Kč• Výstavba vodního centra - v závislosti na velikosti centra, řádově nižší stovky milionů Kč•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Soukromé financování

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 6. Infrastruktura pro jihočeské mládežnické sportovní akademie
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Nadační fond pro podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje zajišťuje finanční a materiálovou podporu na propagaci, podporu a rozvoj jihočeského fotbalu, oblast mládeže na všech úrovních (hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři). Na základě smlouvy jsou nositelem projektu „Fotbalové regionální mládežnické akademie“. Cílem je realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže s přímým zaměřením na věkovou kategorii 12 – 15 let a následnou podporou věkové kategorie 16 – 19 let. Podpora akademií je realizována ve spolupráci s Jihočeským krajem (uzavřeno Memorandum). Hráči vykonávají základní školní docházku v ZŠ Máj I, která jim poskytuje vzdělávací i tréninkové zázemí.</p> <p>Akademie ČSLH – snahou klubu HC České Budějovice, z.s. je získání statutu Akademie ČSLH v sezoně 2017/2018. Jedná se o projekt Českého svazu ledního hokeje, který je zaměřen na výchovu mladých hokejistů v ČR. Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj hokejových schopností v kombinaci a návaznosti na středoškolské studium. Projekt se vztahuje na týmy mladšího a staršího dorostu a juniorky. Pro udělení statutu Akademie musí klub splňovat náročná kritéria týkající se zázemí pro vzdělávání v partnerské střední škole, partnerském evropském klubu, kvalitním stravování.</p> <p>V obou případech je cílem města zajistit ve spolupráci s Jihočeským krajem podporu fungování mládežnických akademií, tak aby efektivně plnily svojí roli při výchově mládeže.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Investiční odbor, • Magistrát města - Odbor rozvoje a veřejných zakázek • Magistrát města – Útvar hlavního architekta • Sportovní kluby působící ve městě 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení spolupráce s Jihočeským krajem – jednání s JČK o spolupráci při podpoře vzniku a rozvoje Jihočeských mládežnických sportovních akademií • Vyhodnocení dosavadní podpory mládežnických akademií • Stanovení priorit pro budoucí rozvoj a fungování mládežnických akademií • Nastavení podmínek pro získání podpory, včetně podmínek pro spolupráci jednotlivých sportovních klubů tak, aby byly pokryty potřeby všech klubů, které se na výchově sportovců v daných sportech podílí 	

<ul style="list-style-type: none">• Realizace pilotního grantového programu na podporu mládežnických akademií pro rok 2018• Vyhodnocení úspěšnosti a efektivity podpory• Nastavení podmínek pro následující roky
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem• Vyhodnocení stávající podpory mládežnických akademií• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů• Pilotní program podpory• Zpráva z vyhodnocení programu• Návrh podmínek pro další období
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem – 11/ 2018• Vyhodnocení stávající podpory – 12/ 2018• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj – 02/ 2019• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů – 02/ 2019• Návrh pilotního programu systémové podpory 06/ 2019• Realizace pilotního programu podpory 10/ 2019• Zpráva z vyhodnocení programu – 06/ 2020• Návrh podmínek pro další období – 10/ 2020•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem – v gesci magistrátu• Přehled aktuální situace jednotlivých sportovních klubů, jejich členské základny, počtu vychovávaných dětí a zázemí - v gesci magistrátu• Stanovené priority pro další podporu a rozvoj - v gesci magistrátu• Zpracované podmínky podpory a spolupráce klubů - v gesci magistrátu• Pilotní program podpory – v závislosti na disponibilních prostředcích, předpoklad cca statisíce až nižší miliony Kč ročně• Zpráva z vyhodnocení programu - v gesci magistrátu• Návrh podmínek pro další období - v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 7. Zařízení pro neorganizované zájmové aktivity
Název projektu⁶:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření⁷:</p> <p>Město bude ve svých zařízeních hledat a nabízet prostory vhodné k neorganizovaným zájmovým aktivitám, a to jak mladých lidí, tak seniorů. Tyto prostory bude město přizpůsobovat vybavením i organizačně potřebám různých cílových skupin.</p> <p>Město bude také motivovat majitele zařízení, která nejsou v majetku města, či s nimi bude spolupracovat na vytvoření prostor pro neorganizované zájmové aktivity přístupné za podmínek, které jsou pro mladé a seniory dostupné. Může se jednat např. o sportovní zařízení, zkušebny pro hudební skupiny, amatérské divadlo, místa pro vzdělávací aktivity seniorů, apod.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeský kraj • Sportovní kluby a organizace zaměřené na volnočasové aktivity obyvatel • Školky • Školy a další zařízení ve městě 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování stávající nabídky a poptávky po zařízeních pro volnočasové zájmové aktivity – město ve spolupráci se školami, školkami a dalšími subjekty ve městě zmapuje stávající nabídku zařízení/prostor vhodných pro neorganizované zájmové aktivity obyvatel, včetně studentů, seniorů či dětí • Jednání s majiteli/provozovateli jednotlivých zařízení o zařazení daného zařízení do nabídky města • Zpracování přehledu opatření, která je potřeba zrealizovat, aby se nabídka v případě jejího nedostatku, rozšířila na úroveň, která bude odpovídat poptávce. • Určení priorit – v rámci přehledu opatření budou určeny priority pro investice na následující období • Příprava realizace opatření pro rok 2020 • Realizace opatření pro rok 2020 • Příprava opatření na následující období 	

⁶ Bude uvedeno pouze v případě, že bude opatření realizováno několika oddělenými projekty

⁷ V případě, že z popisu opatření není zřejmý popis výchozí situace a zdůvodnění opatření, případně dílčích projektů, je možné uvést další doplňující informace (popis by neměl přesáhnout ½ strany A4)

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zmapování stávající nabídky a poptávky• Jednání s provozovateli/majiteli• Návrh opatření pro rozšíření nabídky• Stanovené priority pro rok 2020• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2020• Projekty pro rok 2021
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zmapování stávající nabídky a poptávky – 06/ 2019• Výstupy z jednání s provozovateli/majiteli – 08/ 2019• Návrh opatření pro rozšíření nabídky – 09/ 2019• Stanovené priority pro rok 2020 (návrh grantového programu) – 10/ 2019• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020 – 12/ 2019• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2020 – 06/ 2019• Projekty pro rok 2020 – 10/ 2020•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zmapování stávající nabídky a poptávky – v gesci magistrátu• Jednání s provozovateli/majiteli - v gesci magistrátu• Návrh opatření pro rozšíření nabídky - v gesci magistrátu• Stanovené priority pro rok 2020 - v gesci magistrátu• Projekty pro realizaci opatření pro rok 2020 – záleží na charakteru a počtu opatření – předpoklad statisíce Kč• Zrealizovaná opatření/zprovozněná zařízení upravená v roce 2018 – záleží na charakteru a počtu opatření a disponibilních prostředcích – předpoklad statisíce až jednotky milionů Kč• Projekty pro rok 2021 - v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj

Název priority:	C. 4 Zlepšit kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity
Název opatření:	C. 4. 8. Informační systém volnočasových aktivit ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město v návaznosti na Opatření C 4. 7. vytvoří jednotný portál (případně sekci webových stránek města), který bude sloužit pro jednoduché vyhledávání lokalit/zařízení ve městě, která jsou vhodná/dostupná pro volnočasové aktivity všech skupin obyvatel.</p> <p>Portál bude vytvořen tak, aby splňoval standardní požadavky na moderní informační systémy (responsivní design, verze pro mobilní zařízení, splnění standardů přístupnosti a bezpečnosti apod.) a zároveň aby v maximální možné míře usnadňoval využití jednotlivým obyvatelům (filtrování podle vybraných parametrů jako je vhodnost pro typ sportu/aktivity, cena, přístupnost, umístění ve městě, zobrazení v mapě, apod.).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města - Odbor Informatiky, Magistrát města – Odbor školství a tělovýchovy Magistrát města – Odbor kultury a cestovního ruchu Sportovní kluby a organizace zaměřené na volnočasové aktivity obyvatel, Školky, Školky Další zařízení ve městě 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zpracování struktury informací, které by měly být prezentovány prostřednictvím webu – návrh struktury informací, včetně způsobu zadávání informací, jejich aktualizace a správa. Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému Zpracování návrhu informačního systému tak, aby splňoval základní technické a technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, responsivní design, dostupnost z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře využíval moderní trendy (využití GIS, návaznost na zobrazení v mapě, zobrazení základních parametrů jako je cena, přístupnost, obsazenost, bezbariérovost, dostupnost MHD atd.) Zadání pro vznik webových stránek – zadání na vznik webových stránek – v rámci přípravy zadání a návrhu webu bude posouzeno, zda je reálné, aby informační systém vzniknul rozšířením nebo modifikací stávajících webových stránek, nebo zda je vhodnější, aby se jednalo o nový systém Výběr dodavatele Realizace informačního systému Pravidelná aktualizace publikovaných dat 	

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:

- Struktura informací pro prezentaci
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat
- Návrh informačního systému
- Zadání pro výběr zhotovitele
- Realizovaný informační systém
- Pravidelná aktualizace dat

Časový rámec realizace:

- Struktura informací pro prezentaci – 06/ 2019
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 08/ 2019
- Návrh informačního systému – 10/ 2019
- Zadání pro výběr zhotovitele – 11/ 2019
- Realizovaný informační systém – 05/ 2020
- Pravidelná aktualizace dat - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Struktura informací pro prezentaci – v gesci magistrátu
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat - v gesci magistrátu
- Návrh informačního systému - v gesci magistrátu
- Zadání pro výběr zhotovitele - v gesci magistrátu
- Realizovaný informační systém – statisíce Kč
- Pravidelná aktualizace dat - v gesci magistrátu
-

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	C. 5 Marketing a propagace města
Název opatření:	C. 5.1 Využití moderních forem propagace pro zlepšení PR a image města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město připraví a bude realizovat koncepci propagace města využívající moderních forem, jejímž cílem bude zlepšení koordinace marketingových aktivit města, ale též stanovení, jakým způsobem bude propagace probíhat, jaké informační kanály budou k propagaci využity a jakou roli budou jednotlivé kanály v rámci propagace hrát.</p> <p>Koncepce bude popisovat, na jaké cílové skupiny by se propagace měla zaměřit a pro každou cílovou skupinu určí vhodné komunikační kanály odpovídající moderním trendům a přístupům k řešení propagace. Součástí ucelené koncepce by měla být rovněž spolupráce s významnými subjekty působícími ve městě (sportovní kluby, významné firmy, vysoké školy, BC AV ČR, Jihočeské divadlo a filharmonie, Výstaviště ČB apod.) a jejich zakomponování do celkové koncepce.</p> <p>Propagace by se přitom měla zaměřovat jak na návštěvníky města, tak obecně na zlepšení image města s cílem přilákat do města mladé kvalifikované pracovníky.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu Jihočeská centrála cestovního ruchu Významné subjekty působící ve městě 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyhodnocení aktuální situace – přehled marketingových akcí a aktivit zaměřených na propagaci města Analýza a návrh cílových skupin (k čemu jakou cílovou skupinu přesvědčovat). Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami s cílem zjištění jaké je vnímání města jednotlivými cílovými skupinami a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající formu a zaměření kampaně. Součástí/návazností na analýzu bude také identifikace potenciálních subjektů, které na propagaci města mohou spolupracovat, včetně projednání spolupráce s významnými podniky ve městě, úspěšnými sportovci apod. Sběr námětů od veřejnosti – např. formou soutěže pro žáky/studenty nebo pro veřejnost, oslovení veřejnosti se žádostí o zasílání nápadů na propagaci města, v dlouhodobějším horizontu např. také formou seminárních prací, apod. Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zpracování marketingové koncepce ve spolupráci s odborníkem/ky na propagaci měst. Příprava výběrového řízení. Výběrové 	

<p>řízení bude připraveno tak, aby předmětem hodnocení nebyla cena, ale zejména návrh řešení a přístupu zpracovatele k přípravě marketingové koncepce města.</p> <ul style="list-style-type: none">• Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na marketing mimo magistrát.• Realizace výběrového řízení, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd..• Zpracování marketingové koncepce města• Projednání koncepce a její schválení ve vedení města
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a cílů propagace• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě• Výběrové řízení na zpracovatele• Zpracování a projednání koncepce
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a cílů propagace – 06/ 2019• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města – 08/ 2019• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě – 09/ 2019• Výběrové řízení na zpracovatele – 09/ 2019• Zpracování a projednání koncepce - 10/ 2019 – 02/ 2020• Postupná realizace koncepce - následně
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a cílů propagace – v gesci magistrátu• Stanovení rámcového obsahu marketingové koncepce města - v gesci magistrátu• Dohoda o spolupráci s významnými subjekty působícími ve městě - v gesci magistrátu• Výběrové řízení na zpracovatele - v gesci magistrátu• Zpracování a projednání koncepce – cca 1,5 mil. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	C. 5 Marketing a propagace města
Název opatření:	C. 5.2 Webové stránky pro návštěvníky města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření⁸:</p> <p>Město v návaznosti na zpracovanou koncepci provede revizi stávajících webových stránek určených pro propagaci města a přilákání návštěvníků. Webové stránky by měly prezentovat hlavní atraktivity města, navádět na zdroje informací o ubytování ve městě, upozorňovat na možnosti trávení volného času ve městě, uvádět přehled pořádaných kulturních a společenských akcí a prezentovat další informace, které návštěvníci využívají pro plánování pobytu v Českých Budějovicích a jejich blízkém okolí.</p> <p>Revize bude provedena tak, aby webové stránky byly plně v souladu s celkovou koncepcí propagace a prezentace města, aby navazovaly na další části webové prezentace města a aby odpovídaly aktuálním trendům např. tím, že kromě obsahovaných informací budou představovat vizuální prezentaci města, která bude návštěvníky lákat na vybrané hlavní produkty, ale i na možnost naplánovat si vlastní dovolenou s využitím informací dostupných na webu. Stránky by měly zohledňovat poptávku ze strany jednotlivých cílových skupin a reflektovat tuto poptávku ve struktuře a obsahu webu.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města - Odbor Informatiky, • Jihočeská centrála cestovního ruchu • Významné subjekty působící v CR ve městě • Magistrát města - odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování struktury informací, které by měly být prezentovány prostřednictvím webu – návrh struktury informací, včetně způsobu zadávání informací, jejich aktualizace a správa. • Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému • Zpracování návrhu informačního systému tak, aby splňoval základní technické a technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, responsivní design, dostupnost z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře využíval moderní trendy (prezentace produktů, možnost online plánovače výletů či dovolené jako celku, atd.) • Zadání pro vznik/aktualizaci webových stránek – v rámci přípravy zadání a návrhu webu bude posouzeno, zda je reálné, aby informační systém vzniknul rozšířením nebo modifikací stávajících webových stránek, nebo zda je vhodnější, aby se jednalo o nový systém • Výběr dodavatele • Realizace informačního systému 	

⁸ V případě, že z popisu opatření není zřejmý popis výchozí situace a zdůvodnění opatření, případně díličích projektů, je možné uvést další doplňující informace (popis by neměl přesáhnout ½ strany A4)

<ul style="list-style-type: none">• Pravidelná aktualizace publikovaných dat
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Struktura informací pro prezentaci• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat• Návrh informačního systému• Zadání pro výběr zhotovitele• Realizovaný informační systém• Pravidelná aktualizace dat
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Struktura informací pro prezentaci – 06/ 2019• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 09/ 2019• Návrh informačního systému – 10/ 2019• Zadání pro výběr zhotovitele – 12/ 2019• Realizovaný informační systém – 06/ 2020• Pravidelná aktualizace dat - průběžně
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Struktura informací pro prezentaci - v gesci magistrátu• Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat - v gesci magistrátu• Návrh informačního systému – v gesci magistrátu – návaznost na webové stránky města• Zadání pro výběr zhotovitele – v gesci magistrátu – návaznost na webové stránky města• Realizovaný informační systém – v závislosti na struktuře a rozsahu webu, předpoklad statisíce Kč• Pravidelná aktualizace dat - v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	C. 5 Marketing a propagace města
Název opatření:	C.5.3 Propagace a marketing významných akcí ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Aktivita úzce navazuje na aktivitu C 1.1.</p> <p>Město bude ve spolupráci s Jihočeským krajem a dalšími subjekty (organizátory akcí a subjekty cestovního ruchu) propagovat významné kulturní, sportovní a společenské akce pořádané v Českých Budějovicích. Propagace bude probíhat vždy s ohledem na potenciál příslušné akce přilákat do regionu a města další návštěvníky.</p> <p>Nejvýznamnější akce s potenciálem přitáhnout návštěvníky z celé ČR, případně ze zahraničí bude město propagovat na národní úrovni a v sousedních zemích (Bavorsko, Horní Rakousko. Cílem propagace je přitáhnout pozornost k Českým Budějovicím, zvýšit počet návštěvníků a/nebo prodloužit jejich pobyt v době před či po konání akce, zvýšit tak přínosy z cestovního ruchu a zlepšit image města.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu • Jihočeská centrála cestovního ruchu • Jihočeské divadlo • Organizace pořádající významné akce ve městě • Významné subjekty působící ve městě 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstupní jednání s Jihočeským krajem, resp. JCCR o spolupráci (a společné podpoře) vybraných významných akcí krajského a nadkrajského významu. • Vytipování vhodných akcí s potenciálem přilákat návštěvníky – vstupní sběr dat o jednotlivých významných akcích pořádaných ve městě - vytvoření seznamu významných akcí, které se plánují v Českých Budějovicích v následujícím roce a které zároveň dle stanovených kritérií disponují potenciálem přilákat do regionu návštěvníky. Součástí tohoto kroku bude také zjištění, jak jsou jednotlivé akce propagovány nyní nebo jak byly propagovány v minulosti nebo jak je pořadatelé zamýšlejí propagovat. Sběr dat bude probíhat jak přímým oslovením organizátorů vybraných akcí, tak formou výzvy organizátorům s možností nahlásit připravovanou akci jako kandidáta na zařazení mezi podporované akce. Organizátory je potřeba o připravované podpoře informovat včas, aby přizpůsobili harmonogram přípravy a byli schopni včas městu poskytnout potřebné informace. 	

<ul style="list-style-type: none">• Stanovení kritérií, dle kterých lze určit, zda se jedná o významnou a originální akci s potenciálem přitáhnout pozornost k Českým Budějovicím a s potenciálem pro přilákání návštěvníků do regionu, nebo pro prodloužení jejich pobytu - návrh kritérií podpory, rozsahu a zaměření podpory.• Výběr akcí, jejichž propagaci bude město ve spolupráci s krajem, případně dalšími subjekty v dalším roce podporovat, návrh podpory specifických forem propagace nebo specifických požadavků na propagaci dané akce, které bude město ve spolupráci s dalšími podporovat. Podpora a způsob propagace bude vždy odpovídat charakteru dané akce a její cílové skupině, využívána bude jak spolupráce s významnými subjekty působícími ve městě (Budvar, Koh-i-Noor, Madeta, Bosh,...), tak například spolupráce s partnerskými městy v sousedních zemích (např. uveřejnění informace v jejich informačních a kulturních materiálech)• Vlastní podpora propagace dané akce v době podle potřeb pořadatelů.• Vyhodnocení efektivity realizované podpory jednotlivých akcí• Opakování sběru/aktualizace seznamu akcí pro následující rok.
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda s Jihočeským krajem o spolupráci při propagaci významných akcí• Seznam akcí pořádaných ve městě• Stanovená kritéria pro výběr akcí• Vybrané akce doporučené k podpoře• Podpořené akce• Výsledek vyhodnocení efektivity podpory
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Předběžná informace o připravovaném programu podpory – 06/2019• Jednání s Jihočeským krajem 01/2019 – 06/2019• Seznam akcí, zjištění, jak jsou propagovány, vytvoření systému sběru – 06/2019• Příprava kritérií a systému pro výběr akcí k podpoře 08/2019• Realizace programu podpory 10/ 2019 – 12/2019• Vyhodnocení programu podpory 08/2020• Návrh úpravy programu pro další období 09/2020• Atd...•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seznam akcí, vytvoření systému, dohoda s dalšími subjekty a výběr akcí, které budou podpořeny – provozní prostředky magistrátu• Vlastní podpora propagace – řádově statisíce až jednotky mil. Kč•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města/ Jihočeský kraj

Název priority:	C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.
Název opatření:	C. 6.1 Webové stránky města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vyhodnotí svoje webové stránky a stránky organizací, které zřizuje, a vytvoří nové jednotné webové stránky města, které budou svou strukturou a technologickým řešením odpovídat poptávce po informacích ze strany obyvatel Českých Budějovic a moderním trendům ve využití nových technologií pro komunikaci veřejné správy se všemi zainteresovanými subjekty a obyvateli.</p> <p>Opatření úzce navazuje na související opatření zaměřená na vytvoření webových stránek pro podnikatele, webových stránek zaměřených na prezentaci nabídky pro volnočasové aktivity a webových stránek pro návštěvníky města. Všechny webové stránky by měly být součástí ucelené koncepce a vycházet z jednotného technologického řešení (jednotná databáze, apod.) a co nejvíce by měly využívat moderní technologie včetně mapového portálu města.</p> <p>Město v současné době vytváří nové technologické jádro webových stránek. Opatření proto bude na vznik nového technologického základu navazovat a bude navrhovat vhodnou strukturu a vzhled stránek tak, aby odpovídaly poptávce ze strany obyvatel a dalších uživatelů.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií • Magistrát města – Kancelář primátora – tajemník města • Magistrát města – jednotlivé odbory • Zřizované organizace • Další zainteresované subjekty 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení výchozí situace – vyhodnocení jednotlivých stávajících webových stránek města, jejich struktury, způsobu sběru, prezentace a uchování dat, technické a technologické řešení atd. • Zmapování množství a struktury informací, které jsou v současné době prezentovány prostřednictvím webových stránek včetně způsobu prezentace a technologického řešení prezentace. • Zmapování disponibilních informací, které jsou k dispozici v rámci jednotlivých odborů magistrátu a zřizovaných informací, které by mohly být publikovány buď v již zpracované, nebo otevřené podobě. • Zmapování poptávky ze strany obyvatel města, včetně posouzení příkladů dobré praxe z jiných měst v ČR a zahraničí jak ve smyslu prezentace informací a komunikace s občany, tak ve smyslu prezentování záměrů města, rozvojových dokumentů a koncepcí apod. 	

- Zpracování návrhu nové jednotné struktury, která bude unifikovat přístup v rámci celého města a jím zřizovaných organizací tak, aby se zajistila maximální kompatibilita a využitelnost dat napříč všemi částmi magistrátu a jednotlivých organizací. Návrh bude zpracován tak, aby reflektoval jak nabídku, tak poptávku po informacích a bude zpracován tak, aby výsledný způsob prezentace informací (publikace) odpovídal jejich účelu a očekávání ze strany cílových skupin (obyvatelé, podnikatelé, neziskové organizace apod.). Návrh by měl kombinovat všechny způsoby publikace dat, počínaje prostou publikací na webových stránkách přes možnost rozesílání newsletteru až po využití prvků jako je facebook apod.
- Dohoda s jednotlivými subjekty o spolupráci při vzniku a aktualizaci systému a aktualizaci a plnění dat
- Zpracování zadání pro vznik nových webových stránek - informačního systému tak, aby splňoval základní technické a technologické požadavky (přístupnost, bezpečnost, responsivní design, dostupnost z mobilních zařízení apod.) a aby v maximální možné míře využíval moderní trendy včetně integrace mapového portálu s využitím GIS
- Výběr dodavatele
- Realizace vytvoření nových webových stránek města
- Uživatelské testování funkčnosti a přehlednosti webových stránek
- Finální úprava webových stránek
- Pravidelná aktualizace publikovaných dat

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:

- Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a subjektů působících ve městě
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat
- Zadání pro výběr zhotovitele
- Realizované nové webové stránky města
- Pravidelná aktualizace dat

Časový rámec realizace:

- Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a subjektů působících ve městě – 10/ 2019
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – 12/ 2019
- Zadání pro výběr zhotovitele – 01/ 2020
- Realizované nové webové stránky města – 06/ 2020
- Pravidelná aktualizace dat - průběžně

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Vyhodnocení výchozí situace včetně struktury prezentovaných informací, struktury disponibilních informací, poptávce po informacích a jejich struktuře ze strany obyvatel a subjektů působících ve městě – v gesci magistrátu
- Dohoda s provozovateli a dalšími subjekty o aktualizaci dat – v gesci magistrátu
- Zadání pro výběr zhotovitele – v gesci magistrátu
- Realizované nové webové stránky města – předpoklad statisíce Kč
- Pravidelná aktualizace dat – v gesci magistrátu
-

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.
Název opatření:	C. 6.2 Elektronizace služeb magistrátu a města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město zpracuje analýzu legislativních a technických možností a připraví návrh opatření a plán implementace co největšího využití moderních technologií pro nabízení služeb magistrátu a města prostřednictvím vzdáleného přístupu bez nutnosti návštěvy úřadu (eGovernment).</p> <p>Aktivita bude realizována v úzké návaznosti na předchozí aktivitu C. 6.2 Zavádění principů „Chytrého města“ (smart city) do řízení a rozvoje města jako součást celkové koncepce Smart City.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města - odbor tajemník města – kancelář tajemníka 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií Jednotlivé odbory magistrátu města Zřizované organizace 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyhodnocení výchozí situace – vyhodnocení služeb a informací poskytovaných jednotlivými odbory a zřizovanými organizacemi města, popis a vyhodnocení způsobu vyřizování, lhůt pro vyřízení, časové náročnosti a personálních kapacit potřebných na poskytování dané služby/informace Zmapování poptávky ze strany obyvatel a podnikatelů – přehled nejčastěji vyžívaných služeb ze strany občanů a podnikatelů ve městě Zpracování přehledu příkladů „best practice“ z měst v České Republice a v zahraničí, která jsou hodnocena jako města nejvíce podporující a využívající eGovernment (elektronickou veřejnou správu). Vyhodnocení technických, technologických a legislativních možností využití eGovernmentu při poskytování jednotlivých služeb poskytovaných magistrátem města a to jak v úrovni samosprávy, tak v úrovni státní správy. Zpracování etapizace zavádění eGovernmentu a určení priorit – vytipování služeb, které je vhodné buď s ohledem na poptávku, nebo s ohledem na náklady a požadavky na technologické řešení přednostně transformovat do podoby přístupné obyvatelům elektronickou cestou bez nutnosti návštěvy úřadu. Zpracování zadávací dokumentace pro dodavatele potřebných technologických a technických řešení pro zavedení eGovernmentu u vybraných služeb Příprava a realizace potřebných vnitřních organizačních změn souvisejících se zaváděním eGovernmentu. Výběr dodavatele pro dodání potřebných technických a technologických řešení 	

<ul style="list-style-type: none">• Realizace zavedení poskytování daných služeb prostřednictvím eGovernmentu• Uživatelské testování funkčnosti informačních systémů• Finální úprava informačních systémů• Pravidelné vyhodnocování efektivity a efektivnosti poskytovaných služeb ve vztahu k občanům a podnikatelům
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace• Zmapování poptávky• Přehled best practice• Posouzení technických a technologických možností• Určení priorit a etapizace zavádění eGovernmentu• Výběr dodavatele• Realizace• Testování a spuštění ostré verze
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace – 06/2019• Zmapování poptávky – 10/2019• Přehled best practice 10/2019• Strategie E-Governmentu jako součást konceptu Smart City 12/ 2019• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace - 02/ 2020• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření dle priorit - 06/ 2020 a dále
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace – v rámci studie• Zmapování poptávky – v rámci studie• Přehled best practice – v rámci studie• Strategie e-governmentu – součást konceptu Smart City• Určení priorit a etapizace zavádění eGovernmentu – v rámci studie• Výběr dodavatele – v gesci magistrátu• Realizace – v závislosti na charakteru opatření předpoklad jednotky milionů Kč• Testování a spuštění ostré verze – součást zadání na dodavatele
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IROP

Název priority:	C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.
Název opatření:	C. 6.3 Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve městě
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vyhodnotí stávající přístup k publikování a distribuci informací jak ve vztahu k obyvatelům, tak ve vztahu k jednotlivým subjektům působícím ve městě a připraví návrh opatření a plán implementace nových přístupů pro zlepšení informovanosti všech dotčených subjektů a obyvatel ve městě.</p> <p>Návrh bude zpracován tak, aby na straně jedné reprezentoval proaktivní přístup města k distribuci informací, ale zároveň tak, aby umožňoval obyvatelům volbu informací, které chtějí dostávat a volbu formy těchto informací.</p> <p>Stejně jako ve všech předchozích případech by měl návrh co nejvíce využívat moderních technologií, mobilních aplikací, možností automatického rozesílání informačních sms, měl by využívat různorodých komunikačních kanálů jako je facebook, twitter, webových stránek, ale i tištěných médií tak, aby se informace dostaly i k obyvatelům, kteří nemají přístup či možnosti využívat moderní technologie.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města - Kancelář primátora – oddělení marketingu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií • Jednotlivé odbory magistrátu města • Zřizované organizace 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení aktuální situace – přehled informací a způsobů jejich poskytování cílovým skupinám – přehled hlavních nástrojů, které město používá pro informování občanů a podnikatelů o připravovaných změnách, investičních akcích, omezeních, uzavírkách apod. • Zmapování poptávky po informacích ze strany cílových skupin – zmapování jaké informace by obyvatelé a podnikatelé uvítali, v jaké podobě, které informace chybí, které naopak považují za nadbytečné. Jakou formou by si přáli informace získávat. • Zpracování návrhu nové struktury a způsobu distribuce informací cílovým skupinám. • Zpracování návrhu nového způsobu distribuce informací v rámci příslušných dílčích aktivit – webové stránky města, komunikační a PR kampaň apod. • Postupné zavádění jednotlivých opatření do praxe • Vyhodnocení efektivnosti a funkčnosti nových opatření pro zlepšení komunikace s obyvateli města a podnikateli ve městě. 	

Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:

- Analýza stávající situace.
- Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce
- Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací
- Nové postupy pro distribuci informací
- Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů
-

Časový rámec realizace:

- Analýza stávající situace. – 06/ 2019
- Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce – 08/2019
- Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací – 09/2019
- Nové postupy pro distribuci informací – 12/ 2019
- Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – 06/2020

Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:

- Analýza stávající situace. – součást celkové studie
- Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce - součást celkové studie
- Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací - součást celkové studie
- Nové postupy pro distribuci informací - součást celkové studie
- Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – v gesci magistrátu
- V případě využití externího dodavatele odhad cca 350 tis. Kč

Hlavní zdroje pro realizaci:

- Magistrát města

Název priority:	C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.
Název opatření:	C. 6.4 Zavádění principů „Chytrého města“ (smart city) do řízení a rozvoje města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město se zapojí do iniciativy „Smart region Jižní Čechy“, připraví plán a bude realizovat konkrétní opatření zavádějící principy chytrého města (smart city) do jednotlivých aktivit a procesů, a to jak v rovině řízení a rozvoje města (informovanost, otevřenost, zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování o rozvoji města, využití moderních technologií a podpora elektronizace veřejné správy - eGovernmentu, apod.), tak v rovině technologických řešení (zavedení ITS pro řízení dopravy a omezení dopravy v centru města, využití čidel pro informování o plných kontejnerech na odpady s cílem zefektivnění jejich vyvážení, apod.).</p> <p>Město bude usilovat o spolupráci a koordinaci rozvojových aktivit s okolními obcemi, bude usilovat o vůdčí roli v mikroregionu Českých Budějovic při současném respektování potřeb a zájmů okolních obcí a bude usilovat o hledání řešení dílčích problémů tak, aby tato řešení přinášela výhody oběma stranám. Město bude s okolními obcemi a jejich představiteli aktivně komunikovat a bude hledat shodu při řešení dílčích problémů.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor rozvoje a veřejných zakázek 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií • Jednotlivé odbory magistrátu města • Zřizované organizace 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapojení do iniciativy Smart region Jižní Čechy – město projedná možnost připojení k iniciativě Smart region Jižní Čechy. • Zpracování vyhodnocení aktuální situace – vyhodnocení aktuálních činností města, u kterých by bylo možné zavést principy chytrého města pro zvýšení efektivity dané činnosti ve všech oblastech, počínaje dopravou, přes poskytování služeb města (eGovernment, použití čidel v kontejnerech, čidla pro hlídání obsazenosti parkování apod.) až po oblast komunikace s obyvateli a podnikateli ve městě • Zpracování strategie Smart city - prověření technické a technologické možností zavedení prvků smart city do fungování a řízení města, stanovení priorit s ohledem na potřebné technické a technologické podmínky a disponibilní prostředky města • Příprava realizace jednotlivých dílčích opatření (podprojektů) zaměřených na postupné zavádění prvků smart city do fungování a řízení města ve všech úrovních • Výběr dodavatelů/realizace zavádění jednotlivých prvků 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy• Vyhodnocení výchozí situace• Strategie smart city města - návrh opatření pro postupné zavedení prvků smart city do řízení a fungování města, Prověření technické a technologické proveditelnosti• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření•
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy – 05/ 2019• Vyhodnocení výchozí situace - 12/ 2018• Strategie smart city města 12/2019• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace - 02/ 2020• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření dle priorit - 06/ 2020 a dále
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dohoda o zapojení města do iniciativy Smart region Jižní Čechy – v gesci magistrátu• Vyhodnocení výchozí situace - cca 600 tis. Kč• Strategie smart city včetně prověření možností pro realizaci s ohledem na charakter a podmínky města a návrh podrobného postupu pro vybrané prioritní oblasti – cca 1 mil. Kč• Stanovené priority a návrh harmonogramu realizace - v rámci studie• Výběr dodavatele a realizace jednotlivých opatření - v rámci studie
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• IROP• ESF

Název priority:	C. 6 Zlepšit využívání moderních technologií a přístupů k lepšímu a efektivnějšímu plánování a řízení města.
Název opatření:	C. 6.5 Zlepšení informovanosti o službách a roli magistrátu a města
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město v úzké návaznosti na aktivitu C. 6.1 Aktivní informovanost obyvatel a subjektů působících ve městě připraví a bude realizovat program zaměřený na zlepšení informovanosti obyvatel o službách města a o roli jednotlivých organizací a odborů města tak, aby se zlepšilo povědomí obyvatel o tom, kam se mají v případě potřeby obrátit, jaké služby a jaké informace kde mohou získat, apod.</p> <p>Při zlepšení informovanosti bude město spolupracovat se školami ve městě, univerzitami 3. věku a dalšími subjekty, které mohou ke zlepšení informovanosti přispět.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Odbor informačních a komunikačních technologií • Jednotlivé odbory magistrátu města • Zřizované organizace 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analýza a návrh cílových skupin kampaně a cílů kampaně (k čemu jakou cílovou skupinu přesvědčovat). Součástí analýz bude také rešerše zkušeností z podobných aktivit v jiných městech v ČR a v zahraničí. Analýza musí zahrnout průzkum mezi cílovými skupinami s cílem zjištění jaké je vnímání role a služeb magistrátu a s ohledem na výsledky analýzy zvolit odpovídající formu a zaměření kampaně. • Předběžný návrh forem kampaně/způsobů oslovení cílových skupin, vč. předběžného návrhu argumentů, které budou moci být užity na podporu zlepšení vnímání role magistrátu a města obecně. • Návrh/zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky ve spolupráci s odborníkem/ky na fungování magistrátu. Příprava výběrového řízení formou soutěže o návrh. • Organizační zajištění výběru dodavatele a následné komunikace s vybraným dodavatelem o návrhu a realizaci kampaně. Vytvoření výběrové komise, zahrnující také odborníky na marketing a odborníky na služby poskytované městem. • Realizace soutěže o návrh, vyhodnocení, doporučení nejvhodnějšího kandidáta, rozhodnutí města o jeho výběru, uzavření smlouvy, atd.. • Realizace kampaně • Vyhodnocení výsledků kampaně 	

<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a stanovení cílů kampaně včetně metrik pro její vyhodnocení• Předběžný návrh možných způsobů vedení kampaně• Výběr zhotovitele a realizace kampaně• Vyhodnocení kampaně•
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza stávající situace. – 06/ 2019• Zmapování poptávky po informacích a způsobu jejich distribuce – 08/2019• Návrh změny způsobu distribuce a poskytování informací – 09/2019• Nové postupy pro distribuci informací – 12/ 2019• Zpráva z vyhodnocení funkčnosti nových způsobů – 06/2020
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analýza cílových skupin a stanovení cílů kampaně včetně metrik pro její vyhodnocení – - součást Komunikační strategie města• Předběžný návrh možných způsobů vedení kampaně – v rámci Komunikační strategie města• Výběr zhotovitele a realizace kampaně – v gesci magistrátu• Realizace kampaně – řádově statisíce až jednotky mil. Kč• Vyhodnocení kampaně – v gesci magistrátu•
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu
Název opatření:	C. 7.1 Destinační management města České Budějovice
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město prověří systém fungování stávajícího destinačního managementu města a navrhne úpravy fungování DM tak, aby struktura, činnost a způsob fungování DM co nejvíce odpovídala běžné praxi podobných organizací, které jsou zodpovědné za propagaci a prezentaci města a koordinaci a iniciaci aktivit jednotlivých subjektů, působících v dané oblasti.</p> <p>Návrhy na úpravu fungování budou stanoveny jak na základě informací o dosavadní činnosti DM, tak na základě vyhodnocení příkladů dobré praxe z ostatních měst a regionů tak, aby destinační management odpovídal moderním trendům a přístupům k propagaci a organizaci v cestovním ruchu.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská centrála cestovního ruchu • Subjekty působící v cestovním ruchu ve městě 	
<p>Díličí aktivity – specifikace díličích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování výchozí situace – zpracování přehledu aktuální situace v oblasti organizace a řízení cestovního ruchu na úrovni města - zmapování subjektů, které na úrovni města či v jeho blízkém okolí připravují, organizují a nabízejí produkty a služby cestovního ruchu – vyhodnocení aktuální úrovně komunikace a koordinace jednotlivých aktivit tak, aby byly spojovány do ucelenější nabídky v podobě produktů cestovního ruchu, nebo v podobě kombinované nabídky, která by ve městě dokázala návštěvníka udržet na více dní • Popis a prověření možných variant zlepšení koordinace a organizace aktivit v rámci cestovního ruchu – popis vybraných příkladů z jiných měst a regionů v ČR a zahraničí - konzultace se zástupci jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu – prověření možnosti vzniku destinačního managementu města na bázi spolupráce města a podnikatelských subjektů působících v cestovním ruchu • Zpracování návrhu zlepšení organizace cestovního ruchu ve městě včetně návrhu organizačního a právního řešení – jaký způsob se na základě analýzy jeví jako nejvýhodnější, jaká právní forma je nejvýhodnější, jaká je nejvýhodnější organizační struktura, struktura vykonávaných činností apod., dovozené předpokládané náklady na provoz a náročnost na personální zajištění • Projednání návrhu s Jihočeským krajem – jednání o možnosti změny či začlenění upravené formy organizace destinačního managementu do systému Jihočeského kraje (JCCR) • Projednání návrhu ve vedení města 	

<ul style="list-style-type: none">• Realizace postupných kroků k zlepšení organizace cestovního ruchu na úrovni města a jeho spádového území
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR)• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace – 06/ 2019• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města – 08/2019• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města – 09/ 2019• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR) 10/ 2019• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města 12/ 2019•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace – v případě využití externího subjektu součást celé studie cca 250 tis. Kč• Popis a vyhodnocení možných variant organizace CR na úrovni města – v případě využití externího subjektu součást celé studie cca 250 tis. Kč• Návrh na zlepšení organizace CR na úrovni města – v případě využití externího subjektu součást celé studie cca 250 tis. Kč• Výsledek projednání návrhu s Jihočeským krajem (JCCR) – v gesci magistrátu• Realizovaná opatření/ fungující destinační management na úrovni města - v závislosti na rozsahu – statisíce až jednotky mil. Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města/ Jihočeský kraj

Název priority:	C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu
Název opatření:	C. 7.2 Podpora nabídky dlouhodobých sezonních aktivit
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město vytvoří program na podporu vzniku a rozvoje aktivit, které budou ve městě a jeho blízkém okolí návštěvníkům dostupné po celou sezónu. Program bude nastaven tak, aby podpořil jak vznik nových, tak případný rozvoj či rozšíření stávajících aktivit, které zvyšují atraktivitu města pro návštěvníky, pokud možno po celý rok, případně alespoň po dobu celé sezóny. S ohledem na blízkou dostupnost některých atraktivit v okolí města bude program zaměřen jak na město, tak na obce v blízkém okolí města a jejich zapojení do celkové nabídky Českobudějovicka.</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení cestovního ruchu 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jihočeská centrála cestovního ruchu • Subjekty působící v cestovním ruchu ve městě • Magistrát města - Oddělení komunikace a marketingu (odbor Kancelář primátora) 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování výchozí situace – prověření aktuální situace – seznam aktivit, které se ve městě a jeho blízkém okolí odehrávají, posouzení jejich dostupnosti po celou dobu sezóny, vyhodnocení hlavních bariér limitujících dlouhodobější nabídku • Příprava návrhu programu na podporu dlouhodobých aktivit – program bude vycházet z provedené analýzy a bude zaměřen na podporu vzniku nových aktivit dostupných po celou dobu sezóny, případně na podporu rozšíření stávajících, které v současné době po celou dobu dostupné nejsou. • Projednání návrhu programu ve vedení města • Realizace první zkušební verze programu pro období roku 2018 • Vyhodnocení programu a jeho efektivity, příprava upraveného znění programu pro následující období. 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku • Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér • Pilotní verze programu pro rok 2018 • Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu • Upravená verze programu na další období 	
<p>Časový rámec realizace:</p>	

<ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku – 06/ 2019• Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér - 09/ 2019• Pilotní verze programu pro rok 2020 - 10/2019• Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu – 09/ 2020• Upravená verze programu na další období 10/ 2020•
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhodnocení výchozí situace, zmapování hlavních bariér pro dlouhodobější nabídku – v gesci magistrátu města• Návrh programu zaměřeného na odstranění bariér – v gesci magistrátu města• Pilotní verze programu pro rok 2020 – v závislosti na disponibilních prostředcích, předpoklad statisíce Kč• Zpráva hodnotící účinnost a efektivitu programu – v gesci magistrátu města• Upravená verze programu na další období – v gesci magistrátu města
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města

Název priority:	C. 7 Lépe využít kulturního a historického potenciálu města a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu
Název opatření:	C. 7.3 Napojení cyklostezkami na zajímavosti v okolí
Název projektu:	
<p>Stručná charakteristika výchozí situace a zdůvodnění opatření:</p> <p>Město ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky, Jihočeským krajem a s okolními obcemi vybuduje či dobuduje cyklostezky a cyklotrasy, vedoucí k významným zajímavostem v okolí města (Římov, Holašovice, atd.) a vytvoří systém výletních okruhů, které budou nabízet možnost krátkých cyklo-výletů po zajímavostech ve městě a jeho okolí (Kleť, Kluk, Dívčí Kámen, Doudleby, Dobrá Voda, Rudolfovo, Libnič, Velechvínské polesí, Hosín, Hluboká, Blata, Dehtář, Čakov, atd.).</p>	
<p>Zodpovědnost /koordinátor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadace Jihočeské cyklostezky 	
<p>Spolupracující subjekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magistrát města – Útvar hlavního architekta • Magistrát města – Investiční odbor • Jihočeský kraj • Magistrát města – odbor kultury a cestovního ruchu 	
<p>Dílčí aktivity – specifikace dílčích aktivit, které budou zrealizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmapování výchozí situace – popis aktuální situace napojení města na síť cyklostezek a cyklotras v okolí města • Příprava zadání pro zpracování rozšíření Cyklogenerelu města o napojení města na sousední území a síť turistických cyklotras a cyklostezek a návrh propojení města s významnými turistickými zajímavostmi v okolí. • Výběr zhotovitele pro zpracování rozšíření Cyklogenerelu • Zpracování a projednání upravené verze Cyklogenerelu • Určení priorit pro realizaci jednotlivých tras řešících napojení města • Příprava projektové dokumentace pro realizaci jednotlivých tras a stezek • Postupná realizace jednotlivých tras a stezek zajišťujících lepší napojení města na okolní území a propojení města a významných památek a zajímavostí v jeho okolí. 	
<p>Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popis výchozí situace • Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu • Smlouva se zhotovitelem • Upravená verze Cyklogenerelu města 	

<ul style="list-style-type: none">• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a zajímavostmi v okolí• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby• Dokončené nové trasy a stezky zajišťující napojení města na okolní území
<p>Časový rámec realizace:</p> <ul style="list-style-type: none">• Popis výchozí situace – 05/ 2019• Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu – 05/ 2019 – 06/ 2019• Smlouva se zhotovitelem – 07/ 2019• Upravená verze Cyklogenerelu města 12/ 2019• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a zajímavostmi v okolí 01/2020• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby 08/ 2020• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby – 09/ 2020• Dokončené nové trasy a stezky zajišťující napojení města na okolní území 06/ 2021
<p>Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:</p> <ul style="list-style-type: none">• Popis výchozí situace – v gesci magistrátu• Zadání pro výběr zhotovitele na rozšíření Cyklogenerelu – v gesci magistrátu• Smlouva se zhotovitelem – v gesci magistrátu• Upravená verze Cyklogenerelu města – 250 tis. Kč• Seznam priorit pro zlepšení napojení města na sousední území a propojení s památkami a zajímavostmi v okolí – součást generelu• Projektová dokumentace pro jednotlivé prioritní stavby – závisí na počtu staveb a jejich složitosti – statisíce až miliony Kč• Výběr zhotovitele na jednotlivé stavby – v gesci magistrátu• Dokončené nové trasy a stezky zajišťující napojení města na okolní území – závisí na počtu staveb a jejich složitosti – statisíce až desítky milionů Kč
<p>Hlavní zdroje pro realizaci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Magistrát města• Jihočeský kraj• SFDI