



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 2018001917

„Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská“

číslo smlouvy objednatele: 2018001917

číslo smlouvy zhotovitele: 40/3/2018

číslo veřejné zakázky: 18169

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Svobodou, primátorem**
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., investiční
odbor Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 214

- 1.2. **Zhotovitel** **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**
sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsán u rejstříkového soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 6970
IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
zastoupen: **Václavem Pouzarem, jednatelem**
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 25.10.2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001917, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** provést dílo označené objednatelem (zadavatelem) jako „**Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská**“, a to konkrétně tyto objekty :

SO 101	Stavební úpravy křižovatky
SO 160	Dopravní značení
SO 170	Dopravně inženýrské opatření
SO 651	Přeložka trakčního sloupu

v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská“, a soupisu prací včetně výkazu výměr, zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595 a závazek **Objednatele** za předané dílo zaplatit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu.

- 2.2. Z důvodu okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18169 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Obsahem Dodatku č. 1 je změna v cenových podmínkách provádění

díla. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně článku 5, bod 5.1 Smlouvy. Nově uvedený bod zní:

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1a, 1b a 2, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.*

V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy činí Celková cena Díla:

2.975.667,94 Kč bez DPH

*(slovy: **dvamiliónydevětsetšedesátšestsetšedesátšedm korun českých a devadesátčtyři haléřů**)*

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.990.765,41 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	-15.097,47 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	2.975.667,94 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 11. 3. 2019, č. usnesení 291/2019.

- 3.8. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1a, 1b, 2



V Českých Budějovicích

V Boršově nad Vltavou

**Václav
Pouzar** Digitálně podepsal
Václav Pouzar
Datum: 2019.04.08
07:08:20 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

Václav Pouzar
jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1A	
Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská	
Navrhovatel změny:	
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 101 Stavební úpravy křižovatky	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Nutnost provedení překopu přes Husovu třídu.	
Prodloužení úseku s výměnou přídlažby pro zajištění spádu do UV.	
Provedení nového asfaltového povrchu v místě vjezdu k České chalupě	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	184 086,47 Kč
DPH 21%	38 658,16 Kč
celkem s DPH	222 744,63 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 	
Za TDI:	Za objednatele:
	
Přílohy:	
rozpočet	

Změnový list č. 1 a

Kód: 20170815
 Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ ČB.29 Husova - Branilovská
 Objekt: SO 101 Stavební úpravy křižovatky
 Objednatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.p.a.

Datum: 3.2.2019
 Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
 Pracovatel:

VICEPRÁCE									
		Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena Celkem [CZK]	Množství skutečnost	Množství	Vícepráce cena
12 K	113201112	Výrhní obrub silničních ležatých 16,5x44,5x11,1 Součet	m	94,00 204,10 104,10	122,00	1: 468,00	106,40	2,30	280,60
13 K	113202111	Výrhní obrub krajních obrubníků stojatých	m	16,00	122,00	1: 952,00	73,00	55,50	6 771,00
18 K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,00	35,20	261,60	49,50	40,10	1 411,52
23 K	564661111	Podklad ze železobetonu SO tl 200 mm "KC 3 - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, převzede se celá konstrukce chodníku" 208,3 "KC 6" 5,2x13,4 Součet	m2	204 208,3 18,6 226,9 9,40	257,00	52 428,00	250,83	22,93	6 150,03
26 K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obložených kamenným ACP (OK) tl 100 mm "KC 1 - Povrch lokálních poruch sjížděných na odřetovaném povrchu, odhad 50% plochy " 480"30/100 Součet	m2	130,00 144,00 144,00	585,00	76 050,00	192,00	48,00	26 080,00
28 K	567122111	Podklad ze směsi střečné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm "KC 4 - chodník nový - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, převzede se celá konstrukce chodníku" 37,0 Součet	m2	33,00 37,00 37,00	454,00	14 982,00	62,00	25,00	11 350,00
34 K	577154141	Asfaltový beton visuté obrubná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 60 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu "KC 1 - odměřeno ze sítovky" 349 Součet	m2	315,00 349,00 349,00	398,00	125 370,00	461,35	112,35	44 715,30
42 M	592185640	krajník silniční betonový ABK 50x25/8 50x25x5 cm 47,2x51,9 Součet	kus	90,00 99,10 99,10	128,00	11 520,00	180,00	80,90	10 355,20
45 K	596211210	Kladení železobetonových dlažeb komunikací pro pěší tl 20 mm skupiny A pl do 50 m2 "varovný pás" 10,9 "KC 4 - chodník nový" 37,0 Součet	m2	43,00 10,90 37,00 47,90	378,00	16 254,00	62,00	14,10	5 329,80
46 M	592450070	dlažba železobetonová 20x16,5x8 cm přírodní 37 "zřívka 3%" 37x2/100 Součet	m2	34,00 37,00 1,11 38,11	426,00	14 484,00	62,87	24,76	10 547,76
49 K	916131212	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do laze z betonu prostého 47,8x14,0x6,4x3,8x6,1x12,0x4,8 Součet	m	120,00 134,90 134,90	298,00	35 760,00	178,40	44,50	13 763,00
50 M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABD 2-15 100x15x25 cm 26,3x40,1x2,0x2,0x2,5 Součet	kus	65,00 72,90 72,90	148,00	9 620,00	92,40	19,50	2 886,00
52 M	592175100	obrubník betonový silniční nejednoduší 100x15x15 cm 21,5x13,9x4,4x3,8x3,6 Součet	kus	42,00 47,10 47,10	350,00	14 700,00	73,00	25,80	9 030,00
56 K	916991121	lať po obrubníku, krajníky nebo obruby z železobetonu prostého 72,9x10,06x0,3x47,2x0,07x0,3 Součet	m3	2,00 2,30 2,30	2 554,00	5 108,00	3,10	0,80	2 043,20
57 K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek tl 20 mm hl 40 mm pro těsnění zářky v živičném krytu 127,0x2x5,9x7,9 Součet	m	132,00 146,70 146,70	168,00	22 176,00	182,00	35,30	5 930,40
58 K	919121233	Těsnění spár zářkou za stoupa pro komůrky tl 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu 127,0x2x5,9x7,9 Součet	m	132,00 146,70 146,70	148,00	19 536,00	182,00	35,30	5 284,40
64 K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 127,0x2x5,9x7,9 Součet	m	132,00 146,70 146,70	135,00	17 820,00	182,00	35,30	4 765,50
65 K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živičném krytu pl do 2 m2	kus	3,00 4,00	1 280,00	3 867,00	7,00	4,00	5 156,00
66 K	997221571	Vodotěsnění doprava vybouraných hmot do 1 km	t	402,00 448,78	78,50	31 557,00	474,24	25,46	1 998,61
67 K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 660,00 6 282,95	7,60	43 016,00	6 639,40	356,45	2 709,02
68 K	997221611	Nakládání zuli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	404,00 448,78	35,00	14 140,00	474,24	25,46	891,10
69 K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	404,00 448,78	35,00	14 140,00	474,24	25,46	891,10
73 K	998225111	Přesun hmot po pozemní komunikaci s krytem z kamene, živičným, betonovým nebo železným	t	153,00 149,12	78,50	12 010,50	212,32	43,10	3 363,35
74 K	998225194	Příplatek k přesunu hmot po pozemní komunikaci s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	503,00	7,60	4 582,80	792,42	121,79	975,60
CELKEM Vícepráce									184 086,47

Změnový list



Kód: 20170815
 Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ ČB.29 Husova - Branilovská

Datum: 3.2.2019

373 81 KAMENNÝ ÚJEZD
 IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456
 Tel.: 387998092, E-mail: parsekcb@volny.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1B	
Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská	
Navrhovatel změny:	
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 101 Stavební úpravy křižovatky	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Méněpráce z důvodu nerealizace samonivelačních poklopů, kamenných obrubníků (záměna za betonové) a litého asfaltu (záměna za asfaltový beton)	
Méněpráce na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	-229 381,61 Kč
DPH 21%	-48 170,14 Kč
celkem s DPH	-277 551,75 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 DOPRAVNÍ STAVBY HP BOHEMIA Pořizovatel: 222 373 82 Branišov	
Za TDS :	Za objednatele:
PARSEN V.G.S. PLAVNICKÁ 38 23 81 KAMENNÝ ÚJEZD IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456 Tel.: 387998072, E-mail: pارسكب@volny.cz	
Přílohy:	
rozpočet	

PARSEK v.o.s.
— PLAVNICKÁ 38
575 81 KAMENNÝ ÚJEZD
IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456
Tel.: 387998092 E-mail: parsekcb@volny.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 2	
Stav. úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO 651	
Navrhovatel změny:	
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 4 - SO 651 Přeložka trakčního stožáru	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Propojení kabelu na stávající sloup VO v ulici Branišovská. Požadavek správce VO.	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	30 197,67 Kč
DPH 21%	6 341,51 Kč
celkem s DPH	36 539,18 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Za TDI:	Za objednatele:
	
	
Přílohy:	
rozpočet	

Změnový list č.2

Kód: 20170815
 Stavba: **Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská**


Datum: 3.2.2019

Objekt **SO 651 Přeložka trakčního stožáru**

Projektant SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
 Zpracovatel:

Objednatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

VÍCEPRÁCE										
Popis					MJ	Množství	.cena [CZKa Celkem (skutečnost		Množství	Vícepráce
									množství	cena
25	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	17,000	354,00	6 018,00	28,75	11,75 4 159,50
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3	5,200	158,00	821,60	8,79	3,59 567,22
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	5,200	55,00	286,00	8,79	3,59 197,45
30	M	946201100	Uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení		t	5,200	350,00	1 820,00	8,79	3,59 1 256,50
13	M	999000041	kabel CYKY 4x16 mm2		m	68,000	48,00	3 264,00	115,00	47,00 2 256,00
32	M	345713510	Chránička DN 50 dl. 1000 mm		ks	68,00	463,00	31 484,00	115,00	47,00 21 761,00
CELKEM Vícepráce										30 197,67



PARSEK v.o.s.
 PLAVNICKÁ 38
 373 81 KAMENNÝ ÚJEZD
 IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456
 Tel.: 387998092, E-mail: parsekob@volny.cz