

# Komplexní deratizace veřejných prostranství města České Budějovice

## Harmonogram prací - léto 2024

týden (datum)	část města
8. – 14. 7.	Pražské předměstí střed města Čtyři Dvory
15. – 21. 7.	Rožnov Linecké předměstí Havlíčková kolonie
22. – 28. 7.	Mladé Nové Hodějovice Suché Vrbné
29.7. – 4. 8.	sídliště Šumava sídliště Máj sídliště Vltava
5. – 11. 8.	České Vrbné Kněžské Dvory

12. – 18. 8.	Nové Vráto Husova kolonie Nemanice
19. – 25. 8.	Zavadilka Za Stromovkou – horní část Za Stromovkou – spodní část Třebotovice, Nové Třebotovice
26. – 31.8.	kontroly, doložení Pražské předměstí, střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné, sídliště Vltava sídliště Šumava, sídliště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice

Za firmu PAREZ:

Miloslav Mach  
regionální ředitel