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ZPRÁVA O VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ A PŘIPOMÍNEK ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

 
Odbor kanceláře primátora obdr�el na vědomí tyto odpovědi na dotazy zastupitelů vznesené 
na II. zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2006. 
 
�ádost zastupitele Mgr. Ivana Nadbere�ného � �ádám o poskytnutí souhrnu, co v�echno 
se udělalo, kolik to stálo a předpokládané investice na fotbalový stadion. 
 
 
Odpovídá Ing. Ivana Popelová � náměstkyně primátora 
 
Na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2006 jste vznesl �ádost o poskytnutí souhrnu 
provedených prací a předpokládaných investic na výstavbě fotbalového stadionu. 
Vámi po�adované informace o rozsahu a financování stavebních úprav ji� byly předmětem 
�Informativní zprávy o financování výstavby fotbalového stadionu� předkládané jak radě 
města (dne 13.9.2006), tak i zastupitelstvu města (dne 21.9.2006). V těchto materiálech je 
podrobně zdokumentováno čerpání finančních prostředků a i rozsah stavebních úprav 
v jednotlivých obdobích. V příloze je souhrn provedený z jednotlivých tabulek z vý�e 
uvedených materiálů v reálných číslech známých ke konci roku 2006. 
 

Práce provedené v roce 2003 a 2004 

etapa I. Popis stavebních úprav 
Náklady v Kč 

bez DPH 
DPH (5% a 

19%) 
Náklady v Kč s 

DPH 
Demolice stávajících 
tribunových valů ji�ní a 
východní tribuny DPH 5% 1 476 300,00 77 700,00 1 554 000,00
Úpravy hrací plochy, 
zavla�ování, osvětlení, 
výstavba ji�ní a východní 
tribuny bez zastře�ení DPH 
5% 16 216 500,00 853 500,00 17 070 000,00
Výstavba ji�ní tribuny DPH 
5% 1 292 811,30 68 042,70 1 360 854,00
Východní tribuna bez 
zastře�ení DPH 5% 19 224 799,05 961 239,95 20 186 039,00
Vestavba sociálních zařízení 
pod ji�ní tribunu DPH 19% 3 757 165,56 881 310,44 4 638 476,00

 

Zastře�ení ji�ní a východní 
tribuny, vestavba sociálních 
zařízení pod východní 
tribunu, napojení vodovodu a 
kanalizace do ulice Bo�eny 
Němcové DPH 19% 17 144 000,00 3 257 360,00 20 401 360,00

  Celkem I. etapa 59 111 575,91 6 099 153,09 65 210 729,00
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Práce provedené v roce 2005 a 2006 
rok 2005 
a 2006 Popis prováděných prací 

Náklady v Kč 
bez DPH DPH 

Náklady v Kč s 
DPH 

  Severní tribuna 27 542 903,94 5 233 151,75 32 776 055,69
  Komunikace 11 336 444,32 2 153 924,42 13 490 368,74

  

Souhrnné ře�ení stavby 
(dla�ba východní tribuna, 
přístře�ek ji�. vstup, sev. 
vstup, demolice) 7 780 644,97 1 478 322,54 9 258 967,51

  Oplocení 6 238 375,38 1 185 291,32 7 423 666,70
  Osvětlení hrací plochy 7 226 235,24 1 372 984,70 8 599 219,94
  Venkovní osvětlení 2 145 299,85 407 606,97 2 552 906,82
  Ozvučení areálu 1 515 740,92 287 990,77 1 803 731,69
  Terénní úpravy   0,00 0,00
  Teplovodní kanál 1 625 076,03 308 764,45 1 933 840,48
  Zastře�ení turniketů   0,00 0,00
  Dodatek č. 1 SOD - termín 0,00 0,00 0,00

  
SÚ západní tribuny dle 
po�adavků ČMFS neprovede se 0,00 0,00

  
Dodatek č. 2 - prohloubení 
sev. tribuny pro TJ Orel 2 351 324,74 446 751,70 2 798 076,44

  Dozbrojení trafostanice 2 177 344,54 413 695,46 2 591 040,00
  Druhá výsledková tabule neprovede se 0,00 0,00
  Boční stěny u ji�ní tribuny neprovede se 0,00 0,00

  
Náklady na náhradní 
výsadbu neprovede se 0,00 0,00

  
Dodatek č. 3 SOD- reklamy, 
UPS, výměna podlo�í,  2 369 451,00 450 195,69 2 819 646,69

  

Dodatek č. 4 SOD - 
vestavba kanceláří SK 
Dynamo v sev. tribuně 7 091 526,49 1 347 390,03 8 438 916,52

  
Celkem II. etapa r. 2005, 
2006 79 400 367,42 15 086 069,81 94 486 437,23

 
Předpoklad pro rok 2007 

rok 2007 
Zastře�ení turniketů + 
severní vstup 3 000 000,00 570 000,00 3 570 000,00

  
Navý�ení pro ji�ní vstup 
cca 700 000,00 133 000,00 833 000,00

  Roz�íření západní tribuny neprovede se 0,00 0,00
  Rezerva nebude 0,00 0,00

  

Západní tribuna - přístavba 
jih 

neprovede se, 
místo je zaji�těno 
přesunem 
kanceláří do sev. 
tribuny 0,00 0,00

  

Západní tribuna - přístavba 
sever (plánovaná pro TJ 
Orel) 

neprovede se, 
místo je zaji�těno 
přesunem TJ 
Orel do sev. 
tribuny 0,00 0,00

  Celkem II. etapa r. 2007 3 700 000,00 703 000,00 4 403 000,00
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Rekapitulace  celkových nákladů za rok 2003 a� 2007 

Období 
Náklady v Kč bez 

DPH DPH 
Náklady v Kč s 

DPH 
2003, 2004 a část 2005     71 300 000,00
zbytek  2005 a  2006     94 486 437,23
rok 2007     4 403 000,00
Celkové náklady v Kč vč. části 
TJ Orel     170 189 437,23
Odpočet dodatku č. 2, který se 
týkal TJ Orel -2 351 324,74 -446 751,70 -2 798 076,44
Celkové náklady     167 391 360,79
 
Náklady spojené s vypořádáním TJ Orel (nikdy nebyly součástí kalkulace ceny stavby, 
neboť se jedná o doře�ení majetkoprávních vztahů) 
 
Náklady spojené s celkovým vypořádáním s TJ Orel   
Vybavení severní tribuny 4 962 800,00 942 932,00 5 905 732,00  
Dodatek č. 2 - prohloubení 2 351 324,74 446 751,70 2 798 076,44 ji� realizováno
Demolice stáv. Objektu TJ 
Orel - předpoklad 1 000 000,00 190 000,00 1 190 000,00  
Celkem TJ Orel 8 051 324,74 1 529 751,70 9 893 808,44  
 
Náklady spojené s pravděpodobným po�adavkem na vyhřívání trávníku (ze strany 
města zatím nebyla zahájena příprava akce, neboť celá zále�itost kolem po�adavku 
ČMFS se odehrává pouze v novinových informacích, nikoliv formou oficiálního sdělení) 
 
Dal�í předpokládané 
po�adavky ČMFS    
vyhřívaný trávník 15 000 000,00 2 850 000,00 17 850 000,00 
 
 
�ádost zastupitele Mgr. Ivana Nadbere�ného � Jménem občanů po�aduji zakázat stání 
nákladním automobilům na parkovacích místech pro osobní auta v ul. E. Ro�ického. 
 
 
Odpovídá Ing. Ivana Popelová � náměstkyně primátora 
 
Na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2006 jste vznesl �ádost o zákaz stání nákladních 
automobilů na parkovacích místech pro osobní auta v ul. E. Ro�ického.  
Jedná se o po�adavek zákazu stání nákladních vozidel na parkovacím pruhu v ul. E. 
Ro�ického u fotbalového stadionu.  
Po dohodě mezi odborem dopravy a silničního hospodářství a odborem správy veřejných 
statků Magistrátu města České Budějovice byl dán po�adavek společnosti LION, s.r.o. 
k instalaci dopravního značení IP 11c � parkovi�tě podélné, E 12 � dodatková tabulka 
s textem �MAX 2,5 t�.  
 
 
�ádost zastupitele Ing. arch. Vladimíra Zdvihala � �ádám o písemné poskytnutí 
vyhodnocení bilance ploch pro sport a rekreaci a jejich úbytek ve prospěch bydlení; to 
samé vyhodnocení vyu�ití smí�ených ploch pro bydlení a předlo�ení na jednání 
zastupitelstva města. 
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Odpovídá Ing. Ivana Popelová � náměstkyně primátora 
 
K Va�emu dotazu, který jste vznesl na jednání zastupitelstva města dne 14.12.2006 ve věci 
bilance ploch pro sport, rekreaci a ploch pro smí�ené vyu�ití sděluji následující: 
Odbor územního plánování a architektury ve 4. čtvrtletí roku 2006 pořídil studii naplněnosti 
následujících funkčních typů územního plánu města: plochy pro bydlení individuální a 
kolektivní, bydlení zahradní, bydlení venkovských usedlostí a dále plochy pro vyu�ití smí�ené 
a to jak ve variantě kolektivní, tak individuální. Zhotovitelem této studie byl Ing. arch. Martin 
Timr. Bilance vyu�ití ploch pro sport a rekreaci není součástí této práce. Na základě Va�eho 
dotazu, zmíněný odbor zadá doplnění uvedené studie tak, aby je�tě v průběhu I. pololetí roku 
2007 bylo zastupitelstvu města předlo�eno Vámi po�adované vyhodnocení. 
 
 
Dotaz zastupitele MUDr. Lumíra Mračka � Proč se častěji neodvá�í separovaný odpad 
na sídli�ti Vltava � papír i 3 týdny, plastový odpad je �patně upevněný na vozech, ze 
kterých padá; jak je mo�no ře�it odvoz nekomunálního odpadu, který se hromadí na 
sídli�ti? 
 
 
Odpovídá Franti�ek Jelen � náměstek primátora 
 
Na II. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2006 jste vznesl několik otázek ve věci odvozu 
separovaného odpadu na sídli�ti Vltava. Na Va�e otázky odpovídám v následujících bodech 
chronologicky tak, jak byly polo�eny. 
 
Proč se častěji neodvá�í separovaný odpad na sídli�ti Vltava - papír i 1 x za 3 týdny?  
Platný harmonogram svozu separovaného odpadu uvádí, �e nádoby na papír se vyvá�ejí 1 x 
za 14 dní, někde i 1 x za 7 dní. Na frekvenci vývozu některých stanovi�ť 1 x za 7 dní jsme 
pře�li v průběhu loňského roku na stanovi�tích, kde z důvodu vět�í intenzity třídění odpadů 
vývoz 1 x za 14 dní nestačil (respektive nádoby kapacitně nestačily). Stanovi�ť s vývozem 
papíru pravidelně ka�dý týden neustále přibývá (i na sídli�ti Vltava), ale jsme samozřejmě 
limitováni rozpočtem na odpadové hospodářství. Není proto mo�né, �e by některá nádoba 
nebyla tři týdny vyvezená. Pokud ano, jedná se ze strany svozové firmy o poru�ení smlouvy. 
Výjimku tvoří ty případy, a těch je bohu�el zejména na sídli�ti Vltava poměrně dost, �e 
nádoby nemohou být v termínu svezeny zejména díky neukázněným řidičům (častý problém i 
při svozu komunálního odpadu), kteří svými zaparkovanými automobily ve svozu zabraňují. 
V těchto případech se věc ře�í za asistence odtahové slu�by městské policie. Pokud ale 
odtahové vozidlo městské policie není momentálně k dispozici, musí být svoz proveden 
v náhradním termínu. 
 
Plastový odpad je �patně upevněný na vozech 
Posádky svozových vozů mají samozřejmě nařízeno pou�ívání ochranných sítí zabraňující 
odlétávání lehkého plastového odpadu z vozu. Tyto sítě mají nařízeno pou�ívat v momentě, 
kdy po naplnění vozu odjí�dějí z posledního stanovi�tě odpad vysypat na svozové místo 
(třídička Li�ov). Je technicky nemo�né nandávat a sundávat síť při přejezdu z jednoho 
stanovi�tě na druhé, kdy� tyto stanovi�tě jsou mnohdy vzdáleny třeba je 100 m od sebe. Ale 
co se jako opatření bě�ně dělá, a co se několikrát udělalo i v loňském roce je, �e pokud je 
opravdu velmi větrné počasí, je svoz plastů operativně posunut na jiný vhodněj�í náhradní 
termín. Tímto opatřením se sna�íme odlétávání lehkých plastových odpadů ze svozového 
vozu zabránit. 

 
Jak je mo�no ře�it odvoz nekomunálního odpadu, který se hromadí na sídli�ti? 
Komunálním odpadem se rozumí ve�kerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
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oprávněných k podnikání. Domníváme se proto, �e pod slovem nekomunální odpad jste měl 
spí�e namysli odpad separovaný nebo odpad nepatřící do nádoby na komunální odpad a ne 
odpad �ivnostenský. Na sídli�ti Vltava se vyskytuje malé mno�ství �ivnostníků produkující 
�ivnostenský odpad, jejich� kontrola spadá do kompetence Odboru ochrany �ivotního 
prostředí Magistrátu města Č. Budějovice. Tak�e jakým způsobem ře�íme odvoz 
separovaného komunálního odpadu a odpadu nepatřícího do nádob na komunální odpad: 

- Předev�ím je třeba upozornit, �e ve�kerý odpad nepatřící do nádob na komunální 
odpad mají občané mo�nost bezplatně odlo�it ve dvou stabilních sběrných dvorech 
(Dolní ulice, �vábův Hrádek). 

- Dále je pro občany po celém městě během roku připraveno patnáct mobilních 
sběrných dvorů, kde mají občané rovně� mo�nost odpad bezplatně odlo�it. 

- Pokud v�ak tento odpad přeci jen občan odlo�í u odpadových nádob (zejména 
objemný odpad) a způsobí tím černou skládku, je tento odpad jako černá skládka 
likvidován na náklady města. Je věcí městské policie takovéto jednání občanů, kterým 
poru�ují obecně závaznou vyhlá�ku o nakládání s komunálním odpadem a stavebním 
odpadem postihovat. 

- Co se týče lep�ího odvozu ji� vyseparovaného odpadu, je neustále na základě 
pravidelných místních �etření neustále upravován harmonogram svozu tak, abychom 
minimalizovali problémy s přeplněním nádob na jednotlivých stanovi�tích. Jak ji� je 
vý�e uvedeno, jsme zde limitováni schváleným rozpočtem na odpadové hospodářství. 

 


